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ESTIMASI BIAYA DAN WAKTU PROYEK JALAN 
KAYANGAN API BOJONEGORO PAKET 1 S/D PAKET 3 
DENGAN MENGGUNAKAN PERKERASAN KAKU 
 
Nama Mahasiswa  : Kukuh Bayu Aditya 
NRP   : 3114030069 
Nama Mahasiswa  : M. Nu’man Al Faritsy 
NRP   : 3114030087 
 
ABSTRAK 
Pekerjaan Proyek Peningkatan Jalan Kayangan Api Paket 
1 s/d Paket 3 terdiri dari beberapa item pekerjaan, antara lain adalah 
Normalisasi LPA, Pekerjaan Strous Pile, Pekerjaan Pengecoran 
Lantai Kerja, Pekerjaan Pengecoran Perkerasan Rigid Pavement, 
Pekerjaan Pengaspalan Oprit, dan Pekerjaan Urugan Bahu Jalan. 
Pada proyek akhir ini akan dibahas tentang perencanaan metode 
pelaksanaan yang sesuai dengan urutan teknis pelaksanaan untuk 
menghasilkan penjadwalan dan biaya pelaksanaan yang terkontrol 
berdasarkan penggunaan sumber daya peralatan dan tenaga 
pekerja. 
Perhitungan produktivitas tenaga kerja dan alat berat 
mengacu pada sumber referensi dari Ir. A. Soedrajat S, Analisa 
Cara Modern Anggaran Biaya Pelaksanaan dan Lampiran 
Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat ( Analisa 
Harga Satuan Pekerjaan) 2016. Sedangkan volume pekerjaan 
dihitung berdasarkan gambar perencanaan, sehingga dapat 
diketahui sumber daya yang dibutuhkan, metode yang digunakan, 
dan durasi pekerjaan. 
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Biaya pelaksanaan pekerjaan ditentukan berdasarkan 
sumber daya yang digunakan dan durasi untuk menyelesaikan tiap 
item pekerjaan. Ketentuan dalam perhitungan biaya ditentukan 
berdasarkan format perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Bidang Umum PUPR 2016. Perhitungan biaya didapat dengan 
menjumlah biaya upah pekerja, sewa peralatan, dan biaya material 
yang dibutuhkan.  
Penjadwalan pelaksanaan proyek menggunakan aplikasi 
MS Project 2013. Data yang diinput pada MS Project 2013 adalah 
item pekerjaan, durasi tiap item pekerjaan, sumber daya, dan 
ketergantungan antar item pekerjaan pada pelaksanaan proyek. 
Kontrol pada MS Project meliputi kontrol biaya, resources graph, 
dan network diagram.  
Dari penjadwalan item pekerjaan dan perhitungan biaya, 
didapatkan durasi pelaksanaan Proyek Peningkatan Jalan 
Kayangan Api Paket 1 selama 62 hari kerja dan biaya Rp. 
1.569.349.673,-, Paket 2 selama 120 hari kerja dan biaya Rp. 
1.277.684.856,-, dan Paket 3 selama 60 hari kerja dan biaya Rp. 
953.800.704,-. 
Kata kunci : Item Pekerjaan, Produktivitas, Durasi, Penjadwalan, 
Biaya, MS Project
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COST ESTIMATION AND TIME PROJECT OF 
BOJONEGORO KAYANGAN API ROAD SET 1 TO SET 3 
USING RIGID PAVEMENT 
 
Name of Student : Kukuh Bayu Aditya 
NRP   : 3114030069 
Name of Student : M. Nu’man Al Faritsy 
NRP   : 3114030087 
 
ABSTRACK 
 Work of Project Improving the Roads Kayangan Api Set 
1 to Set 3 consists of several work items, including Normalization 
of LPA, Strous Pile Work, Floor Working, Rigid Pavement 
Foundry Working Works, Occupation Oprit Works, and Shoulder 
Heap Works. In this final project will be discussed about the 
planning of implementation methods in accordance with the 
technical sequence of implementation to generate scheduling and 
implementation costs are controlled based on the use of equipment 
resources and workers. 
 
 Calculation of workers productivity and heavy 
equipment refers to the reference source from Ir. A. Soedrajat S, 
Analysis of Modern Means Budget Cost of Implementation and 
Attachment of Minister of Public Works (Work Unit Price) 2016. 
While the volume of work is calculated based on planning 
drawings, so it can know the required resources, methods used, 
and duration of work . 
 
 The cost of job execution is determined based on the 
resources used and the duration to complete work item. Terms in 
the calculation of costs determined based on the calculation format 
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Unit Price Analysis of Public Works PUPR 2016. Cost calculations 
obtained by adding the cost of workers' wages, equipment rental, 
and material costs required. 
 
 Scheduling project implementation using MS Project 
2013 application. Data inputted in MS Project 2013 is work item, 
duration of each work item, resources, and dependence between 
work items on project implementation. Controls in MS Project 
include cost control, resource graphs, and network diagrams. 
 
 From the scheduling of work items and cost calculation, 
the duration of the implementation of Project Improving the Roads 
Kayangan Api Set for 62 working days and Rp. 1.569.349.673, -, 
Set 2 for 120 working days and cost Rp. 1,277,684,856, - and Set 3 
for 60 working days and Rp. 953.800.704, -. 
 
Keywords: Work Item, Productivity, duration, scheduling, Cost, 
MS Project
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Proyek akhir ini merupakan kajian pelaksanaan pekerjaan 
proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api Bojonegoro paket 
1 s/d paket 3 dengan menggunakan perkerasan kaku. Kajian 
yang akan di lakukan adalah penentuan metode pelaksanaan 
pekerjaan,perhitungan volume pekerjaan,penentuan sumber 
daya (material,peralatan dan tenaga kerja),dan manajemen 
pelaksanaannya. Acuan dalam melakukan kajian ini adalah 
Gambar desain Proyek, Laporan Harian Mingguan,Time 
Schdule yang di tetapkan oleh Perencana. Hasil yang di dapat 
adalah Perhitungan Durasi atau Penjadwalan dari tiap item 
pekerjaan dan Biaya Pelaksanaan Proyek yang tentunya lebih 
terkontrol.  
Teori yang di gunakan pada proyek akhir ini berkaitan 
dengan analisa kapasitas produksi pada tiap pekerjaan, yang 
diambil dari Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Perumahan 
Rakyat Analisa Harga Satuan Bina Marga Tahun 2016, dan Ir. 
A. Soedrajat S, Analisa Cara Modern Anggaran Biaya 
Pelaksanaan. Secara teoritis, hasil harga satuan perencanaan 
harus lebih rendah dari harga yang di tetapkkan HSPK (Harga 
Satuan Pokok Pekerjaan) 2016. Untuk setiap item pekerjaan 
harus di tentukan kebutuhan tenaga kerja, material, dan 
peralatan serta kapasitas produksi, maka durasi yang di 
perlukan untuk pekerjaan dapat di tentukan dan dapat di 
lakukan penjadwalan tiap item pekerjaan. 
Setelah diketahui harga satuan pekerjaan dan durasi setiap 
item pekerjaan, selanjutnya adalah menentukan jaringan kerja 
(network Planning) agar dapat mengetahui waktu yang paling 
singkat untuk melaksanakan proyek ini.Untuk itu penulis 
menggunakan alat bantu softwere Microsoft office project 
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2013. Output dari Softwere ini adalah Network Diagram  
,Resourch Graph (Grafik Sumber Daya), Laporan Biaya, 
Kurva-S, Bill of quantity (BoQ), dan Jadwal Pelaksanaan. 
Selain itu perlu didapatkan data tentang lokasi sumber daya 
(Quarry), misalnya lokasi pengadaan tanah timbunan,dll. 
Gambar Kerja dan Laporan Harian di gunakan untuk 
menghitung kembali Volume pekerjaan, Jadwal pelaksanaan 
yang ada, akan di pakai sebagai pembanding dari hasil proyek 
akhir ini. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan pokok yang terkait dengan perhitungan 
waktu dan biaya pelaksanaan pada proyek tersebut antara lain 
adalah : 
1. Bagaimana merencanakan metode pelaksanaan yang 
efektif pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api 
Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
2. Bagaimana waktu pelaksanaan dan biaya yang dihasilkan 
dari metode pelaksanaan pada proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 
3 dengan menggunakan perkerasan kaku  
 
1.3 Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka maksud dan 
tujuan dari penulisan Proyek Akhir ini adalah sebagai berikut 
: 
1. Mendapatkan Perhitungan waktu pada proyek Peningkatan 
Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
3. Mendapatkan perhitungan biaya yang dihasilkan dari 
metode pelaksanaan pada proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
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1.4 Manfaat  
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan 
Proyek Akhir ini adalah : 
1. Mengetahui Durasi pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro  dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
2. Mengetahui biaya pelaksanaan proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
 
1.5 Batasan Masalah  
Dalam penyusunan Proyek Akhir ini, penulis membatasi 
beberapa permasalahan diantaranya adalah : 
1. Perhitungan biaya dan waktu pelaksanaan hanya pada 
pekerjaan yang meliputi Pekerjaan Lapis Pondasi, 
Perkerasan Berbutir, Perkerasan Aspal,  dan Struktur 
Benton pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api 
Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 dengan 
menggunakan perkerasan kaku  
2. Perhitungan waktu pelaksanaan dan biaya tanpa 
memperhitungkan kondisi drainase disekitar lokasi proyek 
Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro 
paket 1 s/d paket 3 
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1.6 Peta Lokasi 
 
Gambar 1. 1 Peta Lokasi  
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1)
 
 
5 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Umum 
Dalam sebuah karya tulis maupun laporan, wajib disertai 
dengan bab tinjauan pustaka. Bab ini berfungsi sebagai landasan 
teori bagi pembahsan karya tulis maupun laporan tersebut. Pada 
bab ini, akan dibahas seluruh teori yang digunakan dalam 
merencanakan biaya dan waktu pada pelaksanaan struktur jalan 
pada Proyek Akhir ini. Pertama, teori yang dibahas meliputi 
perhitungan kapasitas produksi mulai dari pekerjaan Normalisasi 
LPA, pekerjaan Strous pile, Pekerjaan Pelat lantai, Pekerjaan 
Perkerasan Rigid, Pekerjaan Pengaspalan, hingga Pekerjaan 
Urugan Bahu jalan . Kedua, teori yang dibahas adalah harga satuan 
yang mencantumkan harga-harga satuan yang digunakan untuk 
biaya upah pekerja, material, dan peralatan yang digunakan.  
 
2.2 Pekerjaan Perkerasan Berbutir 
2.2.1 Perhitungan Volume Lapis Agregat Kelas A 
Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A pada proyek 
Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro 
paket 1 s/d paket 3 difungsikan untuk normalisasi jalan. 
Normalisasi jalan berfungsi untuk meratakan kembali 
permukaan jalan yang bergelombang, sehingga tidak 
mempengaruhi pengerjaan lantai kerja dan perkerasan kaku 
yang menjadi struktur utama perkerasan jalan. Untuk 
menghitung durasi dan biaya dari perkejaan ini, maka 
diperlukan volume, kebutuhan material, serta kapasitas 
produksi. 
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Gambar 2. 1 Normalisasi Jalan Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Untuk menentukan volume pekerjaan ini, maka diperlukan luas 
permukaan dan ketebalan dari timbunan agregat kelas A. 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3 
………………………( 2.1 ) 
 
2.2.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat 
Kelas A 
Kapasitas produksi untuk pekerjaan lapis pondasi agregat 
kelas A tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan alat 
berat yang digunakan.  
 Pekerjaan yang dilakukan antara lain : 
o Memindahkan Agregat Kelas A kedalam Dump truck 
menggunakan Whell loader, dengan memakai Siklus 
V.Loader (Bagan 1) 
 
 
 
 
QUARRY DUMPTRUCK 
WHELLLOADER 
1 
2 
3 
4 10 Meter 10 Meter 
Bagan 2. 1 Siklus V Loader 
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o Kemudian didapatkan Cycle Time dari siklus Whell 
Loader dengan Dump Truck yaitu dengan menggunakan 
Rumus = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 x 60 
o Kemudian Didapatkan waktu total Loading Time Quarry 
ke Dumptruck dan ditambahkan Fixed Time = 45 Detik 
o Setelah itu menghitung kapasitas Produksi Alat : 
1. Wheel Loader 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas bucket, V = 1,5 m3 
 Tenaga mesin penggerak Pw = 96 HP 
 
Kapasitas produksi/jam (Q)  
: 
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥𝐹𝑎𝑥 60
𝑇𝑠
 , m3 …………………................( 2.2 ) 
Keterangan : 
V : kapasitas bucket,  = 1,5 m3  
Fb : factor bucket = 0,85 
Fa : factor efisiensi alat = 0,83 
Ts : waktu siklus, Σ Tn ; menit 
T1 : waktu ke Dump Truck; menit 
T2 : waktu ke stock pile;menit 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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T3 : waktu lain-lain 
Vf : kecepatan maju rata-rata = 15 km/jam 
Vr : kecepatan kembali rata-rata = 20 km/jam 
2. Dump Truck 
Data muai dengan spesifikasi teknis alat, contoh : 
Dump truck E08, Cp 3,5 ton 
Kapasitas produksi /jam (Q)  
: 
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑇𝑠
 ; m3 …………………………………….( 2.3 ) 
Keterangan : 
Q : kakapitas produksi dump truck;  m3/jam 
q : Kapasitas DT = 
v
D
 ……………………(2.4) 
v : kapasitas bak; ton 
Fa : factor efisiensi alat 
Fk : factor pengembangan bahan 
L : jarak tempuh; km 
D : berat isi material (lepas, gembur); ton/m3 
V1 : kecepatan rata-rata bermuatan 
V2 : kecepatan rata-rata kosong 
Ts : wakru siklus, Ts = Σ Tn ; menit 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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T1 : waktu muat,  
T1 = 
𝐿 𝑥 60
𝑉
 ;menit …………………….…( 2.5 ) 
o Setelah Dihitung kapasitas produksi dari Whell Loader 
dan Dump Truck dengan menggunakan rumus diatas, 
kemudian didapatkan total Siklus dan waktu yang 
diperlukan untuk mengisi Full 1 Dump Truck,  
Rumus Total Siklus =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑢𝑚𝑝𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑊ℎ𝑒𝑙𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑒𝑟
 …..(2.6) 
Rumus Waktu Total Mengisi 1 DT = Total Siklus x 
Loading Time (Cycle Time) …………………..(2.7) 
o Kemudian Menentukan banyaknya Dump  truck 
Maximal yang digunakan. Dengan menggunakan rumus 
= 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑀𝑢𝑎𝑡+𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔+𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1        
………                                      ………………...(2.8) 
o Kemudian dilanjutkan dengan Simulasi Kombinasi 
antara Whell Loader dengan dump truck untuk 
mengurangi Idle time seperti contoh dibawah. 
Tabel 2. 1 Contoh Tabel Kombinasi Whell Loader  dengan Dump 
Truck 
 
o Kemudian dari hasil Kombinasi Dicari waktu Kapasitas 
Produksi Per-Jam Kombinasi antara Whell Loader 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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dengan Dump Truck yaitu dengan rumus = 
60
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 x(Volume Selama 11 kali 
angkut) …………………………………………(2.9) 
  
o Agar kebutuhkan dump truck bisa sesuai dengan 
kapasitas whell loader maka perlu diKontrol yaitu 
dengan rumus :   
=  
𝐶𝑇 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1 ……………………………(2.10) 
o Lalu di lanjutkan Perhitungan durasi dengan rumus  
Durasi  =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐿𝑝𝑎
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 ………………………..(2.11) 
 
2.2.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Penghamparan  
Agregat kelas A 
Dengan menggunakan Buku Ir.Soedrajat sebagai Panduan 
maka digunakan  
Tabel berikut untuk menentukan Kapasitas Produksi 
Penghamparan  LPA dengan cara manual oleh tenaga manusia 
Tabel 2. 2 Kapasitas Produksi Penghamparan LPA 
 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:37)  
Kemudian dari Tabel tersebut diambil jenis tanah lepas (tanah 
yang telah digusur atau digali) dan kemudian didapatkan nilai 
m³/jam jam/m³ m³/jam jam/m³
Tanah Lepas 1,15 - 2,25 0,46 - 0,86 0,60 - 1,67 0,55 - 1,65
Tanah Sedang / Biasa 1,00 - 1,75 0,53 - 0,99 0,59 - 1,35 0,70 - 1,95
Tanah Liat 0,75 - 1,50 0,38 - 1,32 0,45 - 1,15 0,85 - 2,15
Menimbun Saja Menimbun dan Memadatkan
Jenis Tanah
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kapasitas Produksi dari pekerjaan menimbun (lihat tabel 2.2 
menimbun saja) lalu ambil kapasitas produksi sebesar 2m3/jam 
lalu dimasukkan ke  
Rumus =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐿𝑃𝐴
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
  ……………………...(2.12) 
untuk mendapatkan durasi 
 
2.2.4 Kapasitas Produksi Pekerjaan Pemadatan  Agregat 
kelas A 
Setelah dilakukan Penghamparan Kemudian Dilanjutkan 
pemadatan  menggunakan Stamper dengan menggunakan 
rumus dibawah ini untuk mencari kapasitas produksi. 
1. Stamper 
Kapasitas Produksi/jam (Q)  
: 
𝑉 𝑥 𝑇𝑙 𝑥 𝐿 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 𝐹𝑝
𝐿𝑛
 ; m3………………………….(2.13) 
Keterangan : 
Q : kakapitas produksi stamper;  10,04 m3/jam 
V : kecepatan rata-rata; m/menit = 2 m/menit 
Fa : factor efisiensi alat 
Tl : tebal lapisan = 0,7 m 
L : lebar pemadat = 0,655 m 
Fp : factor penyusut = 1,2 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG 
UMUM, 2016) 
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Ln : jumlah lintasan 
 
Setelah dihitung kemudian dilanjutkan dengan menghitung 
durasi yaitu dengan rumus Durasi = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑚𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟
 
                                         ………………………(2.14) 
2.2.5 Biaya Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan 
pada Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih 
jelasnya lihat contoh Formulir HSP dibawah : 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
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Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan bobot 
suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus berikut : 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
............ (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas x 
Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : Total dari 
penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari tiap 
pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah Harga 
Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga Bahan 
dan Peralatan + Overhead / Profit) 
 
2.3 Pekerjaan Straus Pile 
Strauss pile adalah pekerjaan pondasi dengan cara tanah di bor 
secara manual ( penggerak mata bor nya adalah tenaga manusia) 
hingga kedalaman tertentu lalu dimasukkan besi tulangan yang 
telah direncanakan kemudian dituangkan adukan cor hingga 
penuh.  
Straus Pile pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api 
Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 dengan Menggunakan 
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Perkerasan Kaku ini menggunakan dimensi dengan diameter (Ø) 
0,25 meter, kedalaman 1,5 meter, jarak antara strous pile 2 meter, 
mutu beton fc’15 MPa, tulangan pokok diameter (Ø) 10, dan 
tulangan sengkang/begel diameter diameter (Ø) 6. 
2.3.1  Perhitungan Volume Pekerjaan Straus Pile 
2.3.1.1 Perhitungan Jumlah Straus Pile 
Total panjang perkerasan kaku pada paket 1 adalah 725 
meter. Dengan pembagian dimensi pelat pada perkerasan kaku 
adalah 2,5 m x 4 m. Jumlah straus pile tiap pelat adalah 2. 
Seperti pada gambar dibawah ini. 
 
Gambar 2. 2 Dimensi Pelat Perkerasan Kaku 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Berikut adalah cara menghitung jumlah straus pile : 
1. Pertama hitung jumlah pelat perkerasan kaku  
Jumlah Pelat =
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑅𝑢𝑎𝑠  (𝑚)
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑡 (𝑚)
        …………(2.15) 
2. Kedua hitung jumlah straus pile dari jumlah pelat 
perkerasan kaku yang sudah diketahui. 
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Jumlah Straus Pile = Jumlah straus pile tiap pelat x Jumlah 
pelat 
 
2.3.1.2 Perhitungan Volume Pengecoran 
Pengcoran straus pile menggunakan beton fc’ 15 MPa. 
Perhitungan volume pengecoran straus pile berdasarkan 
diameter dan panjang straus pile. 
 
Gambar 2. 3 Dimensi Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Volume = Luas lingkaran straus pile (m2) x Panjang straus 
pile (m)      …………(2.16) 
 
2.3.1.3 Perhitungan Pabrikasi Tulangan 
Pabrikasi tulangan meliputi pemotongan, 
pembengkokan, pemasangan, dan kait pada tulangan yang 
sudah direncanakan. Sebelum perhitungan pabrikasi 
dilakukan perhitungan jumlah dan panjang tulanagn. 
Tulangan yang dipakai distraus pile adalah :  
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 Tulangan pokok diameter (Ø) 10  
 Tulangan sengkang/begel diameter (Ø) 6 dengan 
diameter pembesian straus pile 0,20 m  
A. Perhitungan Jumlah dan Panjang Tulangan 
 
Gambar 2. 4 Jumlah dan Panjang Tulangan Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 Jumlah Tulangan 
- Tulangan Pokok 
Jumlah tulangan pokok diperoleh dari detail 
gambar penulangan straus pile. 
- Tulangan Sengkang/Begel 
Jumlah sengkang = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑢𝑠 𝑃𝑖𝑙𝑒 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛𝑔
+ 1 …… 
                                               ……….….(2.17) 
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 Panjang Tulangan 
- Tulangan Pokok 
Panjang tulangan pokok diperoleh dari detail 
gambar penulangan straus pile. 
- Tulangan Sengkang/Begel 
Panjang tul. sengkang = Keliling pembesian straus 
pile (m) x jumlah tul. sengkang 
B. Perhitungan Pabrikasi Tulangan 
 Potongan 
- Tulangan Pokok 
- Tulangan Sengkang/Begel 
- Rumus untuk menentukan jumlah potongan = 
Jumlah Potongan = 𝑑 − {
𝑑
𝑐
} 
= 𝑑 − {
𝑑
( 𝑏 / 𝑎)
} ….…. (2.18 ) 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 Bengkokan 
- Tulangan Pokok 
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Jumlah Bengkokan = Jumlah tul. x jumlah 
bengkokan tiap tul. 
- Tulangan Sengkang/Begel 
Jumlah Bengkokan = jumlah sengkang x jumlah 
bengkokan tiap sengkang 
 Pemasanggan 
- Tulangan Pokok 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tul. pokok pada 
straus pile 
- Tulangan Sengkang/Begel 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tul. sengkang pada 
tiap tul. straus pile adalah 1. Sesuai dengan detail 
gambar penulangan 
 Kait 
- Tulangan Pokok 
Jumlah Kait = 0 ( karena jumlah kait untuk tul. 
pokok dihitung pada tul. sengkang/begel) 
- Tulangan Sengkang/Begel 
Jumlah Kait = Jumlah sengkang x jumlah tul. 
pokok 
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2.3.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Straus Pile 
2.3.2.1 Kapasitas Produksi Bor 
Dengan menggunakan Buku Ir.Soedrajat sebagai 
Panduan maka digunakan Tabel berikut untuk menentukan 
kapasitas produksi bor dengan cara manual oleh tenaga 
manusia. 
Tabel 2. 3 Kapasitas Produksi Bor Manual 
 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:39)  
Kemudian dari Tabel tersebut diambil jenis tanah biasa 
dengan kedalaman 1,5 m, kemudian didapatkan nilai kapasitas 
Produksi dari pekerjaan bor manual (lihat tabel 2.3) kapasitas 
produksi sebesar 0,60 m3/jam – 1,15 m3/jam.  
Sehingga dilakukan pangambilan nilai tengah dari kapasitas 
produksi tersebut, dan didapatkan kapasitas produksi bor 
manual = 
0,60 m3/jam+1,15m3/jam
2
 = 0,875 m3/jam.  
 
Setelah didapatkan kapasitas produksi, maka dicari durasi 
pekerjaan bor. 
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Durasi = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛 
𝑘𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
    …………(2.19) 
 
2.3.2.2 Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan  
Kapasitas produksi pabrikasi tulangan terdiri dari : 
 Potongan 
Kapasitas produksi ini tergantung dari diameter 
besi yang digunakan. Kapasitas produksi dapat dicari 
dengan mengambil nilai tengah atau nilai diantara 
kapasitas produksi pekerjaan pemotongan besi. 
“Kapasitas produksi pemotongan besi antara 1-3 jam 
untuk 100 buah potongan tulangan” (Sumber : A. 
Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:91) 
Maka kapasitas produksi pemotongan besi tulangan 
pokok Ø10 dan tulangan sengkang Ø6 pekerjaan straus 
pile adalah : 
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
potongan tulangan. 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
potongan. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah potongan 
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Tabel 2. 4 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan untuk Menbuat 
100 Bengkokan dan Kaitan 
Ukuran 
Besi Beton 
Dengan Tangan Dengan Mesin 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
Bengkokan 
(jam) 
Kait 
(jam) 
12 mm ke-
bawah 
2-4 3-6 0,8-1,5 1,2-2,5 
16 mm; 19 
mm; 22 mm 
2,5-5 4-8 1-2 1,6-3 
25 mm; 28,5 
mm 
3-6 5-10 1,2-2,5 2-4 
31.75 mm; 
38,1 mm 
4-7 6-12 1,5-3 2,5-5 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:91)  
 Bengkokan 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan 
mengambil nilai tengah atau nilai diantara kapasitas 
produksi pekerjaan bengkokan besi dengan tangan yang 
tercantum pada tabel 2.4.  
Maka kapasitas produksi bengkokan besi tulangan 
pokok Ø10 dan tulangan sengkang Ø6 pekerjaan straus 
pile adalah : 
- 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 buah 
bengkokan tulangan. 
 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
bengkokan. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
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 Kait 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan 
mengambil nilai tengah atau nilai diantara kapasitas 
produksi pekerjaan bengkokan besi pekerjaan bengkokan 
dengan tangan yang tercantum pada tabel 2.4. 
Kapasitas produksi kait digunakan untuk salah 
satu dari kait tul.pokok atau tul. sengkang, karena 
pengikatan dilakukan pada titik ikat yang sama. Jadi 
kapasitan produksi dipilih dari tul. sengkang Ø6. 
Maka kapasitas produksi kait besi pekerjaan straus pile 
adalah : 
- 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 buah kait 
tulangan. 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
kait. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah kaitan 
 
Tabel 2. 5 Jam Kerja Buruh yang Diperlukan untuk Memasang 
100 Buah Batang Tulangan 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:92)  
 
Ukuran Besi 
Beton 
Panjang Batang Tulangan (m) 
Dibawah 3 m 3-6 m 6-9 m 
12 mm ke-bawah 3,5-6 5-7 6-8 
16 mm; 19 mm; 22 
mm 
5,5-7 6-8,5 7-9,5 
16 mm; 19 mm; 22 
mm 
5,5-8 7-10 8,5-11,5 
31.75 mm; 38,1 
mm 
6,5-9 8-12 10-14 
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 Pemasangan 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan 
mengambil nilai tengah atau nilai diantara kapasitas 
produksi pekerjaan pemasangan besi dengan tangan yang 
tercantum pada tabel 2.5.  
Maka kapasitas produksi pemasangan besi tulangan 
pokok Ø10 dengan panjang 1,7 m pekerjaan straus pile 
adalah : 
- 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 buah 
pemasangan tulangan. 
Maka kapasitas produksi bengkokan besi tulangan 
sengkang Ø6 dengan panjang 7 m pekerjaan straus pile 
adalah : 
- 1 pekerja dalam 6 jam menghasilkan 100 buah 
pemasangan tulangan. 
 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
pemasangan. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 
2.3.2.3 Kapasitas Produksi Pengecoran 
Kapasitas produksi untuk pekerjaan pengecoran 
tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan alat berat 
yang digunakan. Pengecoran menggunakan molen dan 
pengangkutan beton menggunakan gerobak oleh pekerja. 
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1. Molen (Concrete Mixer) 
Kapasitas produksi/jam (Q) = 
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
1000 𝑥 𝑇𝑠
; m3 ……(2.20) 
Keterangan : 
 Kapasitas produksi (Q)   
Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
Waktu Mencampur (T2)  = 2 mnt 
Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
Fixed Time (T4)   = 0,5 mnt 
Total Waktu (Ts)   = ΣT 
= 4,5 mnt 
2. Pengangkutan Beton dengan Kereta Dorong 
“Kapasitas produksi pengangkutan dengan gerobak 
adalah : 1,2 m3/jam” (Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa 
Anggaran Biaya Cara Modern, 1984:102)  
Setelah perhitungan kapasitas produksi, kemudian 
dilanjutkan dengan menghitung durasi berdasarkan 
kapasitas produksi yang menentukan lama pekerjaan. 
Kapasitas produksi yang menentukan adalah kapasitas 
produksi pengangkutan beton dengan gerobak,   yaitu 
dengan rumus : 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Durasi= 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑎𝑝.  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑔𝑒𝑟𝑜𝑏𝑎𝑘 /𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 
…….……(2.21) 
 
2.3.3 Biaya Pekerjaan Straus Pile 
2.3.3.1 Material Campuran Beton fc’ 15 MPaTabel 2. 6 
Komposisi Campuran Beton Semen dan Bahan Tambah 
Terhadap Berat 
 
 Biaya Perhitungan Volume Tiap Bahan Tambahan 
Berdasarkan mutu beton yang digunakan, maka 
perbandingan bahan untuk campuran beton dapat 
diketahui. Untuk pengecoran straus pile pada proyek ini 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
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menggunakan mutu beton fc’15 MPa. Maka untuk 
menentukan volume tiap bahan campuran adalah sebagai 
berikut: 
 Berdasarkan tabel 2.6 no.8 maka beton mutu fc’ 15 
MPa mempunyai perbandingan bahan campuran 1 : 
2,3 : 3,4. Jadi total dari perbandingan adalah 
1+2,3+3,4 = 6,7. 
 Selanjutnya adalah dengan mencari volume tiap 
bahan campuran. 
- Semen = 
𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
 x vol. total 
pekerjaan ; m3       ……(2.22) 
- Pasir = 
𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
 x vol. total 
pekerjaan ; m3      ……(2.23) 
- Agregat = 
𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
 x vol. total 
pekerjaan ; m3      ……(2.24) 
 Setelah didapatkan volume tiap bahan campuran, 
maka untuk semen dikonfersikan kedalam kg. 
Sehingga dikalikan dengan berat isi semen, yaitu : 
1250 kg/m3. ( Tabel A.5 berat isi komponen beton semen 
dan campuran beton semen; Lampiran permen Pu 
2016/AHSP 2016) 
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2.3.3.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
Untuk menentukan jumlah berat tulangan yang dipakai pada 
pekerjaan straus pile, maka dilakukan perhitungan sebagai 
berikut: 
- Hitung panjang total tulangan yang digunakan 
- Hitung jumlah batang besi = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑙.𝑝𝑒𝑟 𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 
           
     …….…(2.25) 
- Setelah didapatkan jumlah batang besi, maka dihitung 
berat tulangan 
Berat tulangan = jumlah batang tulangan x berat/batang ; 
kg 
 
 
Tabel 2. 7 Berat Besi Beton Batang Polos dan Batang Ulir per Meter 
Panjang 
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2.3.3.3 Perhitungan Biaya Pekerjaan Straus Pile 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan 
pada Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih 
jelasnya lihat contoh Formulir HSP dibawah : 
Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
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2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan bobot 
suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus berikut : 
Bobot: 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 
  ............ (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas x 
Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : Total 
dari penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari 
tiap pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah 
Harga Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga Bahan 
dan Peralatan + Overhead / Profit) 
2.4 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
2.4.1  Perhitungan Volume Pekerjaan 
Lapis pondasi bawah untuk perkerasan kaku dapat berupa 
lean concrete (beton kurus), atau bahan berbutir yang bisa 
berupa agregat atau lapisan pasir (sand bedding). Lantai kerja 
pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten 
Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 ini menggunakan lean concrete 
fc’ 10 MPa dan ketebalan 7 cm.  
Lantai kerja atau pondasi bawah tidak dimaksudkan untuk 
ikut menahan beban lalu lintas, tetapi berfungsi untuk 
menyediakan lapisan yang seragam, stabil dan permanen, 
menaikkan harga modulus reaksi tanah dasar.  
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Gambar 2. 5 Tebal Lantai Kerja Jalan Proyek Jalan Kayangan Api 
Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Berikut perhitungan volume pekerjaan beton pada Lantai Kerja 
: 
 Lantai Kerja fc’ 10 MPa 
Volume = Lebar (m) x Tebal (m) x Panjang (m) ……… 
      ……………...( 2.26 ) 
o Pada Pekerjaan ini cara menghitungnya diawali dengan 
menghitung kapasitas produksi Molen (mixer concrete) 
menggunakan rumus yang ada dibawah ini, terlebih 
dahulu kita cari kapasitas produksi molen yang 
digunakan 
 
2.4.2  Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
1. Mixer Concrete (Molen) 
- Kapasitas tangki pencampur, Cp = V = 750 liter/Dm3 
- Tenaga mensin, Pw = 20 HP 
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Kapasitas Produksi / jam (Q) : 
 
V x Fa x 60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 ; m3………. ……………….( 2.27) 
Keterangan : 
V : kapasitas tangki pencampur = 750 liter 
Fa : factor efisiensi alat = 0,83 
T1 : lama waktu mengisi = 1 menit 
T2 : lama waktu mencampur = 2 menit 
T3 : lama waktu menumpahkan = 1 menit 
T4 : Fixed Time = 0,5 menit 
Ts : ΣTn 
 
o Setelah itu kita cari cycle time tiap 1 siklus pencampuran 
agregat sampai proses penuangan. Pada 1 siklus terdapat 
3 proses yaitu Mengisi = Mencampur 
=Menumpahkan kemudian time 3 dari proses tersebut 
kita total dan ditambahkan Fixed Time = 0,5 Menit 
o Lalu di lanjutkan Perhitungan durasi dengan rumus  
Durasi  =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑐 10 𝑀𝑝𝑎
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
   ………….( 2.28) 
 
 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Tabel 2. 8 Kapasitas Produksi 1 Orang untuk Pekerjaan Beton 
2.4.3  Perhitungan Kapasitas Produksi Perataan beton Fc 
10 Mpa 
Kapasitas Produksi Pengecoran Beton Menggunakan 
Tenaga Manusia. Pada Tabel Dibawah ini disajikan Kapasitas 
Produksi 1 orang untuk 10 m2 
 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara Modern, 
1984:39)  
 
o Kemudian setelah dilakukan Perhitungan Kapasitas 
Produksi Molen dilakukan perhitungan kapasitas 
produksi penghamparan beton dengan berpanduan pada 
buku Ir.Soedrajat 
o Kita Ambil Pekerjaan nomer 4 (lihat tabel 3) karena 
disini kita hanya melakukan pengecoran terhadap Lantai 
Kerja 
o Kita lihat jam kerjanya ambil nilai produktivitas 1,62 Jam 
Kerja/10 m2 
Lalu masukkan  Rumus (Durasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
) 
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2.4.4  Biaya Pekerjaan Pelat Lantai Fc:10 MPa 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan 
pada Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih 
jelasnya lihat contoh Formulir HSD dibawah : 
Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
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2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan bobot 
suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus berikut : 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
............ (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas x 
Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : Total 
dari penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari 
tiap pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah 
Harga Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga Bahan 
dan Peralatan + Overhead / Profit) 
 
2.5 Pekerjaan Pekerasan Rigid 
2.5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan 
Perkerasan kaku pada proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 
merupakan setruktur yang terdiri dari pelat beton semen yang 
tidak bersambung dengan menggunakan tulangan susut dan 
terletak diatas lapis pondasi bawah, tanpa pengaspalan sebagai 
lapis aus (nonstructural). Ketebalan dari pelat beton dari proyek 
Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro 
paket 1 s/d paket 3 adalah 20 cm. 
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Gambar 2. 6 Tebal Perkerasan Kaku Jalan Proyek Jalan Kayangan 
Api Paket 1 
 (Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Perkerasan kaku mempunyai sifat yang berbeda dengan 
perkerasn lentur. Pada perkerasan kaku daya dukung struktur 
perkerasan jalan diperoleh dari pelat beton. Hal ini terkait 
dengan sifat pelat beton yang cukup kaku, sehingga dapat 
menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan 
tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan dibawahnya. 
Berikut adalah standar yang digunakan untuk menghitung 
tulangan. 
Pekerjaan beton pada proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro paket 1 s/d paket 3 ini 
terbagi menjadi tiga macam, yaitu beton fc’= 25 MPa untuk 
perkerasan kaku 
Berikut perhitungan volume pekerjaan beton 
Perkerasan Kaku fc’ 25 MPa 
Volume = Lebar (m) x Tebal (m) x Panjang (m) ………… 
      …………(2.29 ) 
Pekerjaan Dilakukan Menggunakan Batching Plant dan 
Concrete Truck Mixer  
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2.5.2 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan 
Tulangan yang digunakan pada pekerjaan kaku adalah : 
- Tulangan arah melintang (Ø8)  
- Tulangan Tiebar (D16) – 450  
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450  
- Tulangan arah memanjang (Ø8)  
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300  
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
- Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 
A. Perhitungan Panjang Tulangan 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
 
Gambar 2. 7 Tulangan Pangku Tiebar 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 4,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
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Gambar 2. 8 Tulangan Pangku Dowel 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 Tulangan pangku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
 
Gambar 2. 9 Tulangan Pangku Wiremesh 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
B. Perhitungan Jumlah Tulangan 
Perhitungan volume untuk 1 lajur perkerasan kaku, 
maka volume yang dihitung adalah setengah dari 
jumlah volume total. Tulangan yang dipakai 
diperkerasan kaku adalah :  
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m   
Arah penulangan melintang 
Tulangan ini terletak pada dowel. Maka cara 
menentukan jumlahnya adalah sebagai berikut : 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑘𝑢
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑘𝑢
       ….( 2.30) 
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2. Jumlah tulangan 
= 2 x 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑘𝑢
2
   ….( 2.31) 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Arah penulangan memanjang 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar = 9 x jumlah dilatasi 
(pelat) 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0.39 
m 
Arah penulangan memanjang 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Arah penulangan memanjang 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat  
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 m 
Arah penulangan melintang 
Tempat penulangan terletak tiap rentang 2 pelat 
perkerasan kaku 
Jumlah dowel tiap rentang 2 pelat perkerasan kaku 
adalah 9 untuk 1 jalur dan 18 untuk 2 jalur. 
Karena pengerjaan perkerasan kaku dilakukan 
pada tiap jalur maka untuk mengetahui jumlah 
dowel tiap jalur : 
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Jumlah tulangan dowel = 
𝟗 𝒙 
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒍𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒌𝒆𝒓𝒂𝒔𝒂𝒏 𝒌𝒂𝒌𝒖
𝟐
       …..….( 2.32) 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang 
0,39 m 
Arah penulngan melintang 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
 Tulangan pangku wire mesh (Ø8) - 900 panjang 
0,45 m 
Arah tulangan memanjang 
Jumlah tulangan tiap pelat perkerasan kaku 48 
untuk 2 jalur, dan 24 untuk 1 jalur. 
Karena pengerjaan perkerasan kaku dilakukan 
pada tiap jalur maka untuk mengetahui jumlah 
tulangan hak wire mesh tiap jalur : 
Jumlah tulangan = 24 x jumlah pelat 
 Tulangan Wire mesh (Ø8) – 150  
Jumlah tulangan wire mesh berdasarkan jumlah 
pelat perkerasan kaku 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
C. Perhitungan Jumlah Pabrikasi Tulangan 
Perhitungan volume untuk 1 lajur perkerasan kaku, 
maka volume yang dihitung adalah setengah dari 
jumlah volume total. Pabrikasi tulangan yang dipakai 
diperkerasan kaku adalah :  
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 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 
0.39 m 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 4,9 
m 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 
0,39 m 
Rumus untuk menentukan jumlah potongan = 
Jumlah Potongan = 𝑑 − {
𝑑
𝑐
} 
= 𝑑 − {
𝑑
( 𝑏 / 𝑎)
}   … (2.33) 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 Bengkokan 
Tulangan pada perkerasan kaku tidak semua 
dibengkokan. Berikut adalah tulangan yang 
terdapat bengkokan : 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 
0.39 m 
Jumlah bengkokan = Jumlah tul. x jumlah 
bengkokan tiap tul. 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 
0,39 m 
Jumlah bengkokan = Jumlah tul. x jumlah 
bengkokan tiap tul. 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 
panjang = 0,45 m 
Jumlah bengkokan = Jumlah tul. x jumlah 
bengkokan tiap tul. 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan 
tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan tul. 
tiebar  
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 
0.39 m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan tul. 
pangku tiebar  
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- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan 
tulangan arah memanjang (Ø8) p : 4,9 m 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan 
tulangan dowel 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 
0,39 m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan 
tulangan pangku dowel 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan = Jumlah pelat perkerasan 
kaku 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 
panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan = Jumlah tulangan 
tulangan panggku wire mesh 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan 
yang dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait = jumlah kait tiap tulangan x jumlah 
tulangan 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 
0.39 m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) 
panjang = 3,9 m 
Jumlah kait = jumlah kait tiap tulangan x jumlah 
tulangan 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait = jumlah kait tiap tulangan x jumlah 
tulangan 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 
0,39 m dengan tulangan arah melintang (Ø8) 
panjang = 2,4 m 
Jumlah kait = jumlah kait tiap tulangan x jumlah 
tulangan 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 
panjang = 0,45 m 
Jumlah kait = jumlah kait tiap tulangan x jumlah 
tulangan 
 
2.5.3  Perhitungan Volume Joint Sealant  
Joint sealant berfungsi untuk pengisi celah antar pelat 
perkerasan kaku, binder pada sambungan siar muai atau Karet 
dilatasi untuk Rigid Pavement, Jembatan dan Jalan Layang 
(Pada aplikasi Expansion Joint), khususnya dinegara beriklim 
tropis seperti di Indonesia, dimana beban traffic seringkali 
diatas ambang batas. 
Berat jenis joint sealant 1,5 gr/cc = 1500 kg/m3 
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Gambar 2. 10 Dimensi Joint Sealant 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 
Berikut perhitungan volume pekerjaan Joint Sealant 
Volume = Lebar (m) x Tebal (m) x Panjang (m) ……… 
     ……………(2.34 ) 
 
2.5.4  Perhitungan Pekerjaan Bekisting  
Dengan Beracuan pada buku Ir Soedrajat Tentang 
Perhitungan Kapasitas produksi Pemasangan bekisting besi 
dengan katentuan seperti tabel berikut : 
 
Tabel 2. 9 Kapasitas Produksi Pekerjaan Bekisting 
 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara 
Modern, 1984:87) 
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o Kita cari luas Bekisting terlebih dahulu dengan rumus : 
tb Pengecoran x panjang jalan 
o Kita Ambil Durasi untuk Pekerjaan Menyetel dan 
memasang,ambil 2 Jam (Lihat Kolom Jam Kerja tiap 
10m2 luas cetakan ) 
o Lalu masukkan  Rumus (Durasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
) 
o Lalu setelah dilakukan pemasangan kemudian masuk 
kepengecoran kemudian dilakukan pembongkaran dan 
perbaikan lalu Kita Ambil Durasi untuk masing-masing 
Pekerjaan pembongkaran dan perbaikan ,ambil 2 Jam dan 
2 jam (Lihat Kolom Jam Kerja tiap 10m2 luas cetakan ) 
o Lalu masukkan  Rumus (Durasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑘𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
)  
……………(2.35 ) 
 
2.5.5  Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan  
Kapasitas produksi pabrikasi tulangan terdiri dari : 
 Potongan 
Kapasitas produksi ini tergantung dari diameter besi yang 
digunakan. Kapasitas produksi dapat dicari dengan 
mengambil nilai tengah atau nilai diantara kapasitas 
produksi pekerjaan pemotongan besi.  
“ Kapasitas produksi pemotongan besi antara 1-3 jam 
untuk 100 buah potongan tulangan” (Ir. Soedrajat,1984) 
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Maka kapasitas produksi pemotongan besi tulangan adalah 
: 
 Tulangan arah melintang (Ø8) 
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
potongan tulangan. 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450  
- 1 pekerja dalam 1,3 jam menghasilkan 100 
buah potongan tulangan. 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0.39 
m 
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
potongan tulangan. 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 m 
- 1 pekerja dalam 1,8 jam menghasilkan 100 
buah potongan tulangan. 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang 0,39 m 
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
potongan tulangan. 
 Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang 
0,45 m 
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
potongan tulangan. 
 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
potongan. 
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Durasi = kapasitas produksi x jumlah potongan   
……………(2.36 ) 
 Bengkokan 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan mengambil nilai 
tengah atau nilai diantara kapasitas produksi pekerjaan 
bengkokan besi dengan tangan yang tercantum pada tabel 
2.4.  
Maka kapasitas produksi bengkokan besi tulangan adalah 
: 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450  
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
bengkokan tulangan. 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
bengkokan tulangan. 
 Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900  
- 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 buah 
bengkokan tulangan. 
 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
bengkokan. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
……………(2.37 ) 
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 Kait 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan mengambil nilai 
tengah atau nilai diantara kapasitas produksi pekerjaan 
bengkokan besi pekerjaan bengkokan dengan tangan yang 
tercantum pada tabel 2.4. 
Maka kapasitas produksi kait besi tulangan adalah : 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
- 1 pekerja dalam 4 jam menghasilkan 100 buah 
kait tulangan. 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
- 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 buah 
kait tulangan. 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
- 1 pekerja dalam 4,5 jam menghasilkan 100 
buah kait tulangan. 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
- 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 buah 
kait tulangan. 
 Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
- 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 buah 
kait tulangan. 
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Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
kait. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah kaitan 
……………(2.38 ) 
 Pemasangan 
Kapasitas produksi dapat dihitung dengan mengambil nilai 
tengah atau nilai diantara kapasitas produksi pekerjaan 
pemasangan besi dengan tangan yang tercantum pada tabel 
2.5.  
Maka kapasitas produksi pemasangan besi tulangan adalah 
: 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m  
- 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
- 1 pekerja dalam 5,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
- 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 buah 
pemasangan tulangan. 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 4,9 m 
- 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
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 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
- 1 pekerja dalam 5,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
- 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 panjang = 2,4 m 
- 1 pekerja dalam 5 jam menghasilkan 100 buah 
pemasangan tulangan. 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
- 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
buah pemasangan tulangan. 
 
Setelah diperoleh kapasitas produksi, maka dicari durasi 
pemasangan. 
Durasi = kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
……………(2.39 ) 
 
2.5.6  Perhitungan Kapasitas Produksi Pekerjaan Beton 
Fc:25MPa 
1. Batching Plant 
- Kapasitas pencampuran, V = Cp = 2000 liter 
- Tenaga mesin, Pw = 100 KW = 134 HP 
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Kapasitas Produksi / jam (Q1) : 
Q1 =  
V x Fa x 60
1000 𝑥 𝑇𝑠
 ; m3            ………...( 2.40) 
 
Keterangan : 
V: kapasitas tangki pencampur = 2000 liter 
Fa : factor efisiensi alat = 0,83 
T1: lama waktu mengisi = 1,5 menit 
T2: lama waktu mencampur = 2 menit 
T3: lama waktu menumpahkan = 1 menit 
T4: lama waktu lain-lain = 0,5 menit 
Ts: ΣTn 
2. Concrete Truck Mixer 
- Kapasitas pencampuran, V=Cp = 5 m3 
- Tenaga mesin, Pw = 220 KW  
Kapasitas Produksi / jam (Q2)  
Q1 =  
V x Fa x 60
 𝑇𝑠
 ; m3         ………...( 2.41) 
 
(Sumber: Lampiran Permen PU BIDANG UMUM, 
2016) 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Keterangan : 
V : kapasitas drum = 5 m3 
Fa : factor efisiensi alat = 0,83 
V1 : kecepatan rata-rata isi = 15-25 km/jam 
V2 : kecepatan rata-rata kosong = 25-35 km/jam 
T1 : lama mengisi = 
V x 60
 𝑄1
 ; menit 
T2 : lama waktu mengangkut = 
L x 60
 𝑉1
 ; menit 
T3 : lama waktu kembali = 
L x 60
 𝑉2
 ; menit 
T4 : lama waktu lain-lain = 2 menit 
Ts : ΣTn 
 
o Setelah Dihitung kapasitas produksi dari Batching Plant  
dan Concrete Truck Mixer dengan menggunakan rumus 
diatas, kemudian didapatkan total Siklus dan waktu 
yang diperlukan untuk mengisi Full 1 Dump Truck, 
Rumus Total Siklus =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑀𝑖𝑥𝑒𝑟
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐵𝑎𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡
, Rumus 
Waktu Total Mengisi 1 TM = Total Siklus X Loading 
Time (Cycle Time) 
o Kemudian Menentukan banyaknya  truck Mixer 
Maximal yang digunakan. Dengan menggunakan 
rumus 
= 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑀𝑢𝑎𝑡+𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔+𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1 
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o Kemudian dilanjutkan dengan Simulasi Kombinasi 
antara Batching Plant dengan dump truck untuk 
mengurangi Idle time seperti contoh dibawah  
Tabel 2. 10 Contoh Tabel Kombinasi Batching Plant  dengan Truck 
Mixer 
 
o Kemudian dari hasil Kombinasi Dicari waktu Kapasitas 
Produksi Per-Jam Kombinasi antara Batching Plant 
dengan Truck Mixer yaitu dengan rumus = 
60
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 x(Volume Selama 11 kali 
angkut) 
 Agar kebutuhkan Truck Mixer bisa sesuai dengan 
kapasitas Batching Plant maka perlu diKontrol yaitu 
dengan rumus :   
=  
𝐶𝑇 𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘 𝑀𝑖𝑥𝑒𝑟
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1    ………...( 2.42) 
o Lalu di lanjutkan Perhitungan durasi dengan rumus  
Durasi  =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛 𝐹𝑐 25 𝑀𝑃𝑎
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
  ………...( 2.43) 
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2.5.7  Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
Setelah dilakukan pekerjaan Pengecoran pasti dibutuhkan 
orang untuk meratakannya dan perhitungan kapasitas produksi 
perataan pengecoran tersebut tersaji Pada Tabel Dibawah ini 
disajikan Kapasitas Produksi 1 orang untuk 10 m2 
Tabel 2. 11 Kapasitas Produksi 1 Orang untuk Pekerjaan 
Beton 
 
(Sumber : A. Soedrajat. Ir, Analisa Anggaran Biaya Cara 
Modern, 1984:112) 
o Kita Ambil Pekerjaan nomer 5 (lihat tabel 3) karena 
disini kita hanya melakukan perataan hasil pengecoran 
o Kita lihat jam kerjanya ambil nilai produktivitas 1,08 
Jam Kerja/10 m2 
o Lalu masukkan  Rumus (Durasi = 
𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
) 
 
2.5.8 Metode Pengecoran Perkerasan Rigid Fc:25 MPa 
Dalam Pengerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa ini Kami 
Menggunakan Metode Papan Catur yang mana 
Penjelasannya terdapat pada Skema yang ada di bawah 
berikut  : 
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Zoning Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 mpa : 
1. Pada Hari pertama (Gambar Hari pertama) dilakukan 
Pekerjaan :  
a. Pemasangan Bekisting 
Hari Pertama 
Hari Kedua 
 
30 Kotak 30 Kotak 30 Kotak 30 Kotak 30 Kotak 30 Kotak 
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b. Fabrikasi Tulangan 
2. Pada Hari kedua (Gambar Hari Kedua) dilakukan 
Pekerjaan : 
a. Pengecoran Ruas Hari pertama yang telah 
dilakukan fabrikasi 
b. Fabrikasi Ruas Selanjutnya 
 
2.5.9 Perhitungan Kapasitas Produksi Concrete Vibrator 
- Kapasitas Diameter Head = 2,5 Cm 
- Panjang Flexible Head = 2 Meter 
- Kapasitas Pemadatan = 3 m3 / Jam 
 
2.5.10 Perawatan Perkerasan Rigid Fc:25 MPa (Curing 
Beton) 
Dalam melakukan Pengecoran Beton tentu dibutuhkan 
perwatan setelah pengecoran dimana perawatan tersebut 
dibutuhkan untuk menjaga mutu dari beton yang telah dicor tadi 
agar tetap baik untuk itu perlu dilakukan curing beton, Menurut 
pengerjaan curing beton dilakukan dengan menggunakan Water 
Tank truck untuk itu di bawah ini kami akan menjelaskan 
metode dari curing tersebut : 
1. Water Tank Truck 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas, V = 4 m3 
 Kebutuhan air/m3 beton Wc = 0,21 m3      
 Faktor efesiensi (Fa) = 0,83 
 Fixed Time = 2 menit 
 Waktu Tempuh Isi = 30 Km/Jam 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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 Waktu tempuh Kosong = 40 Km/Jam 
 Kap pompa air (Pa) = 200 Liter/Menit 
 Kapasitas produksi/jam  
(Qs) : 
𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎  𝑥 60
1000 𝑥 𝑊𝑐
 , m3 / Jam…………………...( 2.45 )  
Tabel 2. 12 Kombinasi  Water Tank truck Dengan Pompa 
Air 
 
Kontrol Kebutuhan Water tank truck = 
20+2+20+3+4
22
 = 2 
Water Tank truck     ……...( 2.46 ) 
Kapasitas Produksi water Tank Truck Per jam = 
4 𝑥 60
46
 x  2 
= 10 m3/Jam (air) , Sehingga Volume Beton yang dapat 
dicuring adalah = 10 x 0,21 = 50 m3 /Jam 
2. Metode Pekerjaan Curing 
 Curing Beton Dilakukan Selama 7 Hari Berturut -
turut setelah satu hari pengecoran, sehingga untuk 
mendapatkan volume max curing dapat di cari dengan 
metode di bawah ini, lebih detailnya seperti penjelasan di 
bawah 
mulai selesai mulai
Start Mengisi Berangkat tiba Menyemprot kembali tiba
DT 0:22:00 0:04:00 0:20:00 0:03:00
1 0:00:00 0:00:00 0:22:00 0:26:00 0:46:00 0:46:00 0:49:00
2 0:22:00 0:22:00 0:44:00 0:48:00 1:08:00 1:08:00 1:11:00
1 0:44:00 0:44:00 1:06:00 1:10:00 1:30:00 1:30:00 1:33:00
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Tabel 2. 13 Contoh Metode Perawatan Beton (Curing Beton) 
 
dari Metode diatas didapatkan volume max yang 
 diperlukan untuk dilakukan curing beton. 
 
2.5.11 Pekerjaan Pengkasaran pada Perkerasan Rigid 
Fc:25 MPa  
Pada Pekerjaaan Kali ini Pengkasaran Muka Beton 
dilakukan untuk memperbesar gaya gesek agar saat dilalui 
kendaraan tidak terjadi selip.pada pekerjaan ini pengkasaran 
muka beton dilakukan dengan menggunakan Garuh dengan 
kapasitas produksi menurut (Asumsi) Kami sendiri, Detail 
dibawah ini akan menjelaskannya : 
1. Penggaru 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Lebar Penggaru = 0,5 m 
 Kecepatan  = 0,16 m/s 
Hari 1 2 3 4 5 6 Vol Beton untuk di curing
1 1.1 60 m3
2 1.1 1.2 120 m3
3 1.1 1.2 2.1 180 m3
4 1.1 1.2 2.1 2.2 240 m3
5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 300 m3
6 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
7 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
8 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 300 m3
9 2.1 2.2 3.1 3.2 240 m3
10 2.2 3.1 3.2 180 m3
11 3.1 3.2 120 m3
12 3.2 60 m3
Vol max
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 Total Panjang Lintasan Tiap Kotak = 8 x 2,5 meter = 
20 meter 
 Panjang Total 30 Kotak = 20 x 30 Kotak = 600 Meter 
 
 
 
Gambar 2. 11 Contoh Detail Mencari Panjang Lintasan Tiap 
Kotak 
 
2.5.12 Perhitungan Kapasitas Produksi Joint Cutting 
Spesifikasi alat (Honda GX 200; 6,5 HP) : 
- Kecepatan Potong = 50 – 70 cm/menit 
(http://strong-indonesia.com/concrete-cutter-strong/) 
 
 
2.5.13 Perhitungan Kapasitas Produksi Air Compressor 
Spesifikasi alat : 
- Tenaga penggerak   = 75 HP 
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Kapasitas produksi (Q) untuk membersihkan permukaan : 
Q = 
𝑉 𝑥 60
𝐹𝑎
 ; m2/jam    ……...( 2.47 ) 
Keterangan : 
Fa : Faktor efisiensi alat 
V : Kapasitas konsumsi udara; asumsi 10 m2/menit 
 
2.5.14 Metode Pengecoran Perkerasan Rigid Fc:25 MPa 
Dalam Pengerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa ini Kami 
Menggunakan Metode Papan Catur yang mana Penjelasannya 
terdapat pada Skema yang ada di bawah berikut  : 
 Hari Pertama 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Gambar 2. 12 Metode Pengecoran Papan Catur 
Zoning Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 mpa : 
3. Pada Hari pertama (Gambar Hari pertama) dilakukan 
Pekerjaan :  
a. Pemasangan Bekisting 
b. Fabrikasi Tulangan 
4. Pada Hari kedua (Gambar Hari Kedua) dilakukan 
Pekerjaan : 
a. Pengecoran Ruas Hari pertama yang telah 
dilakukan fabrikasi 
b. Fabrikasi Ruas Selanjutnya 
Hari Kedua 
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(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
2.5.15 Biaya Pekerjaan Perkerasan Rigid Fc:25 MPa 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan 
pada Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih 
jelasnya lihat contoh Formulir HSD dibawah : 
 
 
Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
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2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan bobot 
suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus berikut : 
 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
............ (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas x 
Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : Total dari 
penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari tiap 
pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah Harga 
Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga Bahan 
dan Peralatan + Overhead / Profit) 
2.6 Pekerjaan Perkerasan Aspal 
Pekerjaan perkerasan aspal dilakukan pada tiga area yang 
berbeda tetapi dalam satu seksi proyek. Pertama di jalan akses 
menuju kayangan api bojonegoro yang diberi kode R1, di akhir 
STA 0+237 ruas 1 proyek peningkatan jalan kayangan api 
dengan perkerasan kaku paket 1, dan akhir STA 0+488 (oprit). 
2.6.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Perkerasan Aspal 
2.6.1.1 Perhitungan Volume Lapis Resap Pengikat (Prime 
Coat) 
Pekerjaan lapisan dasar (priming) meliputi penyemprotan 
aspal pada permukaan lapisan bukan aspal. Prime coat 
berfungsi untuk menyelimuti permukaan lapisan yang tidak 
beraspal untuk kemudian dihampar lapisan AC-WC. 
Pemberian prime coat pada permukaan lapis pondasi 
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dilakukan dengan menyemprot permukaan lapis yang telah 
tersedia. 
Untuk menentukan volume pekerjaan ini, maka diperlukan 
luas permukaan serta kebutuhan bahan (liter) prime coat tiap 
m2. Perhitungan volume prime coat 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2)      ……...( 2.48 ) 
 
2.6.1.2 Perhitungan Volume Lapis Aus Perata ( AC-WC ) 
Untuk menentukan volume pekerjaan ini, maka diperlukan 
luas permukaan serta tebal lapisan yang direncanakan. 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m); m3 
Setelah diperoleh volume pekerjaan, maka untuk mencari 
berat material adalah dengan cara sebagai berikut = 
Berat AC-WC = volume x 2,30 ton/m3 
 
2.6.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Perkerasan Aspal 
2.6.2.1 Kapasitas Produksi Lapis Resap Pengikat (Prime 
Coat) 
 Kapasitas Produksi Alat : 
1.  Asphalt Sprayer 
Kapasitas tangki aspal, CP= 2000 liter 
Kecepatan pengisian  = 4100 liter/jam 
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Kapasitas produksi (Q) : pa x Fa x 60 ;liter/jam 
……...( 2.49) 
Keterangan : 
Q : Kapasitas Produksi alat, m2/jam 
Pa : Kecepatan semprot aspal (5 liter/menit) 
Fa : Faktor efisiensi alat (0,83) 
lt : pemakaian aspal (liter) tiap m2 luas permukaan 
(0,35 liter/m2) 
 
Tabel 2. 14 Tabel Kecepatan Truck 
Kondisi  
Lapangan 
 
Kondisi beban Kecepatan
*)
, v, km/h 
Datar Isi 40 
Kosong 60 
Menanjak Isi 20 
Kosong 40 
Menurun Isi 20 
Kosong 40 
*)  Kecepatan tersebut adalah perkiraan umum. Besar 
kecepatan bisa berubah sesuai dengan medan, kondisi jalan, 
kondisi cuaca setempat, serta kondisi kendaraan. 
 
Untuk membantu perpindahan asphalt sprayer 
digunakan mobil pick up. Mobil pick up ini berfungsi 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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untuk menarik asphalt sprayer. Kecepatan pick up 
diasumsikan seperti kecepatan dump truck pada saat isi 
dengan kodisi lapangan menanjak sesuai pada tabel 2.8, 
yaitu 20 km/jam.  
 
 
Alur pelapisan prime coat adalah sebagai berikut :  
Pekerjaan prime coat dilakukan berurutan. Jadi pekerjaan 
dilakukan searah, sehingga mempersingkat waktu 
pekerjaan. 
Misal metode yang digunakan untuk Pekerjaan Paket 1, 
yaitu : 
Pertama di jalan akses menuju kayangan api bojonegoro 
yang diberi kode R1 (jarak : 50 m)di akhir STA 
0+237 ruas 1 paket 1 (jarak : 492 m) dan akhir STA 
0+488 (oprit). 
 
Sehingga untuk menghitung waktu perpindahan asphalt 
sprayer dari posisi satu ke posisi lain digunakan cara 
sebagai berikut : 
 
Gambar 2. 13 Pemindahan Asphalt Sprayer  
Waktu perpindahan = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
𝑘𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑖𝑛𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛
  …...( 2.50 ) 
 
Setelah didapatkan kapasitas produksi dari pekerjaan 
prime coat maka selanjutnya adalah perhitungan durasi. 
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Durasi (tas) = 
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑎𝑙𝑎𝑡
    ……...( 2.51 ) 
 
2.6.2.2 Kapasitas Produksi Lapis Aus Perata (AC-WC) 
Alat yang digunakan dalam pekerjaan ini bermacam-
macam tergantung dari pekerjaannya. 
- Untuk pengiriman material dari base camp ke lokasi 
proyek menggunakan Dump Truck 
- Pekerjaan penghamparan material mengunakan tenaga 
manual dari pekerja 
- Pekerjaan pemadatan awal dan akhir dilakukan dengan 
menggunakan Baby Roller. Saat pemadatan para 
pekerja juga merapikan tepi hamparan dengan 
menggunakan alat bantu 
Setelah mengetahui alat yang digunakan dari tiap pekerjaan, 
maka dapat dihitung kapasitas produksi masing-masing alat 
dan sumber daya dalam pekerjan ini. 
 Kapasitas Produksi Alat : 
1. Dump Truck 
Data muai dengan spesifikasi teknis alat, contoh : 
Dump truck E08, Cp 10 ton 
Kapasitas produksi /jam (Q) : 
V x Fa x 60
D x Ts
 ; m3 ...( 2.52 ) 
Keterangan : 
Q : kakapitas produksi dump truck;  m3/jam 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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V : kapasitas bak; ton 
Fa : factor efisiensi alat 
Fk : factor pengembangan bahan 
D : berat isi material (lepas, gembur); ton/m3 
V1 : kecepatan rata-rata bermuatan 
V2 : kecepatan rata-rata kosong 
Ts : wakru siklus, Ts = Σ Tn ; menit 
T1 : waktu muat, T1 = 
V x 60
D x Qexc
 ;menit 
2. Baby Roller 
Mikasa MRH-600DSA. Diameter Drum, : 355 mm. 
Lebar Drum, : 650 mm 
Kapasitas produksi (Q)  
Q =  
(V x 1000)x b x Fa x t
n
; m3/jam  ……...( 2.53 ) 
Keterangan : 
Kecepatan rata-rata alat (V) = 5 km/jam 
Lebar efektif pemadatan (b) = 650 mm 
Jumlah lintasan (n)  = 8 
Faktor efisiensi alat (Fa)  = 0,83 
Tebal aspal (t)   = 0,04 m  
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Untuk membantu perpindahan baby roller dari posisi satu ke 
posisi yang lainnya, digunakan pick up. Kecepatan pick up 
diasumsikan seperti kecepatan dump truck pada saat isi 
dengan kodisi lapangan menanjak sesuai pada tabel 2.8, yaitu 
20 km/jam. Selain waktu perpindahan, terdapat waktu untuk 
menaikkan dan menurunkan baby roller dari pick up. 
Sehingga untuk menghitung waktu perpindahan baby roller 
dari posisi satu ke posisi lain digunakan cara sebagai berikut  
Gambar 2. 14 Pemindahan Baby Roller 
Waktu perpindahan(tpbr) = 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
  
 
 
Gambar 2. 15 Metode Menaikkan Baby Roller 
Waktu menaikkan (tn) = 2 menit (asumsi) 
 
 
Gambar 2. 16 Metode Menurunkan Baby Roller 
Waktu menurunkan (ttr) = 2 menit (asumsi) 
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(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
Setelah didapatkan kapasitas produksi dari pekerjaan lapis aus 
perata, maka selanjutnya adalah perhitungan durasi. Kapasitas 
produksi yang menentukan durasi adalah pemadatan 
menggunakan baby roller.  
Durasi = 
Volimu pekerjaan
Kap.Produksi alat
  ……...( 2.54 ) 
 2.6.3 Biaya Pekerjaan Aspal 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan 
pada Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih 
jelasnya lihat contoh Formulir HSD dibawah : 
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Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan bobot 
suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus berikut : 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
..
.......... (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas x 
Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : Total 
dari penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari 
tiap pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah 
Harga Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga Bahan 
dan Peralatan + Overhead / Profit) 
 
2.7 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  
2.7.1 Perhitungan Volume Lapis Agregat Kelas B 
Pekerjaan lapis pondasi agregat kelas A pada proyek 
Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro 
paket 1 s/d paket 3 difungsikan untuk normalisasi jalan. 
Normalisasi jalan berfungsi untuk meratakan kembali 
permukaan jalan yang bergelombang, sehingga tidak 
mempengaruhi pengerjaan lantai kerja dan perkerasan kaku 
yang menjadi struktur utama perkerasan jalan. Untuk 
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menghitung durasi dan biaya dari perkejaan ini, maka 
diperlukan volume, kebutuhan material, serta kapasitas 
produksi. 
 
 
Gambar 2. 17 Dimensi Urugan Bahu Jalan 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Untuk menentukan volume pekerjaan ini, maka diperlukan luas 
permukaan dan ketebalan dari timbunan agregat kelas B. 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3 ……………
      …………(2.55) 
 
2.7.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat 
Kelas B 
Kapasitas produksi untuk pekerjaan lapis pondasi agregat kelas 
B tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan alat berat 
yang digunakan.  
 Pekerjaan yang dilakukan antara lain : 
o Memindahkan Agregat Kelas B kedalam Dump truck 
menggunakan Whell loader, dengan memakai Siklus 
V.Loader (Bagan 1) 
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Bagan 2. 2 Siklus V Loader 
 
 
 
 
 
o Kemudian didapatkan Cycle Time dari siklus Whell 
Loader dengan Dump Truck yaitu dengan menggunakan 
Rumus = 
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛
 x 60 
o Kemudian Didapatkan waktu total Loading Time Quarry 
ke Dumptruck dan ditambahkan Fixed Time = 45 Detik 
o Setelah itu menghitung kapasitas Produksi Alat : 
1. Wheel Loader 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas bucket, V = 1,5 m3 
 Tenaga mesin penggerak Pw = 96 HP 
Kapasitas produksi/jam  
(Q) : 
𝑉 𝑥 𝐹𝑏 𝑥𝐹𝑎𝑥 60
𝑇𝑠
 , m3 …………………...(2.56 ) 
Keterangan : 
V : kapasitas bucket, V = 1,5 m3 
Fb : factor bucket = 0,85 
QUARRY DUMPTRUCK 
WHELLLOADER 
1 
2 
3 
4 10 Meter 10 Meter 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Fa : factor efisiensi alat = 0,83 
Ts : waktu siklus, Σ Tn ; menit 
T1 : waktu ke Dump Truck; menit 
T2 : waktu ke stock pile;menit 
T3 : waktu lain-lain 
Vf : kecepatan maju rata-rata = 15 km/jam 
Vr : kecepatan kembali rata-rata = 20 km/jam 
2. Dump Truck 
Data muai dengan spesifikasi teknis alat, contoh : 
Dump truck E08, Cp 3,5 ton 
Kapasitas produksi /jam  
(Q) : 
𝑉 𝑥 𝐹𝑎 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑇𝑠
 ; m3 ……………………………..( 2.57 ) 
Keterangan : 
Q : kakapitas produksi dump truck;  m3/jam 
V : kapasitas bak; ton 
Fa : factor efisiensi alat 
Fk : factor pengembangan bahan 
D : berat isi material (lepas, gembur); ton/m3 
V1 : kecepatan rata-rata bermuatan 
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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V2 : kecepatan rata-rata kosong 
Ts : wakru siklus, Ts = Σ Tn ; menit 
T1 : waktu muat, T1 = 
𝑉 𝑥 60
𝐷 𝑥 𝑄𝑒𝑥𝑐
 ;menit 
…………………   ………………( 2.58 ) 
 
o Setelah Dihitung kapasitas produksi dari Whell Loader 
dan Dump Truck dengan menggunakan rumus diatas, 
kemudian didapatkan total Siklus dan waktu yang 
diperlukan untuk mengisi Full 1 Dump Truck, Rumus 
Total Siklus =
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐷𝑢𝑚𝑝𝑇𝑟𝑢𝑐𝑘
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑊ℎ𝑒𝑙𝑙 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑒𝑟
, Rumus Waktu Total 
Mengisi 1 DT = Total Siklus X Loading Time (Cycle 
Time) 
o Kemudian Menentukan banyaknya Dump  truck 
Maximal yang digunakan. Dengan menggunakan rumus 
= 
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒+𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑀𝑢𝑎𝑡+𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑜𝑠𝑜𝑛𝑔+𝑈𝑛𝑙𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1 
o Kemudian dilanjutkan dengan Simulasi Kombinasi 
antara Whell Loader dengan dump truck untuk 
mengurangi Idle time seperti contoh dibawah (Tabel 1) 
Tabel 2. 15 Contoh Tabel Kombinasi Whell Loader  dengan Dump 
Truck 
 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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o Kemudian dari hasil Kombinasi Dicari waktu Kapasitas 
Produksi Per-Jam Kombinasi antara Whell Loader 
dengan Dump Truck yaitu dengan rumus = 
60
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟
 x(Volume Selama 11 kali 
angkut) 
 Agar kebutuhkan dump truck bisa sesuai dengan 
kapasitas whell loader maka perlu diKontrol yaitu 
dengan rumus :   
=  
𝐶𝑇 𝑑𝑢𝑚𝑝𝑡𝑟𝑢𝑐𝑘
𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑚𝑒
 + 1     ……...( 2.59 ) 
 
2.7.3 Kapasitas Produksi Pekerjaan Perataan  Agregat 
kelas B 
Dengan menggunakan Buku Ir.Soedrajat sebagai Panduan 
maka digunakan Tabel berikut untuk menentukan Kapasitas 
Produksi Penghamparan  Agregat dengan cara manual oleh 
tenaga manusia 
Kemudian dari Tabel tersebut diambil jenis tanah lepas 
(tanah yang telah digusur atau digali) dan kemudian didapatkan 
nilai kapasitas Produksi dari pekerjaan menimbun (lihat tabel 2 
menimbun saja) lalu ambil kapasitas produksi sebesar 2m3/jam 
lalu dimasukkan ke Rumus =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑡
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
  untuk 
mendapatkan durasi 
Tabel 2. 16 Kapasitas Produksi Penghamparan Tanah 
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(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALSA HARGA 
SATUAN PEKERJAAN (AHSP) BIDANG BINA MARGA, 2016) 
2.7.4 Biaya Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B 
Pada Perhitungan Biaya Pekerjaan Ini Penulis beracuan pada 
Lampiran F Permen Pu 2016/AHSP 2016, lebih jelasnya lihat 
contoh Formulir HSD dibawah : 
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Kemudian untuk pengisiannya mengikuti penjelasan 
berikut : 
1. Komponen : Berisi Item item yang digunakan atau 
dibutuhkan untuk mengerjakan suatu Pekerjaan 
2. Perkiraan Kuantitas : Merupakan Perhitungan 
bobot suatu item lebih simpelnya mengikuti rumus 
berikut : 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎/𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑥 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖(7 𝐽𝑎𝑚)𝑥𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑎𝑟𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 
............ (2.15) 
3. Harga Satuan : Biaya yang dibayarkan dalam durasi 
waktu per Jam (Beracuan Pada AHSP 2016) 
4. Jumlah Harga : Total Perkalian (Perkiraan Kuantitas 
x Harga satuan) 
5. Jumlah Harga Tenaga Bahan dan Peralatan : 
Total dari penjumlahan Sub total Tenaga, Bahan, dan 
Peralatan 
6. Overhead & Profit : keuntungan yang kita ambil dari 
tiap pekerjaan yang memiliki bobot 15 % dari Jumlah 
Harga Tenaga Bahan dan Peralatan 
7. Harga Satuan : Total dari (Jumlah Harga Tenaga 
Bahan dan Peralatan + Overhead / Profit) 
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2.8 Netwok Planning  Dengan Microsoft Project Manager 
Setelah di dapatkan durasi dari masing – masing pekerjaan, 
digunakan alat bantu Ms Project untuk memudahkan perhitungan 
waktu total dan biaya dari perencanaan proyek tersebut. Kebutuhan 
material, upah kerja , dan sewa alat nantinya akan di masukkan 
pada aplikasi tersebut, begitu juga dengan 
perpindahan/ketergantungan antar pekerjaan (predecessors). 
Berikut adalah langkah-langkah pengaplikasian Ms Project : 
2.8.1 Penentuan Tanggal 
Penentuan tanggal dalam MS Project dapat dilakukan dengan 
dengan proses sebagai berikut : 
1. Pilih menu Project – Project Information 
2. Pilih salah satu dari jenis Scedulle From atau dasar 
perhitungan tanggal, yaitu Project Start Date atau 
Project Finish Date 
3. Start Date. Pada bagian ini anda harus measukkan nilai 
tanggal dimulainya proyek 
4. Finish Date. Bagian yang digunakan untuk memasukkan 
tanggal berakhirnya proyek 
5. Current Date. Berisi tanggal hari ini berdasarkan setting 
pada computer  
6. Calender. Berisi jenis-jenis penanggalan yang telah 
tersedia dan dapat digunakan, yaitu 24 hours, Night Shift, 
Standard 
7. Comment. Bagian yang digunakan untuk memasukkan 
komentar yang nantinya akan muncul pada saat 
pembuatan laporan. 
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2.8.2 Task Name ( Nama Pekerjaan ) 
Untuk mengisi nama pekerjaan (task name) pada Project 
adalah sebagai berikut: 
1. Tempatkan Pointer Project pada isian Task Name 
2. Ketikkan nama Pekerjannya 
3. Tekan Enter 
4. Lakukan langkah 1-3 untuk pekerjaan-pekerjaan 
berikutnya. 
 
2.8.3 Duration 
Durasi pekerjaan adalah jumlah hari yang digunakan untuk 
meyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam MS Project, durasi suatu 
pekerjaan secara default akan diberikan 1 day (hari). Untuk 
memasukkan nilai durasi kedalam kolom Duration dengan 
satuan hari tidak perlu ditulis lengkap karena secara otomatis 
akan ditambahkan satuannya. Sebagai contoh, bila ingin 
memasukkan nilai 3 hari, langsung ketikkan 3 dan tekan Enter, 
maka secara otomatis akan berubah menjadi 3 days. Sementara 
untuk waktu yang lain, cukup mengetikkan inisialnya , seperti 
minggu dengan wks, bulan dengan mons dan satuan yang 
lainnya. 
 
2.8.4 Predecessor 
Predecessor adalah hubungan antar pekerjaan atau 
keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang 
lain. Suatu pekerjaan menggunakan Predecessor karena 
penggunaan sumber daya manusia maupun dikarenakan adanya 
hubungan keterkaitan antar pekerjaan. Suatu jenis pekerjaan 
bisa mempunyai lebih dari 1 Predecessor. Dalam Ms. Project, 
hubungan ketergantungan antar pekerjaan dibedakan delam 
beberapa macam, antara lain: 
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1. Finish to Start (FS), suatu pekerjaan dilaksanakan setelah 
pekerjaan lain selesaai 
2. Finish to Finish (FF), suatu pekerjaan selesaai 
bersamaan dengan pekerjaaan lain 
3. Start to Start (SS), suatu pekerjaan dimulai bersamaan 
dengan pekerjaan lain 
4. Start to Finish (SF), suatu pekerjaan selesai aaetelah 
pekerjaan lain dimulai 
5. Lag Time (+), meruppakan tenggang waktu antara 
selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan 
yang lain. Sebagai contoh, pekerjaan pengecatan bisa 
dilaksanakan 2 hari setelah pekerjaan plesteran selesai 
maka ditulis 2FS+2d. 
6. Lag Time (-), merupakan pennumpukan waktu antara 
selesainya satu pekerjaan dengan dimulainya pekerjaan 
yang lain. Sebagai contoh, plesteran sudah harus dimulai 
2 hari sebelum pemasangan genteng selesaai, maka 
dituliskan 2FS-2d. 
 
2.8.5 Calender (Jadwal Kerja) 
Ms Project mempunyai kerja standar, yaitu :  hari kerja 
adalah Senin – Jum’at. Jam kerja adalah jam 08.00-12.00, 
kemudian dilanjutkan dari jam 13-17.00, yang berarti dalam 
satu hari ada 8 jam kerja. Tidak ada hari libur khusus. 
 
2.8.5.1 Membuat Jadwal Kerja 7 Hari Kerja 
Setiap proyek selalu mempunyai jadwal kerja yang 
khusus karena jadwal kerja tersebut berguna untuk keperluan 
administrasi proyek itu sendiri. Untuk membuat sebuah 
jadwal, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Klik menu Tools, Change Working, pada Select Date 
(s), tekan tombol Scroll up sampai menemui bulan yang 
diinginkan 
2. Blok semua hari yang ada (S, M, T, W, Th, F, S) 
kemudian klik Nondefault Working Time, klik OK 
Untuk membuat waktu kalender lembur, langkahnya 
adalah : 
1. Klik Tools, Change Working Time. Pilih New, isi pada 
Name : “Lembur”. Lalu pilih Create a New Base 
Calender, OK 
2. Blok pada Select Date(s) tanggal yang ingin dijadikan 
lembur 
3. Pilih Nondefault Working Time, dan tambahkan jam 
berapa hingga jam berapa lembur dilakukan, OK 
2.8.6 Resource 
Dalam Ms Project, sumber daya yang terlibat dalam 
sebuah proyek meliputi sumber daya manusia dan material. 
Resource ini akan mempunyai tugas sebagai pelaksana proyek. 
Untuk menentukan Resource terlebih dahulu harus memiliki 
daftar resource yang akan digunakan. Daftar tersebut dengan 
resource sheet. Prosedur untuk mengaktifkan adalah klik menu 
View – Resource Sheet. Resource Sheet berisi nama – nama 
tenaga kerja dan material yang digunakan dalam keseluruhan 
proyek beserta seluruh detail resource tersebut. Pada bagian 
resource sheet, akan ditemukan bagian – bagian atau kolom – 
kolom berikut : 
1. Resource Name, nama – nama resource yang digunakan 
sebagai sumber daya manusia atau material 
2. Type, digunakan untuk memasukkan tipe resource 
dengan 2 nilai pilihan, yaitu Work dan Material 
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3. Material Label, diisi dengan satuan untuk resource yang 
bertipe material. Misalnya unntuk semen adalah sak, 
pasir adalah m3, dll 
4. Initial, merupakan singkatan dari nama-nama resource 
pada kolom resource name (bebas sesuai dengan 
kebutuhan), misalnya semen dapat disingkkat dengan 
Smn 
5. Group, digunakan untuk memasukkan nama kelompok 
dari sumber daya tersebut. Misalnya, pekerjaan 
pengecatan diserahkan pada orang atau kelompok yang 
tidak sama dengan yang mengerjakan pekerjaan beton 
dan pondasi, maka kolom group harus diisi dengan 
masing-masing group yang menangani pekerjaan 
tersebut 
6. Max. Units, digunakan untuk menentukan jumlah 
resource yang digunakan selama proyek tersebut 
berlangsung. Max. Units ini hanya diisikan pada sumber 
daya manusia saja, tidak pada sumber daya material 
7. Std. Rate, diisi dengan harga satuan untuk masing-
masing resource yang berlaku untuk semua jenis 
resource, baik Work maupun Material. Untuk resource 
yang bertipe work, maka standar satuannya adalah harga 
per jam. Sedangkan untuk resource material adalah 
harga per saatuan (material label) 
8. Ovt. Rate, diisi dengan tarif lembur dari resource name 
tersebut (untuk tipe work) 
9. Cost/Use, diisi khusus untuk resource yang melakukan 
pekerjaan secara borongan (honornya tidak dihitung 
perjam) 
10. Accrue At, berisi 3 jenis pembayaran dari resource 
tersebut : 
84 
 
 
 
1. Start, jenis pembayaran yang diberikan saat 
pekerjaan akan dimulai 
2. End, jenis pembayaran yang diberikan setelah 
resource tersebut melakukan pekerjaan dan 
diberlakukan untuk sumber daya manusia 
3. Prorate, jenis pembayaran yang diberikan 
berdasarkan presentasi pekerjaan yang telah 
diselesaikan oleh resource tersebut 
11. Base Calender, berisi jenis kalender yang digunakan oleh 
sumber daya tersebut (24 hours, Night Shift, dan 
Standard) 
12. Code, diisi kode masing-masing resource. Kode ini 
bebas sesuai dengan keinginan. 
 
2.8.6.1 Memasukkan Resource dalam Kolom Resource 
Name 
Pengisian Resource Name dapat dilakukan dengan 
mengetikkan secara langsung nama dan jumlah resource yang 
diperlukan pada Resource Name. Berikut cara mengetikkan 
resource secara langsung pada kolom Resource Name : 
1. Aktifkan pointer mouse pada kolom Resouce name dari 
pekerjaan yang akan diisi resourcenya 
2. Pilih nama resource dan ketik jumlahnya yang diapit 
dengan tanda kurung siku ([jumlah]). Untuk resource 
bertipe Work, ketik dalam nilai ratusan ( 2 orang = 200). 
Untuk resource yang bertipe material cukup dituliskan 
jumlahnya saja, serta dengan format sebagai berikut : 
Nama Resource [Jumlah] 
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3. Untuk nama resource beriutnya, gunakan pemisah tanda 
koma (,) sehingga : Nama Resource [Jumlah], Resource 
Berikutnya [Jumlah] 
2.8.7 Resource Conflict 
Conflict (konflik) diartikan sebagai pekerjaan yang saling 
bertubrukan. Untuk mengatasi terjadinya tubrukan antar 
pekerjaan dapat dilakukan dengan menggeser jadwal-jadwal 
yang mengalami tubrukan tersebut. Resource Conflict terjadi 
apabila menggunakan resource lebih dari jumlah unit yang 
tersedia. 
Terjadinya konflik pada resource tidak segera dapat 
dilihat pada saaat melakukan Resource Assigment atau 
penyusunan resource, namun setelah seluruh item selesaai 
dimasukkan. Salah satu caranya yaitu melalui Resource Graph. 
2.8.7.1 Mengatasi Konflik dengan Cara Manual 
Untuk mengatasi konflik dapat dilakukan dengan cara manual 
yaitu : 
1. Mengurangi Jumlah Resource 
Mengurangi jumlah resource yang berlebihan pada task-
task yang mengalami kelebihan beban hingga mencapai 
batas maksimum resource yang dapat digunakan. 
Biasaanya durasi pekerjan tersebut akan bertambah 
panjang atau akan terjadi atau akan terjadi penundaan 
(delay). Penumbahan durasi ini dapat terjadi bila 
banyaknya durasi tergantung pada pemakaian resource. 
2. Mengganti Resource yang Mengalami Konflik dengan 
Resource Lain 
Hanya dapat dilakukan bila resource pengganti tersebut 
mampu melakukan pekerjaan yang hasilnya sama dengan 
hasil pekerjaan resource yang diganti (yang mengalami 
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konflik). Risikonya adalah hasil pekerjaan yang tidak 
dapat maksimal dan biayanya mungkin akan bertambah. 
3. Menggeser Jadwal Task 
Langkah ini dapat dilakukan bila konflik tersebut terjadi 
karena adanya overlapping tau tubrukan antara beberapa 
task. Risikonya adalah terjadinya penundaan pekerjaan 
(delay). 
4. Mengubah Hubungan antar Task (Predecessor) 
Dengan menggeser task yang mengalami konflik, 
overlapping dapat dihindari tanpa harus menunda tanggal 
selesai dari proyek tersebut. 
5. Melemburkan Resource pada Hari Libur 
Dengan menambah jam kerja pada hari libur dapat 
mengatasi kekurangan resource.  
6. Mengubah Hubungan antar Task 
Perubahan hubungan antar task dimungkinkan untuk 
menghindari overlap yang mungkin terjadi antar task, 
dimana dapat dilakukan tanpa harus menunda tanggal 
pelaksnaan proyek. 
 
2.8.7.2 Mengatasi Konflik dengan  Levelling (Automatic) 
Levelling adalah suatu cara yang digunakan untuk 
mengatasi konflik yang disebabkan oleh beberapa task yang 
saling bertubrukan dengan cara menggeser task yang 
mengalami overlap atau tubrukan tersebut. Hal ini juga dapat 
mencegah terjadinya overheated. Akibat dari levelling adalah 
terjadinya delay atau penundaan pekerjaan.  
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Perlu tidaknya menggunkan levelling tergantung pada 
parah atau tidaknya konflik yang terjdai. Beberapa hal yang 
bisa dilakukan secara maual diantaranya adalah : 
- Mengganti resource yang mengalami konflik dengan 
resource yang lain 
- Mengganti jumlah resource yang terpasang pada suatu 
task 
- Mengganti durasi task (menambah dan mengurangi 
durasi) 
- Mengganti hubungan antar task (predecessor). 
- Langkah-langkah levelling : 
1. Pilih menu Tools – Level Resource 
2. Pilih jenis levelling Automatic, OK 
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BAB III 
METODOLOGI 
 
3.1 Uraian Metodologi 
Uraian Metodologi yang digunakan dalam pembahasan 
permasalahan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Perumusan Masalah 
Sebelum mengerjakan tugas akhir ini, harus memahami 
permasalahan yang akandi bahas. Hal ini berguna agar 
hasil dari tugas Akhir ini tidak menyimpang dengan 
permasalahan yang ingin di bahas. 
2. Pengumpulan data  
Untuk mengetahui biaya dan waktu pelaksanaan proyek 
memerlukan suatu acuan yang berupa data. Data yang di 
butuhkan adalah sebagai berikut : 
a. Data primer 
 Surve Lapangan 
 Harga bahan dan material 
 Spesifikasi Alat berat 
 Harga sewa alat berat 
b. Data Sekunder 
 Gambar Desain Proyek 
 Laporan harian Mingguan 
 Time Schedule 
 Mutual Check 
 Refrensi buku : 
 Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan (cara 
modern) Karangan Ir.A.Soedrajat S 
 Kapasitas dan produksi Alat-Alat berat di 
susun oleh Ir.Rochmandi 
 Permen PU11-2013 Bidang Umum 
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3. Pengolahan data  
Pada tahap ini, dari data yang diperoleh, diolah untuk 
mencapai tujuan awal dari Tugas Akhir ini. 
 
4. Penyusunan Rincian Pekerjaan (WBS) 
Sebelum melakukan perhitungan, perencanaan membuat 
rincian (mengelompokkkan) pekerjaan apa saja yang akan 
di hitung. Rincian pekerjaan adalah sebagai berikut: 
a. Pekerjaan Mobilisasi dan demobilisasi,  
b. Pelebaran  Perkerasan bahu jalan  
c. Perkerasan Aspal  
d. Struktur 
 
5. Perhitungan volume  
Menghitung volume dari setiap pekerjaan struktur agar 
dapat merencanakan biaya dan waktu. 
 
6. Perhitungan Durasi  
Melakukan perhitungan durasi waktu yang diperlukan 
setiap pekerjaan dengan memperhatikan kapasitas tenaga 
dan kapasitas produksi setiap alat. 
 
7. Perhitungan Biaya 
Melakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam 
setiap pekerjaan 
 
8. Penyusunan Network Planning 
Tahap ini akan dilakukakan penjadwalan dengan 
menggunakan Network Planning yang dibantu dengan 
aplkasi Microsoft Office Project. 
 
9. Penyusunan Kurva S 
Pada tahap ini, akan dilakukan dengan membuat bar chart 
yang kemudian dihitung bobot per-item pekerjaannya 
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sehingga dapat membentuk diagram kurva S yang 
berfungsi untuk pemantauan pelaksanaan proyek. 
 
10. RAP dan Schedule 
Tahap ini adalah hasil akhir yang diperoleh apabila Kurva 
S sudah sesuai, maka metode pelaksanaan yang di gunakan 
pada proyek ini sudah benar dan dapat digunakan. 
 
 
 
92 
 
 
 
3.2 Flowchart Metodologi 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
START 
PERUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana merencanakan metode pelaksanaan pada proyek Peningkatan Jalan 
Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro Paket 1 (STA 0+000 – STA 0+488), Paket 2 
(STA 0+000 – STA 0+360), Paket 3 (STA 0+000 – STA 0+456) 
2. Bagaimana waktu pelaksanaan dan biaya yang dihasilkan dari metode pelaksanaan 
pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro Paket 1 (STA 
0+000 – STA 0+488), Paket 2 (STA 0+000 – STA 0+360), Paket 3 (STA 0+000 – 
STA 0+456) 
 
STUDI LITERATUR 
1. Aplikasi Microsoft Office 2010 
2. Analisa Anggaran Biaya Pelaksanaan 
3. Kapasitas dan Produksi Alat-Alat Berat 
4.Permen PU11-2013 Bidang Umum 
 
PENGUMPULAN DATA 
 
DATA PRIMER 
1.Harga Material 2016 
2.Spesifikasi alat berat 
3.Harga Sewa Alat Berat 
 
DATA SEKUNDER 
a.Data Proyek 
- Gambar Desain Proyek 
- Laporan Harian Mingguan 
- Mutual Check Proyek 
- Time Schedule 
 
PENENTUAN ITEM PEKERJAAN 
PERHITUNGAN VOLUME 
PEKERJAAN 
Item Pekerjaan : 
1.Pekerjaan Strous 
pile,  
2.Normalisasi LPA,  
3.Pekerjaan Lantai 
Kerja, 
4. Pekerjaan 
Perkerasan Kaku,  
5. Urugan Oprit ( 
ujung jalan) 
PENENTUAN METODE 
PELAKSANAAN DAN 
PEMAKAINAN PERALATAN 
Rumus Volume : 
1.Urugan 
   V=P x L x t 
2.Bekisting 
   V=P x L 
3.Aspal 
   V=P x L x t 
4.Pembesian 
Σikatan,bengkokan, 
Potongan 
5.Beton 
   V=P x L x t 
 
 A 
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A 
PERHITUNGAN RAP 
Rumus RAP : 
- Material : 
Volume x Harga Satuan 
- SDM dan Alat : 
Koefisien x Harga Satuan 
 
PENYUSUNAN 
NETWORK PLANNING 
MENGGUNAKAN MS. 
PROJECT 
PEMBUATAN BAR CHART DAN 
KURVA S 
 
KESIMPULAN 
1. Mendapatkan metode pelaksanaan pada proyek Peningkatan 
Jalan Khayangan Api Kabupaten Bojonegoro Paket 1 (STA 
0+000 – STA 0+488), Paket 2 (STA 0+000 – STA 0+360), Paket 
3 (STA 0+000 – STA 0+456) 
2. Mendapatkan waktu pelaksanaan dan biaya yang dihasilkan dari 
metode pelaksanaan pada proyek Peningkatan Jalan Khayangan 
Api Kabupaten Bojonegoro Paket 1 (STA 0+000 – STA 0+488), 
Paket 2 (STA 0+000 – STA 0+360), Paket 3 (STA 0+000 – STA 
0+456) 
 
PERHITUNGAN DURASI PEKERJAAN 
Rumus Durasi : 
Durasi =  
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎𝑎𝑛
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠
 
 
FINISH 
Flowchart :  Pengerjaan Proyek Akhir 
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“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan” 
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BAB IV 
PERHITUNGAN VOLUME DAN DURASI 
 
4.1 Tahapan Pekerjaan Paket 1 
 Tahapan Pekerjaan dalam pelaksanaan dilapangan terdiri 
dari 6 item pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan Normalisasi LPA, 
Pekerjaan Strous Pile, Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja, 
Pekerjaan Pengecoran Perkerasan Rigid Pavement, Pekerjaan 
Pengaspalan Oprit,dan Pekerjaan Urugan Bahu Jalan.  
4.1.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
4.1.1.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi)                                            
Volume = 725 meter x 5,2 meter x 0,07 meter 
Volume = 257,58 m3 untuk 2 jalur  
 
4.1.1.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas A dari Quarry 
Ke Site Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
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1. Whell Loader 
 
Diketahui : (Lihat Bab 2 Halaman 7) 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa x Fb   
   = 1,5 x 0,83 x 0,85 
   = 1,05 m3 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading  = 3,6 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Fixed Time  = 45 detik 
 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 detik 
+ 45 detik 
= 1,17 Menit 
 
 
2. Dump Truck 
 
Diketahui : (Lihat Bab 2 Halaman 8) 
Kapasitas Bak(v)  = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D) = 1,8 ton/m3 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Dump truck  = 
v
D
                 
97 
 
 
 
    = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
= 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit                     
 
- waktu tempuh Kosong                                
= 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading  = 2 Menit 
 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
= 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
              
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk mengisi 
1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6               
= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
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Tabel 4. 1 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 4.1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan diperoleh 
kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan Lapis Agregat 
Kelas A dari Quarry keSite area menggunakan kombinasi 
antara Whell Loader dengan Dump Truck berdasarkan 
rumus yang ada di bab 2,  
yaitu : 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam           
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus , 
yaitu  = 
CT dumptruck
Loading time
 + 1             
  = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 6 Dump Truck 
 Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck yang 
dipakai adalah 6 dump truck.  
Jika menggunakan 6 DT idle time adalah 2 menit 60 detik. 
Jika menggunakan 7 DT idle time adalah 4 menit 12 detik. 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk Loading LPA 
adalah : 
Durasi =  
Volume LPA
Kap Produksi
  
=  
267,89 m3
29,35 m3/jam
  
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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= 9,12 Jam  
= 2 Hari 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 6 Dump truck 
, 1 Whell Loader 7 Operator ,4 Pembantu Operator 
Agregat Kelas A 267,58 m3 dengan durasi 2 Hari  
Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Loading Agregat 
Kelas A Merupakan awal dari pekerjaan sehingga 
prodessornya adalah “start” 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.1.3 Perhitungan Kapasitas Pennghamparan Agregat 
Kelas A 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang 
tersaji pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus : 
Durasi = 
Volume LPA
Kapasiatas Produksi
 (Lihat Bab 2 Halaman 11)                       
= 
263,9  meter3
2 m3/jam
 
= 232,95 Jam 
= 18 hari untuk 1 Orang  
= 3 hari untuk 6 Orang  
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 6 Orang 
pekerja, 2 kereta dorong, 6 cangkul dengan durasi 3 Hari 
Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Penghamparan 
Agregat Kelas A Pekerjaan Dimulai bersamaan dengan 
Pekerjaan Loading LPA. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1) . Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.1.4 Perhitungan Kapasitas Pemadatan Agregat Kelas 
A 
Perhitungan Pekerjaan ini didasarkan pada teori yang 
tersaji pada bab 2. Dengan menggunakan stamper. Stemper 
yang digunakan memiki spesifikasi sebagai berikut : 
Diketahui : (Lihat Bab 2 Halaman 12) 
Lebar Pemadatan  = 0,655 meter 
Tebal Lapisan  = 0,07 meter 
Kecepatan rata-rata = 1320 m/jam 
Jumlah lintasan  = 6 lintasan 
Faktor Efesiensi  = 0,83 
Faktor Penyusutan  = 1,2 
Kap.Produksi  = 10 m3/jam 
 
Dari spesifikasi diketahui bahwa kapasitas produksi stemper 
perjamnya adalah 10m3/jam sehingga didapatkan: 
Durasi = 
263,9 m3
10 m3/jam
        
= 26,39 jam  
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= 4 hari untuk 1 stamper  dan 1 pekerja 
= 2 Hari Untuk 2 Stamper 2 Orang Operator 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 Operator 2 
Stamper dengan durasi 2 Hari 4 Orang pekerja 
Prodecessor pekerjaan :Pekerjaan pemadatan agregat kelas A 
dapat dimulai setelah penghamparan agregat kelas A selesai 
dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan Material 
yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat Dan Material, 
maka daftar resources yang tersedia dimasukkan kedalam MS 
Project” 
 
4.1.2 Pekerjaan Strauss Pile  
Perkerjaan straus pile meliputi perhitungan jumlah titik 
bor, pabrikasi tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 
MPa. Pekerjaan straus pile dilakukan setelah pekerjaan 
penghamparan LPA. 
Metode pengerjaan straus pile pada paket 1 dibagi menjadi 2 
ruas, yaitu ruas 1 dan ruas 2. Pengerjaan pengeboran dan 
pengecoran straus pile dilakukan pada 1 jalur terlebih dahulu, 
karena jalan tetap beroperasi. Sehingga untuk pengerjaan 
diselesaikan di jalur ke-1 ruas 1  jalur ke-1 ruas 2. Setelah 
pengerjaan straus pile diruas 1 selesai, maka pengerejaan 
dilanjutkan diruas 2 dengan cara yang sama seperti ruas 1. 
4.1.2.1 Kapasitas Produksi Pekerjaan Straus Pile 
4.1.2.1.1 Kapasitas Produksi Bor  
Berdasarkan Tabel 2.3 diperoleh kapasitas produksi untuk 
bor adalah 0,875 m3/jam. 
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4.1.2.1.2 Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Berdasarkan Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 kapasitas produksi 
untuk pabrikasi tulangan terdiri dari beberapa pekerjaan, 
yaitu : 
a. Potongan 
- Tulangan Pokok Ø10  
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 potongan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 potongan 
 
b. Bengkokan 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
 
c. Kait 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
 
d. Pemasangan 
- Tulangan Pokok Ø10 ; P = 1,7 m 
= 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
- Tulangan Sengkang Ø6 ; P = 7 m 
= 1 pekerja dalam 6 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
 
4.1.2.1.3 Kapasitas Produksi Pengecoran  
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3, dan pengangkutan beton 
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menggunakan kereta dorong oleh pekerja dengan kapastas 
produksi 1,2 m3/jam dengan jarak 15 m. 
 
4.1.2.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 1 
4.1.2.2.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
Total panjang perkerasan kaku pada paket 1 adalah 725 
meter. Dengan pembagian dimensi pelat pada perkerasan 
kaku adalah 2,5 m x 4 m. Jumlah Strauss pile tiap pelat 
terdapat 2 unit. Seperti gambar dibawah ini. 
 
Gambar 4. 1 Jumlah Straus Pile Tiap Pelat Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 1  = 237 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 1   
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 1
Panjang Pelat
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  =
237 m
4 m
 
  = 59,25 ~ 59 pelat  1 lajur 
  = 118 pelat         2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 lajur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 118 
= 236 unit 
 
4.1.2.2.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 1 
Jumlah straus pile = 236 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 236 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 236 
= 17,368 m3 
 
4.1.2.2.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan.  
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
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 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 3 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Gambar 4. 2 Jumlah Tulangn Straus Pile Paket 1 Ruas 1 
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 Tulangan Pokok  
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 4 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
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 Tulangan Pokok @ 118 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 708 − {
708
( 12m / 1,7 m)
}    
= 607 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 18 x 118 
= 2.124 
- Pemasangan = 6 x 118 
= 708 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 
 
108 
 
 
 
 Tulangan Sengkang @ 236 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 118 − {
118
( 12m / 6,91 m)
}    
= 50 
 
- Bengkokan = 11 x 118 
= 1.296 
- Pemasangan = 1 x 118 
= 118 
- Kait  = 66 x 118 
= 7.788 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 Tulangan Pokok @ 118 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 708 − {
708
( 12m / 1,7 m)
}    
= 607 
- Bengkokan = 18 x 118 
= 2.124 
- Pemasangan = 6 x 118 
= 708 
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 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 Tulangan Sengkang @ 236 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 118 − {
118
( 12m / 6,91 m)
}    
= 50 
 
- Bengkokan = 11 x 118 
= 1.296 
- Pemasangan = 1 x 118 
= 118 
- Kait  = 66 x 118 
= 7.788 
4.1.2.3 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 2 
4.1.2.3.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
Total panjang perkerasan kaku pada paket 1 adalah 725 
meter. Dengan pembagian dimensi pelat pada perkerasan 
kaku adalah 2,5 m x 4 m. Jumlah Strauss pile tiap pelat 
terdapat 2 unit. Seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 5 Jumlah Straus Pile Tiap Pelat Paket 1 Ruas 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 2  = 488 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 2
Panjang Pelat
 
    =
488 m
4 m
 
    = 122 pelat  1 lajur 
    = 244 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 244 
=  488 unit 
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4.1.2.3.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah straus pile = 488 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
Volume @ 488 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 488 
= 35,917 m3 
 
4.1.2.3.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Gambar 4. 6 Jumlah Tulangn Straus Pile Paket 1 Ruas 2 
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 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 7 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 1 
Ruas 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 8 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 1 Ruas 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 244 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 1.464 − {
1.464
( 12m / 1,7 m)
}    
= 1256 
 
- Bengkokan = 18 x 244 
= 4392 
- Pemasangan = 6 x 244 
= 1464 
 
114 
 
 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 244 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 244 − {
244
( 12m / 6,91 m)
}    
= 103 
- Bengkokan = 11 x 244 
= 2.684 
- Pemasangan = 1 x 244 
=244 
- Kait  = 66 x 488 
= 32.208 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
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- Pemasangan = 6 
 Tulangan Pokok @ 244 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 1.464 − {
1.464
( 12m / 1,7 m)
}    
= 1256 
 
- Bengkokan = 18 x 244 
= 4392 
- Pemasangan = 6 x 244 
= 1464 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 Tulangan Sengkang @ 244 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 244 − {
244
( 12m / 6,91 m)
}    
= 103 
- Bengkokan = 11 x 244 
= 2.684 
116 
 
 
 
- Pemasangan = 1 x 244 
=244 
- Kait  = 66 x 488 
= 32.208 
 
4.1.2.4 Durasi Pekerjaan Ruas 1 
Kemampuan minimal orang bekerja adalah 1 hari. 
Dimana 1 hari = 7 jam kerja. Maka dapat dihitung durasi bor 
straus pile dan pabrikasi tulangan dengan cara manual. 
4.1.2.4.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, 
maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu 
lajur terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 1 straus pile 
yang berjumlah 236 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 1 jalur 1 berjumlah 118 titik bor. 
A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 118 straus pile = 8,68 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
8,68 m3
0,875 m3/jam
 
= 9,924 jam  
= 
9,924 jam
7jam/hari
  
= 1,4 hari ~ 2 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat 
bor 
= 1 hari untuk 4 orang pekerja dan 2 alat bor 
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 1 dapat 
dimulai setelah pemadatan agregat kelas A dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 118 straus pile = 8,684 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
8,684 m3
0,875 m3/jam
 
= 9,924 jam  
= 
9,924 jam
7jam/hari
  
= 1,417 hari ~ 2 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat 
bor 
= 1 hari untuk 4 orang pekerja dan 2 alat bor 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari  
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 2 dapat 
dimulai setelah 7 hari setalah pelepasan bekisting 3.2 jalur 
1 selesai dilakukan.  
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.4.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 1 yang berjumlah 236. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1.416 potongan 
= 14,16 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x236 potongan 
= 2,36 jam  
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
14,16 jam+2,36jam 
7 jam/hari
 
= 2 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
2 hari
8
 
= 0,25 hari = 2 jam  
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B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 4.248 bengkokan 
= 84,96 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 2.596 bengkokan 
= 51,92 jam  
 
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
84,96 jam+51,92 jam 
7 jam/hari
 
= 20 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
20 hari
8
 
= 2 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 1.416 pemasangan 
= 35,4 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 236 pemasangan 
= 14,16 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
35,4 jam+14,16 jam 
7 jam/hari
 
= 7 hari  
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- Untuk 8 orang pekerja 
= 
7 hari
8
 
= 1 hari 
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 15.576 kait 
= 467,28 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
467,28 jam
7 jam/hari
 
= 49 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
49 hari
8
 
= 6 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus : 
- jalur 1  
= 1 hari + 0,5 hari + 3 hari 
= 4,5 hari 
 
- jalur 2 
= 1 hari + 0,5 hari + 3 hari 
= 4,5 hari 
 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
8 Tang, 8 kunci pembengkok baja, 8 orang pekerja, dengan 
durasi 9 Hari 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 1 dapat 
dimulai setelah loading agregat kelas A selesai. Pabrikasi 
tulangan dengan loading agregat kelas A tidak 
berhubungan, tetapi penulis memberikan penjadwalan 
untuk pabrikasi tul. straus pile dapat dimulai setelah 
loading agregat kelas A selesai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.4.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek 
dikerjakan, maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada 
salah satu lajur terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 1 straus 
pile yang berjumlah 236 titik bor, dikerjakan setengah dari 
jumlah total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk 
ruas 1 jalur 1 berjumlah 118 straus pile, dan untuk ruas 1 
jalur 2 berjumlah 118 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 118 straus pile = 8,684 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
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- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
8,684 m3 
8,3 m3/jam
 
= 1,04 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 1,04 jam = 0,15 
hari.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
8,684 m3 
1,2 m3/jam
 
= 7,24 jam 
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= 
7,24 jam 
7 jam/hari
  
= 1,03 hari ~ 1 hari untuk 1 orang pekerja 
dan 1 kereta dorong 
Karena pada ruas 2 dibutuhkan 2 pekerja untuk 
durasi 1 hari. Maka untuk pengecoran pada ruas 
1 mengikuti jumlah pekerja pada ruas 2, agar 
pencarian pekerja untuk ruas 2 nantinya tidak 
sulit. Maka jumlah pekerja untuk ruas 1 jalur 1 
adalah = 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong. 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, 2 orang pekerja, 1 operator dengan 
durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 1 jalur 1 dengan beton 
fc’ 15 MPa dapat dimulai setelah pabrikasi tulangan strasu 
pile ruas 1 selesai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 118 straus pile = 8,684 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
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- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
8,684 m3 
8,3 m3/jam
 
= 1,04 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 1,04 jam = 0,15 
hari.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
8,684 m3 
1,2 m3/jam
 
= 7,24 jam 
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= 
7,24 jam 
7 jam/hari
  
= 1,03 hari ~ 1 hari untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
Karena pada ruas 2 dibutuhkan 2 pekerja untuk 
durasi 1 hari. Maka untuk pengecoran pada ruas 
1 mengikuti jumlah pekerja pada ruas 2, agar 
pencarian pekerja untuk ruas 2 nantinya tidak 
sulit. Maka jumlah pekerja untuk ruas 1 jalur 2 
adalah = 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong. 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 2 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 1 jalur 2 dengan 
beton fc’ 15 MPa dapat dimulai setelah bor manual straus 
pile ruas 2 jalur 2 selesai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.5 Durasi Pekerjaan Ruas 2 
Kemampuan minimal orang bekerja adalah 1 hari. 
Dimana 1 hari = 7 jam kerja. Maka dapat dihitung durasi bor 
straus pile dan pabrikasi tulangan dengan cara manual. 
4.1.2.5.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, 
maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu 
lajur terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 2 straus pile 
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yang berjumlah 488 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 2 jalur 1 berjumlah 244 straus pile dan 
jalur 2 berjumlah 244 strau pile. 
A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 244 straus pile = 17,96 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
17,96 m3
0,875 m3/jam
 
= 20,5 jam  
= 
20,5 jam
7jam/hari
  
= 3 hari  untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 1 hari  untuk 4 orang pekerja dan 2 alat bor 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 2 jalur 1 dapat 
dimulai setelah bor manual straus pile ruas 1 jalur 1 
selesaai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 244 straus pile = 17,958 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
17,958 m3
0,875 m3/jam
 
= 20,5 jam  
= 
20,5 jam
7jam/hari
  
= 3 hari  untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 1 hari  untuk 4 orang pekerja dan 2 alat bor 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 2 jalur 2 dapat 
dimulai setelah bor manual strasu pile ruas 1 jalur 2 selesai 
dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.5.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 2 yang berjumlah 488. 
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A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2.928 potongan 
= 29,28 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x488 potongan 
= 4,88 jam  
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
29,28 jam+4,88jam 
7 jam/hari
 
= 5 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5 hari
8
 
= 0,6 hari = 4 jam 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 8.784 bengkokan 
= 175,68jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 5.368 bengkokan 
= 107,36 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
175,68 jam+107,36 jam 
7 jam/hari
 
= 40 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
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= 
40 hari
8
 
= 5 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 2.928 pemasangan 
= 102,48 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 488 pemasangan 
= 29,28 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
102,48 jam+29,28 jam 
7 jam/hari
 
= 19 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
19 hari
8
 
= 2,3 hari ~ 2 hari 
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul 
sengkang dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 32.208 kait 
= 966,24 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
966,24 jam
7 jam/hari
 
= 138 hari  
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- Untuk 8 orang pekerja 
= 
138 hari
8
 
= 17 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus : 
- jalur 1  
= 3 hari + 1 hari + 8 hari 
= 12 hari 
- jalur 2 
= 3 hari + 1 hari + 9 hari 
= 12 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
8 Tang, 8 kunci pembengkok baja, 8 orang pekerja, dengan 
durasi 24 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 2 dapat 
dimulai setelah pabrikasi tulangan ruas 1 selesai dilakukan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.5.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, 
maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu 
lajur terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 2 straus pile 
yang berjumlah 488 titik bor, dikerjakan setengah dari 
jumlah total. Maka jumlah bor yang dikerjakan untuk ruas 2 
berjumlah 244 titik bor. 
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Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 244 straus pile = 17,958 m3  
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa) = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1) = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
          = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
17,958 m3 
8,3 m3/jam
 
= 2,16 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 1,04 jam = 
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0,15 hari. Maka kapasitas produksi untuk 
pengecoran bergantung dari kapasitas produksi 
pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton 
fc’ 15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
17,958 m3 
1,2 m3/jam
 
= 14,965 jam 
= 
14,965 jam 
7 jam/hari
  
= 2 hari  untuk 1 orang pekerja 
= 1 hari  untuk 2 orang dan 2 kereta 
dorong. 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, 2 orang pekerja, 1 operator 
dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 2 jalur 1 dengan 
beton fc’ 15 MPa dapat dilakukan setelah pengecoran 
strasu pile di ruas 1 jalur 1 selesai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 244 straus pile = 17,958 m3  
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
17,958 m3 
8,3 m3/jam
 
= 2,16 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 1,04 jam = 
0,15 hari. Maka kapasitas produksi untuk 
pengecoran bergantung dari kapasitas produksi 
pengangkutan beton. 
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- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
17,958 m3 
1,2 m3/jam
 
= 14,965 jam 
= 
14,965 jam 
7 jam/hari
  
= 2 hari  untuk 1 orang pekerja 
= 1 hari  untuk 2 orang dan 2 kereta 
dorong 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, 2 orang pekerja, 1 operator 
dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 2 jalur 2 dengan 
beton fc’ 15 MPa dapat dilakukan setelah pengecoran 
strasu pile di ruas 1 jalur 2 selesai dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.2.6 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile Ruas 
1 
4.1.2.6.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
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Volume total pengecoran 236 straus pile    
Volume = volume ruas 1  
= 17,368 m3  
 
A. Material Campuran Beton fc’ 15 MPa Straus Pile 
Jalur 1 
Volume 118 straus pile = 8,684 m3 
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
=
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 8,684 m3 
= 1,296 m3 
 
Untuk mengubah semen kedalam satuan kg 
adalah sebagai berikut = 1,296 m3 x 1250 kg/m3 
= 1,620 kg  
 
Jumlah zak @50 kg  = 
1,620  kg 
50 kg
  
= 32,4 zak 
   = 33 zak 
 Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 8,684 m3 
= 2,981 m3 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 8,684 m3 
= 4,41 m3 
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B. Material Campuran Beton fc’ 15 MPa Straus Pile 
Jalur 2 
Volume 118 straus pile = 8,684 m3 
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 8,684 m3 
= 1,296 m3 
 
Untuk mengubah semen kedalam satuan kg 
adalah sebagai berikut = 1,296 m3 x 1250 kg/m3 
= 1,620 kg  
 
Jumlah zak @50 kg  = 
1,620  kg 
50 kg
  
= 32,4 zak 
   = 33 zak 
 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 8,684 m3 
= 2,981 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 8,684 m3 
= 4,41 m3 
 
137 
 
 
 
4.1.2.6.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,40 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @236 straus pile =1.416  
- Panjang total = 1,7 m x 1.416 = 2.407,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
2.407,2 m
12 m
  
= 200,6 
= 201 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 201 x 7,4 kg = 1.487,4 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @236 straus pile =236  
- Panjang total = 6,91 m x 236 = 1.630,76 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1630,76 m
12 m
  
= 136 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 136 x 2,66 kg = 361,76 kg 
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4.1.2.7 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 2 
4.1.2.7.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 488 straus pile    
Volume = volume ruas 2  
= 35,917 m3  
 
A. Material Campuran Beton fc’15 MPa Straus Pile 
Jalur 1 
Volume 244 straus pile = 17,958 m3 
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 17,958 m3 
= 2,68m3 
 
Untuk mengubah semen kedalam satuan kg 
adalah sebagai berikut = 2,68 m3 x 1250 kg/m3 
= 3.350 kg  
Jumlah zak @50 kg  = 
3.350  kg 
50 kg
  
   = 67 zak 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 17,958 m3 
= 6,164 m3 
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- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 17,958 m3 
= 9,113 m3 
 
B. Material Campuran Beton fc’15 MPa Straus Pile 
Jalur 2 
Volume 244 straus pile = 17,958 m3 
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 17,958 m3 
= 2,68m3 
 
Untuk mengubah semen kedalam satuan kg 
adalah sebagai berikut = 2,68 m3 x 1250 kg/m3 = 
3.350 kg  
 
Jumlah zak @50 kg  = 
3.350  kg 
50 kg
  
   = 67 zak 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 17,958 m3 
= 6,164 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
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= 
3,4 
6,7
 x 17,958 m3 
= 9,113 m3 
 
4.1.2.7.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,40 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @488 straus pile =2.928  
- Panjang total = 1,7 m x 2.928 = 4.977,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
4.977,6 m
12 m
  
= 414,8 
= 415 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 415 x 7,4 kg = 3.071 kg 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @488 straus pile = 488 
- Panjang total = 6,91 m x 488 = 3.372,08 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
3.372,08 m
12 m
  
= 281 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 136 x 2,66 kg = 747,46 kg 
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4.1.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
4.1.3.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan Volume 
pada Bab 2  yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
Volume = 725 meter x 5,2 meter x 0,07 
Volume = 263,9 meter3 untuk  2 jalur 
Volume = 131,95 meter3 untuk 1 jalur 
 
4.1.3.2 Perhitungan Kapasitas Produksi Diesel Concrete 
Mixer 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan 
Concrete Mixer alat ini memeliki fungsi yang sama seperti 
batching plant yaitu mengaduk agregat antara 
Semen,Pasir,Krikil, dan Air namun kapasitanya lebih kecil 
dari Batching Plant : 
Concrete Mixer (Lihat Bab 2 Halaman 32) 
Diketahui : 
Kapasitas Penampuran (v) = 750 Dm3 
Faktor Efesiensi (Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Produksi  = Vx Fa  
    = 1,5 x 0,83  
    = 0,6225 m3 
 
Cycle Time Diesel Concrete Mixer 
- Mengisi  = 60 detik 
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- Mengaduk  = 120 detik 
- Menuang  = 60 detik 
- Fixed Time  = 30 detik 
 
Cycle Time = 60 detik + 120 detik + 60 detik + 30 
detik  
  = 4,5 Menit 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Beton 
Fc 10 Mpa adalah 
 
Durasi =  
Volume Beton Fc 10 MPa
Kap Produksi
  
=  
131,95 m3
8,3 m3/jam
  
= 15,89 Jam = 2 Hari 
4.1.3.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
Beton Fc’ : 10 MPa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
2,5 𝑥 362,5
Kapasiatas Produksi
 jadi, (Lihat Bab 2 Halaman 33) 
= 
906,25 m2 
10m2/1,08 jam
 
= 97,8 Jam 
= 14 Orang 2 Hari   
Kesimpulan : Karena volume untuk setengah jalur berikutnya 
adalah sama, maka durasi untuk setengah pengecoran lantai 
kerja selanjutnya adalah : 14 Orang untuk 2 Hari dengan 1 
Concrete Mixer 1 Operator,2 sekop , 2 cetok,2 kereta dorong 
143 
 
 
 
Prodecessor pekerjaan : Pekerjaan pengecoran lantai kerja 
fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 1 dan ruas 2 jalur 1 dapat dimulai 
setelah pekerjaan pengecoran straus pile ruas 2 jalur 1. Karena 
posisi conctrete mixer berada di ruas 2 jalur 1. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 2 
dan ruas 2 jalur 2 dapat dimulai setelah pekerjaan pengecoran 
straus pile ruas 2 jalur 1. Karena posisi conctrete mixer berada 
di ruas 2 jalur 2. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 1 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 1 selesai dilakukan. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 2 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 2 selesai dilakukan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4 Pekerjaan Pengecoran Beton Fc’25 Mpa 
4.1.4.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Beton fc’ 25 MPa 
  
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x  (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
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Volume = 725 meter x 5 meter x 0,2 
Volume = 719,83 meter3 untuk 2 jalur 
Volume = 359,99 meter3 untuk 1 Jalur  
4.1.4.2 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 1 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
 
A. Panjang Tulangan  
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 
Gambar 4. 9 Tulangan Tiebar Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 10 Tulangan Pangku Tiebar Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 11 Tulangan Dowel Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 12 Tulangan Pangku Dowel Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 
Gambar 4. 13 Wiremesh Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
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Dimensi wiremesh = 2,4 m x 3,9 m 
 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 14 Tulangan Pangku Wiremesh Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
237 m
4 m
 
= 59 
 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
59
2
 
= 59 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 59 
= 531 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 531 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 59 
  = 118 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
59
2
 
  = 9 x 29 = 265 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 265 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 59 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 59 x 24 = 1416 
 
C. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
237 m
4 m
 
= 59 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
59
2
 
= 59 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 59 
  = 118 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 531 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
59
2
 
  = 9 x 29 = 265 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 265 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 59 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 59 x 24 = 1416 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 59 − {
59
( 12m / 2,4m)
} 
   = 47 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
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d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 533 − {
523
( 12m / 7m)
} 
  = 501 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 533 − {
533
( 12m / 0,39m)
} 
   = 515 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 119 − {
119
( 12m / 3,9m)
} 
   = 80 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 267 − {
267
( 12m / 4,5m)
} 
   = 257 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 267 − {
267
( 12m / 0,39m)
} 
   = 257 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1422 − {
1422
( 12m / 0,45m)
} 
   = 1368 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 533 x 4 = 2132 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 267 x 4 = 1068 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1416 x 4 = 5688 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 59 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
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 = 533 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 533 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 119 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 267 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 267 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 59 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 1422 
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 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 533 
 = 1067 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 533 
 = 1066  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 267 
 = 534 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 267 
 = 534 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
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= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1422 
 =2844 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 59 − {
59
( 12m / 2,4m)
} 
   = 47 
 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 533 − {
533
( 12m / 0,39m)
} 
   = 515 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 119 − {
119
( 12m / 3,9m)
} 
   = 80 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 267 − {
267
( 12m / 4,5m)
} 
   = 257 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 267 − {
267
( 12m / 0,39m)
} 
   = 257 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1422 − {
1422
( 12m / 0,45m)
} 
   = 1368 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 533 x 4 = 2132 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 267 x 4 = 1068 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
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Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1422 x 4 = 5688 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 59 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 533 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 119 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 267 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 267 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
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= 59 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 1422 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 533 
 = 1067 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 533 
 = 1066  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 267 
 = 534 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 267 
 = 534 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1422 
 =2844 
 
4.1.4.3 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 2 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Panjang tulangan pada ruas 2 sama persis dengan panjang tiap 
tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
488 m
4 m
 
= 122 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
122
2
 
= 122 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 122 
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= 1098 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 1098 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 122 
  = 244 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
122
2
 
  = 9 x 61 = 549 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 549 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 122 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 122 x 24 = 2928 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
488 m
4 m
 
= 122 
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2. Jumlah tulangan 
= 2 x
122
2
 
= 122 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 1098 
 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 122 
  = 244 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
122
2
 
  = 9 x 61 = 549 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 549 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 122 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 122 x 24 = 2928 
 
C. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 122 − {
122
( 12m / 2,4m)
} 
   = 97 
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Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1098 − {
1098
( 12m / 0,7m)
} 
  = 1033 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1098 − {
1098
( 12m / 0,39m)
} 
   = 1062 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 244 − {
244
( 12m / 3,9m)
} 
   = 164 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 549 − {
549
( 12m / 4,5m)
} 
   = 528 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 549 − {
549
( 12m / 0,39m)
} 
   = 531 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 2928−{
2928
( 12m / 0,45m)
} 
   = 2818 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1098 x 4 = 4392 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 549 x 4 = 2196 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 2928 x 4 = 11.712 
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 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 122 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 1098 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 1098 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 244 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 549 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 549 
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- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 122 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 2928 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1098 
 = 2196 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1098 
 = 2196 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 549 
 = 1098 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 549 
 = 1098 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 2928 
 =5856 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 122 − {
122
( 12m / 2,4m)
} 
   = 97 
 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1098 − {
1098
( 12m / 0,39m)
} 
   = 1062 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 244 − {
244
( 12m / 3,9m)
} 
   = 164 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 549 − {
549
( 12m / 4,5m)
} 
   = 528 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 549 − {
549
( 12m / 0,39m)
} 
   = 531 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 2928−{
2928
( 12m / 0,45m)
} 
   = 2818 
 
 
166 
 
 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1098 x 4 = 4392 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 549 x 4 = 2196 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 2928 x 4 = 11.712 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 122 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 1098 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
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 = 244 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 549 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 549 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 122 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 2928 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1098 
 = 2196 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1098 
 = 2196 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 549 
 = 1098 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 549 
 = 1098 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 2928 
 =5856 
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4.1.4.4 Perhitungan Kapasitas Produksi Bekisting 
1. Memasang 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 (Lihat Bab 2 Halaman 45) 
= 
126 meter2
10 m2/ 5jam  
 
= 63 Jam  
= 9 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 9 Orang  untuk tiap 30 kotak 
karena pemasangan bekisting mengikuti volume 
pengecoran 
Kesimpulan : dari pekerjaan ini membutuhkan bekisting 
dengan luas 126 m2, 9 palu, 9 linggis dengan 9 orang pekerja 
tiap 1 hari karena pekerjaan ini mengikuti volume 
pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 1 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan. 
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Pemasangan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 2.2 
jalur 1 ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 2 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 2 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 2.2 
jalur 2 ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
2. Melepas dan Memperbaiki 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
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Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
126 meter3
10 m2/4jam 
 
= 50,04 Jam 
=7 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 7 Orang  untuk jalur 1 ruas 1 
da ruas 2 
Kesimpulan : dari pekerjaan ini dibtuhkan 7 orang, 7 Palu, 
7 Linggis , 7 Tang untuk melepas bekisting dengan luas 126 
m2 pekerjaan ini dillakukan  tiap 1 hari karena pekerjaan ini 
mengikuti volume pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
Jalur 1 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 1 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.2 jalur 1 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
- Jalur 2 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
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setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 2 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 2 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.2 jalur 2 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.5 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 1 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 58 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 47 potongan 
= 0,47 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 501 potongan 
= 6,52 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 515 potongan 
= 5,15 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 80 potongan 
= 0,80 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 257 potongan 
= 4,62 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 257 potongan 
= 2,57 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1339 potongan 
= 13,68 jam 
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 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
0,47 jam + 6,52 jam + 5,15 jam + 0,80 jam + 4,62 jam + 2,57jam+13,68jam 
7 jam/hari
 
= 5 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda,  
8 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemotongan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 
straus pile ruas 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2132 bengkokan 
= 21,32 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1067 bengkokan 
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= 10,67 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 5688 bengkokan 
= 56,88 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
21,32 jam + 10,67 jam + 56,88 jam  
7 jam/hari
 
= 9 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : 8 kunci pembengkok baja, 8 orang pekerja, 
dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bengkokan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 
straus pile ruas 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 59 pemasangan 
= 2,07 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 533 pemasangan 
= 29,33 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 533 pemasangan 
= 15,99 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 119 pemasangan 
= 4,15 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 267 pemasangan 
= 14,66 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 267 pemasangan 
= 9,33 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 59 pemasangan 
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= 2,96 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 1422 pemasangan 
= 49,77 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
2,07 jam + 29,33 jam + 15,99jam+4,15 jam
+14,66 jam+9,33 jam+2,96 jam+ 49,77 jam  
7 jam/hari
 
= 16 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
16 hari
16
 
= 1 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi pemasangan 
menjadi = 1 hari : 2 = 0,5 hari  
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 16 orang 
pekerja, dengan durasi 0,5 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.1 perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 1 ruas 1 selesai 
dikerjakan. 
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Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.2  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 1067 kait 
= 42,66 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1067 kait 
= 32 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 533 kait 
= 24 jam 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 533 kait 
= 16 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2844 kait 
= 85,32 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
42,66 jam + 32 jam + 24 jam+16 jam+85,32 jam  
7 jam/hari
 
= 24 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
24 hari
16
 
= 1,5 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi kait menjadi = 
1,5 hari : 2 = 0,75 hari 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 Tang, 16 
orang pekerja, dengan durasi 1,5 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
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Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 1.1 perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pengecoran lantai kerja jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan. 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.2  
perkerasan kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku 
ruas 1 jalur 1 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
Durasi Pabrikasi Tul. Perkerasan Kaku Ruas 1 
Karena Pabrikasi tulangan perkerasan kaku terdiri dari 
pemasangan dan kait tulangan. Maka durasi untuk 
pabrikasi tulangan perkerasan kaku adalah : 
Durasi pemasangan + durasi kait = 0,5 hari + 0,75 hari = 
1,25 hari ~  1 hari 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 47 potongan 
= 0,47 jam  
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 515 potongan 
= 5,15 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 80 potongan 
= 0,80 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 257 potongan 
= 4,62 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 257 potongan 
= 2,57 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1339 potongan 
= 13,39 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
0,47 jam + 5,15 jam + 0,80 jam + 4,62 jam + 2,57jam+13,68jam 
7 jam/hari
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= 4 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
4 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda,  
8 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemotongan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 
straus pile ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2132 bengkokan 
= 21,32 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1067 bengkokan 
= 10,67 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 5688 bengkokan 
= 56,88 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
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= 
21,32 jam + 10,67 jam + 56,88 jam  
7 jam/hari
 
= 9 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 kunci 
pembengkok baja, 8 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemotongan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 1 dapat pemotongan dan bengkokan tulangan jalur 1 
perkerasan kaku selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
 Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 59 pemasangan 
= 2,07 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 533 pemasangan 
= 15,99 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 119 pemasangan 
= 4,15 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 267 pemasangan 
= 14,66 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 267 pemasangan 
= 9,33 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 59 pemasangan 
= 2,96 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 1422 pemasangan 
= 48,77 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
2,07 jam+ 15,99jam+4,15 jam
+14,66 jam+9,33 jam+2,96 jam+ 49,77 jam  
7 jam/hari
 
= 13 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
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= 
13 hari
16
 
= 1 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak pelat 
perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan kaku ruas 
1 adalah 60, sehingga dursi pemasangan menjadi = 1 hari : 
2 = 0,5 hari  
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 16 orang 
pekerja, dengan durasi 0,5 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.1 
perkerasan kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 2 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.2  
perkerasan kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku 
ruas 1 jalur 2 selesai dikerjakan 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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 Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 1067 kait 
= 42,66 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1067 kait 
= 32 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 533 kait 
= 24 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 533 kait 
= 16 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2844 kait 
= 85,32 jam 
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 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
42,66 jam + 32 jam + 24 jam+16 jam+85,32 jam  
7 jam/hari
 
= 24 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
24 hari
16
 
= 1,5 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi kait menjadi = 
1,5 hari : 2 = 0,75 hari 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 Tang, 
16 orang pekerja, dengan durasi 1,5 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 1.1 perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 2 ruas 1 selesai 
dikerjakan. 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 1.2  
perkerasan kaku fc’ 25 MPa ruas 1 jalur 1 dapat 
dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 1.1 
perkerasan kaku ruas 1 jalur 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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Durasi Pabrikasi Tul. Perkerasan Kaku Ruas 1 
Karena Pabrikasi tulangan perkerasan kaku terdiri dari 
pemasangan dan kait tulangan. Maka durasi untuk 
pabrikasi tulangan perkerasan kaku adalah : 
Durasi pemasangan + durasi kait = 0,5 hari + 0,75 hari = 
1,25 hari ~  1 hari 
 
4.1.4.6 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 2 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 58 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 97 potongan 
= 0,97 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 1033 potongan 
= 13,43 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1062 potongan 
= 10,62 jam 
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- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 164 potongan 
= 1,64 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 528 potongan 
= 9,5 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 531 potongan 
= 5,31 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2818 potongan 
= 28,18 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
0,97 jam + 13,43 jam + 10,62 jam + 1,64 jam + 9,5 jam + 5,31jam+28,18jam 
7 jam/hari
 
= 10 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
10 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 
Gerenda,  8 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemotongan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 
MPa jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi 
tulangan straus pile ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 4392 bengkokan 
= 43,92 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2196 bengkokan 
= 21,96 jam 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 11712 bengkokan 
= 117,12 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
43,92 jam + 21,96  jam + 117,12 jam  
7 jam/hari
 
= 17 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
17 hari
8
 
= 2 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 kunci 
pembengkok baja, 8 orang pekerja, dengan durasi 2 Hari  
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bengkokan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 
straus pile ruas 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 122 pemasangan 
= 4,27 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 1098 pemasangan 
= 60,39 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1098 pemasangan 
= 32,94 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 244 pemasangan 
= 8,54 jam 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 549 pemasangan 
= 30,2 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 549 pemasangan 
= 19,22 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 122 pemasangan 
= 6,1 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 2928 pemasangan 
= 102,48 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
4,27 jam + 60,39 jam + 32,94jam+8,54 jam
+30,2 jam+19,2 jam+102,48 jam+ 6,1 jam  
7 jam/hari
 
= 33 hari  
 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
33 hari
16
 
= 2 hari 
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Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi pemasangan 
menjadi = 2 hari : 4 = 0,5 hari  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 16 orang 
pekerja, dengan durasi 0,5 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 2.1 perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku ruas 1 jalur 1 
selesai dikerjakan. 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 2.2  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 3.1  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 3.2  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
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Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 2196 kait 
= 87,84 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2196 kait 
= 65,88 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 1098 kait 
= 49,41 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1098 kait 
= 32,94 jam 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 5856 kait 
= 175,7 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
87,84 jam + 65,88 jam + 49,4 jam+32,94 jam+175,7 jam  
7 jam/hari
 
= 50 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
50 hari
16
 
= 3 hari 
 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi kait menjadi = 
3 hari : 4 = 0,75 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 Tang, 16 
orang pekerja, dengan durasi 0,75 Hari 
 
Durasi Pabrikasi Tul. Perkerasan Kaku Ruas 2 
Karena Pabrikasi tulangan perkerasan kaku terdiri dari 
pemasangan dan kait tulangan. Maka durasi untuk pabrikasi 
tulangan perkerasan kaku adalah : 
Durasi pemasangan + durasi kait = 0,5 hari + 0,75 hari = 
1,25 hari ~  1 hari 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 2.1 perkerasan kaku fc’ 
25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan perkerasan kaku ruas 1 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 2.2  perkerasan kaku fc’ 
25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 3.1  perkerasan kaku fc’ 
25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 3.2  perkerasan kaku fc’ 
25 MPa ruas 2 jalur 1 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
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A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 97 potongan 
= 0,97 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1062 potongan 
= 10,62 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 164 potongan 
= 1,64 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 528 potongan 
= 9,5 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 531 potongan 
= 5,31 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2818 potongan 
= 28,18 jam 
198 
 
 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
0,97 jam + 10,62 jam + 1,64 jam + 9,5 jam + 5,31jam+28,18jam 
7 jam/hari
 
= 8 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
8 hari
8
 
= 1 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda,  
8 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemotongan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 2 dapat dilakukan setelah pemotongan dan bengkokan 
tulangan perkeraasan kaku jalur 1 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 4392 bengkokan 
= 43,92 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2196 bengkokan 
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= 21,96 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 11712 bengkokan 
= 117,12 jam 
 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
43,92 jam + 21,96  jam + 117,12 jam  
7 jam/hari
 
= 26 hari  
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
26 hari
8
 
= 3 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 kunci 
pembengkok baja, 8 orang pekerja, dengan durasi 3 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bengkokan tulangan perkerasan kaku fc’ 25 MPa 
jalur 2 dapat dilakukan setelah pemotongan dan bengkokan 
tulangan perkeraasan kaku jalur 1 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
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= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 122 pemasangan 
= 4,27 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1098 pemasangan 
= 32,94 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 244 pemasangan 
= 8,54 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 549 pemasangan 
= 30,2 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 549 pemasangan 
= 19,22 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 122 pemasangan 
= 6,1 jam  
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 2928 pemasangan 
= 102,48 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
4,27 jam + 32,94jam+8,54 jam
+30,2 jam+19,2 jam+102,48 jam+ 6,1 jam  
7 jam/hari
 
= 25 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
25 hari
16
 
= 2 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi pemasangan 
menjadi = 2 hari : 4 = 0,5 hari  
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 16 orang 
pekerja, dengan durasi 0,5 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 2.1 perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 ruas 1 
jalur 2 selesai dikerjakan. 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 2.2  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah 
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pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 3.1  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan pemasangan ( pabrikasi ) tulangan 3.2  perkerasan 
kaku fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 2196 kait 
= 87,84 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2196 kait 
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= 65,88 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 1098 kait 
= 49,41 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1098 kait 
= 32,94 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 5856 kait 
= 175,7 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
87,84 jam + 65,88 jam + 49,4 jam+32,94 jam+175,7 jam  
7 jam/hari
 
= 58 hari  
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
50 hari
16
 
= 3 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
Dalam satu kali cor dapat menghasilkan 30 kotak 
pelat perkerasan kaku. Jumlah kotak pelat perkerasan 
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kaku ruas 1 adalah 60, sehingga dursi kait menjadi = 
3 hari : 4 = 0,75 hari 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 8 Tang, 16 
orang pekerja, dengan durasi 0,75 Hari 
 
Durasi Pabrikasi Tul. Perkerasan Kaku Ruas 2 
Karena Pabrikasi tulangan perkerasan kaku terdiri dari 
pemasangan dan kait tulangan. Maka durasi untuk 
pabrikasi tulangan perkerasan kaku adalah : 
Durasi pemasangan + durasi kait = 0,5 hari + 0,75 hari = 
1,25 hari ~  1 hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 2.1 perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 jalur 2 
selesai dikerjakan. 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 2.2  perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 jalur 2 
selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 3.1  perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 jalur 2 
selesai dikerjakan. 
 
Pekerjaan kait ( pabrikasi ) tulangan 3.2  perkerasan kaku 
fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 dapat dilakukan setelah pekerjaan 
pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 jalur 2 
selesai dikerjakan. 
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“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.7 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
A. Pengangkutan Beton Fc : 25 MPa Ke Site Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Bathing 
Plant yang dikombinasikan dengan Truck Mixer yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi  truck mixer 
dengan Bathing Plant adalah sebagai berikut : 
1. Bathcing Plant (Lihat Bab 2 Halaman 51) 
Diketahui : 
Kapasitas Pencampuran(v) = 2 M3 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa  
     = 2 x 0,83  
     = 1,66 m3 
Cycle Time Bathing Plant 
- Mengisi  = 30 detik 
- Mengaduk = 240 detik 
- Menuang  = 30 detik 
- Fixed Time = 24 detik 
 
Cycle Time  
= 30 detik + 240 detik + 30 detik + 24 detik  
 = 5,4 Menit 
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2. Truck Mixer (Lihat Bab 2 Halaman 52) 
Diketahui : 
Kapasitas (V)  = 5 M3 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
Jarak BP ke TM  = 10 Km 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Truck Mixer = V x Fa 
    = 5 x 0,83 =  4,15 m3 
 
Kecepatan Bermuatan (v1)= 15 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2) = 35 Km/Jam 
 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
10 Km
15 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
 = 
10 Km
35 Km/jam
 x 60 = 18 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
 
 
Batching Plant memuat Ke dumptruck 
 =
Kapasitas Bak TM
Kapasitas Bucket BP
 
 
=
4,15 M3
1,66 m3
 = 3 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Bathching Plant untuk 
mengisi 1 Truck Mixer (Loading time) 
= CT Batching Plant x 3 
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= 5,4 Menit x 3 
= 16,2 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
 
Tabel 4. 2 Kombinasi Bathching Plant dengan Truck  Mixer 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dapat diketahui besaran 
volume yang dikerjakan per jamnya dan diperoleh 
kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan  Beton Fc:25 
Mpa ke Site area menggunakan kombinasi antara 
Bathing Plant dengan Truck Mixer berdasarkan rumus 
yang ada di bab 2, yaitu : 
4,15 x 60
0:58:24
 x 2 angkut = 8,52 
m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah Truck Mixer yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada Bab 2 
yaitu : 
CT Truck Mixer
Loading time
 + 1 
 = 
16,2  Menit+24 menit+18 menit+2 menit
16,2  menit
 + 1 =  4 TM 
  
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI BATCHING
ANGKUT DT START 0:16:12 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:18:00 PLANT
1 1 0:00:00 0:00:00 0:16:12 0:40:12 0:40:12 0:42:12 1:00:12
2 2 0:16:12 0:16:12 0:32:24 0:56:24 0:56:24 0:58:24 1:16:24
3 3 0:32:24 0:32:24 0:48:36 1:12:36 1:12:36 1:14:36 1:32:36
4 4 0:48:36 0:48:36 1:04:48 1:28:48 1:28:48 1:30:48 1:48:48
5 1 1:04:48 1:04:48 1:21:00 1:45:00 1:45:00 1:47:00 2:05:12
6 2 1:21:00 1:21:00 1:37:12 2:01:12 2:01:12 2:03:12 2:21:24
7 3 1:37:12 1:37:12 1:53:24 2:17:24 2:17:24 2:19:24 2:37:36
8 4 1:53:24 1:53:24 2:09:36 2:33:36 2:33:36 2:35:36 2:53:48
9 1 2:09:36 2:09:36 2:25:48 2:49:48 2:49:48 2:51:48 3:09:00
10 2 2:25:48 2:25:48 2:42:00 3:06:00 3:06:00 3:08:00 3:26:12
11 3 2:42:00 2:42:00 2:58:12 3:22:12 3:22:12 3:24:12 3:42:36
KOMBINASI PENGANGKUTAN Beton fc'25 Mpa BATCHING PLANT-TRUCK MIXER
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Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 4 Truck Mixer  
 
Metode Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa  
 Metode papan Catur  
 
 
 
Gambar 4. 15 Pengecoran Beton fc' 25 MPa dengan Metode 
Papan Catur 
Yang mana kita cari volume pengecoran selama 1 hari 
atau 7 jam kerja = Kapasitas Produksi x 7 Jam 
= 8,52 m3/jam x 7 jam 
= 59,99 m3 
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Sedangkan Untuk Volume Untuk satu kotak Uk 
4x2,5x0,2 adalah 2 m3 untuk itu, untuk mencari banyak 
kotak yang bisa dicor sehari adalah 
59,99 𝑚3
2 𝑚3
 = 30 Kotak 
untuk Sehari 
 
Untuk Mencari Total keselurahan Kotak Adalah = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑘
  =  
725 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
4 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 = 180 Kotak 1 Jalur 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Beton 
Fc 25 Mpa adalah  
 
Durasi  =  
Total kotak
total cor kotak Sehari
  
 
=  
180 kotak
30 Kotak
  
 
= 6 Hari  durasi untuk jalur 1 
 
 
4.1.4.8 Perhitungan Kapasitas Pengecoran Beton Fc:25 
Mpa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 hal. 56 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
= 
Luasan Pekerjaan Beton 1 Hari
Kapasiatas Produksi
 (Lihat Bab 2 Halaman 55) 
 
jadi, 
= 
 2,5 meter x (4 meter x 30 Kotak)
10 m2/ 3 Jam 
 
= 90 Jam 1 Orang 
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= 13 Orang 1 Hari Tiap 30 Kotak 
4.1.4.9 Kapasitas Produksi Concrete Vibrator 
Concrete Virator (Lihat Bab 2 Halaman 56) 
- Kapasitas Diameter Head = 2,5 Cm 
- Panjang Flexible Head = 2 Meter 
- Kapasitas Pemadatan = 3 m3 / Jam 
 
Dari Spesifikasi tersebut didapatkan Durasi Dari 
Pekerjaan yaitu = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑟 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛
 = 
60 𝑚3
3 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 20 Jam 
1 Alat 
 
Karena Jam Kerja Seharinya 7 Jam maka perlu 
ditambahkan alat untuk mempersingkat waktu yaitu =  
20 𝐽𝑎𝑚 
7 𝐽𝑎𝑚
 = 3 Alat Concrete Vibrator 3 Operator 
 
4.1.4.10 Pekerjaan Pengkasaran pada Perkerasan Rigid 
Fc:25 Mpa 
Pada Pekerjaaan Kali ini Pengkasaran Muka Beton 
dilakukan untuk memperbesar gaya gesek agar saat dilalui 
kendaraan tidak terjadi selip.pada pekerjaan ini 
pengkasaran muka beton dilakukan dengan menggunakan 
Garuh dengan kapasitas produksi menurut (Asumsi) Kami 
sendiri, Detail dibawah ini akan menjelaskannya : 
1. Penggaru (Lihat Bab 2 Halaman 58) 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Lebar Penggaru = 0,5 m 
 Kecepatan Menggaru = 0,16 m/s 
 Total Panjang Lintasan Tiap Kotak = 8 x 2,5 meter = 
20 meter 
 Panjang Total 30 Kotak = 20 x 30 Kotak = 600 Meter 
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Gambar 4. 16 Detail Mencari Panjang Lintasan Tiap Kotak 
Sehingga durasi Untuk Mengkasarkan 30 Kotak adalah = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 30 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑘
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑢
 = 
600 𝑚
0,16 𝑚/𝑠
 = 60 Menit 
 
Dengan menggunakan 2 Orang Pekerja  
Kesimpulan : Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa 
Untuk Jalur 1& Jalur 2  membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka Total Pekerja 
untuk pengecoran jalur 1 dan Jalur 2 adalah Sama  : 1 hari 
untuk 13 pekerja pengecoran, 6 cangkul, 7 cetok , kebutuhan 
4 truck Mixer sehari dengan Ready Mix 60 m3 sehari 7 
Operator, 3 Concrete Vibrator 2 Alat Penggaru 2 Orang 
pekerja  Penggaru.  
 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
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Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
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Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.11 Perawatan Perkerasan Rigid Fc:25 MPa (Curing 
Beton) 
Dalam melakukan Pengecoran Beton tentu 
dibutuhkan perwatan setelah pengecoran dimana 
perawatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga mutu dari 
beton yang telah dicor tadi agar tetap baik untuk itu perlu 
dilakukan curing beton, Menurut pengerjaan curing beton 
dilakukan dengan menggunakan Water Tank truck untuk 
itu di bawah ini kami akan menjelaskan metode dari curing 
tersebut : 
Water Tank Truck (Lihat Bab 2 Halaman 56) 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas, V = 4 m3 
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 Kebutuhan air/m3 beton Wc = 0,21 m3      
 Faktor efesiensi (Fa) = 0,83 
 Fixed Time = 2 menit 
 Waktu Tempuh Isi = 30 Km/Jam 
 Waktu tempuh Kosong = 40 Km/Jam 
 Kap pompa air (Pa) = 200 Liter/Menit 
 Kapasitas produksi/jam (Qs) : 
𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎  𝑥 60
1000 𝑥 𝑊𝑐
 , m3 / 
Jam…………………...( 2.2 ) 
 
Tabel 4. 3 Kombinasi  Water Tank truck Dengan Pompa Air 
 
Kontrol Kebutuhan Water tank truck = 
20+2+20+3+4
22
 = 2 
Water Tank truck 
Kapasitas Produksi water Tank Truck Per jam = 
4 𝑥 60
46
 x  2 
= 10 m3/Jam (air) , Sehingga Volume Beton yang dapat 
dicuring adalah = 10 x 0,21 = 50 m3 /Jam 
 Metode Pekerjaan Curing 
 Curing Beton Dilakukan Selama 7 Hari Berturut -
turut setelah satu hari pengecoran, sehingga untuk 
mendapatkan volume max curing dapat di cari dengan 
metode di bawah ini, lebih detailnya seperti penjelasan di 
bawah 
mulai selesai mulai
Start Mengisi Berangkat tiba Menyemprot kembali tiba
DT 0:22:00 0:04:00 0:20:00 0:03:00
1 0:00:00 0:00:00 0:22:00 0:26:00 0:46:00 0:46:00 0:49:00
2 0:22:00 0:22:00 0:44:00 0:48:00 1:08:00 1:08:00 1:11:00
1 0:44:00 0:44:00 1:06:00 1:10:00 1:30:00 1:30:00 1:33:00
215 
 
 
 
 
Gambar 4. 17 Metode Curing Beton fc' 25 MPa 
Tabel 4. 4 Metode Perawatan Beton (Curing Beton) 
 
dari Metode diatas didapatkan volume max yang 
 diperlukan untuk dilakukan curing beton. 
 
Sehingga Dari Metode diatas didapatkan volume 
terbesar untuk curing beton adalah 360 m3 beton 
untuk seharinya.lalu kemudian didapatkan durasi = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑥  𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 
360 𝑚3
50 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 7 Jam 
 
 
Kesimpulan : Kemudian dapat disimpulakan bahwa 
kapasitas Produksi water Tank Truck Terhadap Volume 
Max Tercukupi.Dengan Kebutuhan 2 water Tank truck 2 
Operator 2 Orang Pekerja   
 
 
 
 
Hari 1 2 3 4 5 6 Vol Beton untuk di curing
1 1.1 60 m3
2 1.1 1.2 120 m3
3 1.1 1.2 2.1 180 m3
4 1.1 1.2 2.1 2.2 240 m3
5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 300 m3
6 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
7 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
8 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 300 m3
9 2.1 2.2 3.1 3.2 240 m3
10 2.2 3.1 3.2 180 m3
11 3.1 3.2 120 m3
12 3.2 60 m3
Vol max
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Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 6 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 2. 
- Jalur 2 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 6 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 2. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.12 Pekerjaan Joint Cutting 
Panjang perkerasan kaku paket 1 adalah 725 m, dengan 
lebar perkerasan kaku adalah 5 m, dan dimensi antar pelat 
perkerasan kaku 4 m x 2,5 m. 
Panjang total yang harus digergaji adalah 
 = panjang perkerasan kaku + (jumlah delatasi x lebar 
perkerasan kaku) 
 = 725 m + (180 x 5 m) 
 = 1625 m 
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Durasi concrete cutter  
 = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
produktivitas alat
 
 = 
1626 m
36 m/jam
 
 = 45,13 jam = 6 hari  1 concrete cutter 
  2 hari untuk 3 concrete cutter dan 3 operator 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 3 concrete 
cutter,  3 orang operator, dengan durasi 2 Hari 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.13 Pekerjaan Joint Sealant 
A. Pembersihan Reservoir 
Pembersihan menggunakan air compressor 
Durasi pembersihan bergantung berdasarkan durasi 
pengisian joint sealant. Jadi durasi pembersihan reservoir 
adalah 2 hari dengan 1 alat air compressor dan 1 orang 
operator 
B. Pengisian Joint Sealant   
Volume joint silent 
 = dimensi gergaji x panjang 
 = ((0,05 m x 0,008 m) x 725 m) + ((0,05 m x 0,008 m) x 
(180 x 5 m)) 
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 = 0,65 m3 
 = 0,65 m3 x 1500 kg/m3 = 975 kg 
Durasi pengisian joint sealant  
 = 2 hari  4 orang pekerja 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan  4 orang 
pekerja, dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Joint sealant dapat dikerjakan setelah lapis aus perata (AC-
WC) selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.1.4.14 Berat Besi Tulangan Perkerasan Kaku 
A. Besi Tulangan Perkerasan Kaku Ruas 1 
1. Berat Besi Tulangan Jalur 1 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
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 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 2,4 m 
- Jumlah tululangan = 59  
- Panjang total = 2,4 m x 59 = 141,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
141,6 m
12 m
  
= 12 batang besi 
- Berat total besi 
= 12 x 4,74 kg = 56,88 kg 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,7 m 
- Jumlah tul. sengkang = 531 
- Panjang total = 0,7 m x 531 = 371,7 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
371,7 m
12 m
  
= 31 batang besi 
- Berat total besi  
= 31 x 19 kg = 496 kg 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 531  
- Panjang total = 0,39 m x 531 = 207,09 m 
- Jumlah batang besi  
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= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
207,09 m
12 m
  
= 18 batang besi 
- Berat total besi  
= 18 x 4,74 kg = 85,32 kg 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 3,9 m 
- Jumlah tululangan = 118 
- Panjang total = 3,9 m x 118 = 460,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
460,2 m
12 m
  
= 39 batang besi 
- Berat total besi  
= 39 x 4,74 kg = 181,78 kg 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 265 
- Panjang total = 0,45 m x 265 = 119,25 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
119,25 m
12 m
  
= 10 batang besi 
- Berat total besi 
= 10 x 35,8 kg = 358 kg 
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 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 265  
- Panjang total = 0,39 m x 265 = 103,35 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
103,35 m
12 m
  
= 9 batang besi 
- Berat total besi  
= 9 x 4,74 kg = 42,66 kg 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Luas  = 2,4 m x 3,9 m = 9,36 m2 
- Jumlah tululangan = 59  
- Luas total = 9,36 m2 x 59 = 552,24 m2 
- Berat total besi  
= 552,24 m2 x 5,449 kg = 3009,15 kg 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 1416  
- Panjang total = 0,45 m x 1416 = 637,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
637,2 m
12 m
  
= 53 batang besi 
- Berat total besi  
= 53 x 4,74 kg = 251,22 kg 
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 Berat Total Tulangan Jalur 1 
- Tulangan Polos U24 
= 56,88 kg + 85,32 kg + 181,78 kg + 358 kg + 
42,66 kg + 251,22 kg 
= 975,86 kg 
- Tulangan Ulir U32 
= 496 kg 
- Tulangan Wire Mesh Ø8-150 
= 3009,15 kg  
 
2. Berat Besi Tulangan Jalur 2 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 2,4 m 
- Jumlah tululangan = 59  
- Panjang total = 2,4 m x 59 = 141,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
141,6 m
12 m
  
= 12 batang besi 
- Berat total besi  
= 12 x 4,74 kg = 56,88 kg 
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 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 531  
- Panjang total = 0,39 m x 531 = 207,09 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
207,09 m
12 m
  
= 18 batang besi 
- Berat total besi 
= 18 x 4,74 kg = 85,32 kg 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 3,9 m 
- Jumlah tululangan = 118 
- Panjang total = 3,9 m x 118 = 460,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
460,2 m
12 m
  
= 39 batang besi 
- Berat total besi  
= 39 x 4,74 kg = 181,78 kg 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 265 
- Panjang total = 0,45 m x 265 = 119,25 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
224 
 
 
 
= 
119,25 m
12 m
  
= 10 batang besi 
- Berat total besi 
= 10 x 35,8 kg = 358 kg 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 265  
- Panjang total = 0,39 m x 265 = 103,35 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
103,35 m
12 m
  
= 9 batang besi 
- Berat total besi  
= 9 x 4,74 kg = 42,66 kg 
 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Luas  = 2,4 m x 3,9 m = 9,36 m2 
- Jumlah tululangan = 59  
- Luas total = 9,36 m2 x 59 = 552,24 m2 
- Berat total besi  
= 552,24 m2 x 5,449 kg = 3009,15 kg 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 1416  
- Panjang total = 0,45 m x 1416 = 637,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
225 
 
 
 
= 
637,2 m
12 m
  
= 53 batang besi 
- Berat total besi 
= 53 x 4,74 kg = 251,22 kg 
 
 Berat Total Tulangan Jalur 2 
- Tulangan Polos U24 
= 56,88 kg + 85,32 kg + 181,78 kg + 358 kg + 
42,66 kg + 251,22 kg 
= 975,86 kg 
- Tulangan Wire Mesh Ø8-150 
= 3009,15 kg 
 
B. Besi Tulangan Perkerasan Kaku Ruas 2 
1. Berat Besi Tulangan Jalur 1 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 2,4 m 
- Jumlah tululangan = 122  
- Panjang total = 2,4 m x 122 = 292,8 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
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= 
292,8 m
12 m
  
= 25 batang besi 
- Berat total besi  
= 25 x 4,74 kg = 118,5 kg 
 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,7 m 
- Jumlah tul. sengkang = 1098 
- Panjang total = 0,7 m x 1098 = 768,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
768,6 m
12 m
  
= 64 batang besi 
- Berat total besi 
= 64 x 19 kg = 1216 kg 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 1098  
- Panjang total = 0,39 m x 1098 = 428,22 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
428,22 m
12 m
  
= 36 batang besi 
- Berat total besi  
= 36 x 4,74 kg = 170,64 kg 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 3,9 m 
- Jumlah tulangan = 244 
- Panjang total = 3,9 m x 244 = 951,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
951,6 m
12 m
  
= 80 batang besi 
- Berat total besi  
= 80 x 4,74 kg = 379,2 kg 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tulangan = 549 
- Panjang total = 0,45 m x 549 = 247,05 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
247,05 m
12 m
  
= 21 batang besi 
- Berat total besi 
= 21 x 35,8 kg = 751,8 kg 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 549  
- Panjang total = 0,39 m x 549 = 214,11 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
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= 
214,11 m
12 m
  
= 18 batang besi 
- Berat total besi  
= 18 x 4,74 kg = 85,32 kg 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Luas  = 2,4 m x 3,9 m = 9,36 m2 
- Jumlah tululangan = 122  
- Luas total = 9,36 m2 x 122 = 1141,92 m2 
- Berat total besi  
= 1141,92 m2 x 5,449 kg = 6222,32 kg 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 2928  
- Panjang total = 0,45 m x 2928 = 1317,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1317,6 m
12 m
  
= 110 batang besi 
- Berat total besi  
= 110 x 4,74 kg = 521,4 kg 
 
 Berat Total Tulangan Jalur 1 
- Tulangan Polos U24 
= 118,5 kg + 170,64 kg + 379,2 kg + 751,8 kg + 
85,32 kg + 521,4 kg 
= 2026,86 kg 
- Tulangan Ulir U32 
= 1216 kg 
- Tulangan Wire Mesh Ø8-150 
= 6222,32 kg 
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2. Berat Besi Tulangan Jalur 2 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 2,4 m 
- Jumlah tululangan = 122  
- Panjang total = 2,4 m x 122 = 292,8 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
292,8 m
12 m
  
= 25 batang besi 
- Berat total besi  
= 25 x 4,74 kg = 118,5 kg 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 1098  
- Panjang total = 0,39 m x 1098 = 428,22 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
428,22 m
12 m
  
= 36 batang besi 
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- Berat total besi  
= 36 x 4,74 kg = 170,64 kg 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 3,9 m 
- Jumlah tulangan = 244 
- Panjang total = 3,9 m x 244 = 951,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
951,6 m
12 m
  
= 80 batang besi 
- Berat total besi  
= 80 x 4,74 kg = 379,2 kg 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tulangan = 549 
- Panjang total = 0,45 m x 549 = 247,05 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
247,05 m
12 m
  
= 21 batang besi 
- Berat total besi  
= 21 x 35,8 kg = 751,8 kg 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
Dari perhitungan panjang tulangan maka diperoleh 
: 
- Panjang tiap tulangan = 0,39 m 
- Jumlah tululangan = 549  
- Panjang total = 0,39 m x 549 = 214,11 m 
- Jumlah batang besi  
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= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
214,11 m
12 m
  
= 18 batang besi 
- Berat total besi 
= 18 x 4,74 kg = 85,32 kg 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Luas  = 2,4 m x 3,9 m = 9,36 m2 
- Jumlah tululangan = 122  
- Luas total = 9,36 m2 x 122 = 1141,92 m2 
- Berat total besi  
= 1141,92 m2 x 5,449 kg = 6222,32 kg 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Dari perhitungan panjang tulangan pada maka 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan = 0,45 m 
- Jumlah tululangan = 2928  
- Panjang total = 0,45 m x 2928 = 1317,6 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1317,6 m
12 m
  
= 110 batang besi 
- Berat total besi 
= 110 x 4,74 kg = 521,4 kg 
 
 Berat Total Tulangan Jalur 2 
- Tulangan Polos U24 
= 118,5 kg + 170,64 kg + 379,2 kg + 751,8 kg + 
85,32 kg + 521,4 kg 
= 2026,86 kg 
- Tulangan Wire Mesh Ø8-150 
= 6222,32 kg 
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4.1.5 Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.1.5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.1.5.1.1 Perhitungan Volume Lapis Resap Pengikat 
(Prime Coat) 
a. Perhitungan Volume Prime Coat di Jalan Akses 
Menuju Kayangan Api (R1) 
 
Gambar 4. 18 Luas Pelapisan Prime Coat R1 Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 
18 m +11,5 m
2
 x 
1,85 m+7 m
2
  x 0,35 liter/m2 
= 22,84 liter  
b. Perhitungan Volume Prime Coat di Akhir STA 
0+237 Ruas 1 
 
Gambar 4. 19 Luas Pelapisan Prime Coat Akhir STA 
0+237 Paket 1 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
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Volume  
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 7,5 m x 4,75 m x 0,35 liter/m2 
= 12,47 liter  
c. Perhitungan Volume Prime Coat di Akhir STA 
0+488 (Oprit) 
 
Gambar 4. 20 Luas Pelapisan Prime Coat  Akhir STA 
0+488 Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 10 m x 4,50 m x 0,35 liter/m2 
= 15,75 liter  
Volume Total Prime Coat 
= Volume Prime Coat di Jalan Akses Menuju Kayangan 
Api (R1) + Volume Prime Coat di Akhir STA 0+237 
Ruas 1 + Volume Prime Coat di Akhir STA 0+488 
(Oprit) 
= 22,84 liter + 12,47 liter + 15,75 liter 
= 51,06 liter 
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4.1.5.1.2 Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-
WC) 
a. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) di 
Jalan Akses Menuju Kayangan Api (R1)  
 
Gambar 4. 21 Luas Penghamparan AC-WC R1 Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Volume (R1) 
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 
18 m +11,5 m
2
 x 
1,85 m+7 m
2
  x 0,04 m 
= 2,611 m3 
b. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
di Akhir STA 0+237 Ruas 1 
 
Gambar 4. 22 Luas Penghamparan AC-WC Akhir STA 
0+237 Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Volume (V2) 
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
235 
 
 
 
= 7,5 m x 4,75 m x 0,04 m 
= 1,425 m3  
c. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) di 
Akhir STA 0+488 (Oprit) 
 
Gambar 4. 23 Luas Penghamparan AC-WC Akhir STA 
0+488 Paket 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Volume (V3) 
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 10 m x 4,5 m x 0,04 m 
= 1,8 m3  
 
Volume Total Lapis Aus Perata (AC-WC) 
= Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) di Jalan Akses 
Menuju Kayangan Api (R1) + Volume Lapis Aus 
Perata (AC-WC) di Akhir STA 0+237 Ruas 1 + 
Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) di Akhir STA 
0+488 (Oprit) 
= 2,611 m3 + 1,425 m3 + 1,8 m3 
= 5,836 m3 
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Berat Total Lapis Aus Perata (AC-WC) 
= 5,836 m3 x 2,3 ton/m3 
= 13,423 ton 
 
4.1.5.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.1.5.2.1 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Resap 
Pengikat (Prime Coat) 
1. Asphalt Sprayer 
Kapasitas tangki aspal, CP = 200 liter 
 
Kapasitas produksi (Q) 
= pa x Fa x 60 
 = 5 liter/menit x 0,83 x 60 
 = 249 liter/jam 
Keterangan : 
Q : Kapasitas Produksi alat, m2/jam 
Pa : Kapasitas pompa aspal (5 liter/menit) 
Fa : Faktor efisiensi alat (0,83) 
lt : pemakaian aspal (liter) tiap m2 luas permukaan 
(0,35 liter/m2) 
 
 
a. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat di 
Jalan Akses Menuju Kayangan Api (R1) 
Volume = 22,84 liter 
 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
22,84 liter
249
liter
jam
 
237 
 
 
 
= 0,09 jam  
= 5,5 menit = 5 menit 30 detik 
Jarak perpindahan dari Jalan Akses Menuju 
Kayangan Api (R1)  Akhir STA 0+237 Ruas 1 = 
50 m, dan kecepatan perpindahan = 20km/jam ( 
BAB II hal. 31) 
Waktu Perpindahan Asphalt Sprayer (P1) ( BAB II 
hal. 31) 
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
50 m 
20 km/jam
 
= 0.0025 jam 
= 9 detik 
 
b. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat di 
Akhir STA 0+237 Ruas 1 
Volume = 12,47 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
12,47 liter
249
liter
jam
 
= 0,05 jam  
= 3 menit 
 
Jarak perpindahan dari Akhir STA 0+237 Ruas 1  
Akhir STA 0+488 (Oprit) = 492 m, dan kecepatan 
perpindahan = 20km/jam ( BAB II hal. 31) 
Waktu Perpindahan Asphalt Sprayer (P2) ( BAB II 
hal. 31) 
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
492 m 
20 km/jam
 
= 0.0246jam 
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= 1 menit 29 detik 
c. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat di 
Akhir STA 0+488 (Oprit) 
Volume = 15,75 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
15,75 liter
249 liter/jam
  
= 0,06 jam 
= 3,8  menit ~ 3 menit 48 detik 
Total durasi lapis resap pengikat (prime coat) adalah 14 
menit 
Kesimpulan : 
Jadi, dibutuhkan 1 unit asphalt sprayer untuk 
menyelesaikan pekerjaan prime coat dalam waktu 1 hari, 
dengan jumlah tenaga manusia yang dibutuhkan  sebagai 
berikut : 
- Pekerja = 2 
- Operator = 2 
- Pembantu operator = 2 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Pelapisan prime coat dapat dilakukan curing terakhir 
selesai dilakukan, yaitu 6 hari setelah pengecoran 
perkerasan kaku 3.2 beton fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 1). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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4.1.5.2.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus 
Perata (AC-WC) 
Volume total = V1 + V2 + V3 
   =  2,611 m3 + 1,425 m3 + 1,8 m3  
   = 5,836 m3 
Berat AC-WC = volume total x 2,30 ton/m3  
   = 5.386 m3 x 2,30 ton/m3 
   = 13,423 ton. 
1. Dump Truck 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(V)  = 15 ton 
Berat Jenis AC-WC(D) = 2,3 ton/m3 
Jadi, 
Kapasitas Muat Dump truck  
= 
V
D
 
 = 
15 Ton
2,3 ton/m3
 =  6,52 m3 
 
- Maka jumlah dump truck yang dibutuhkan adalah 
= 1 buah dump truck 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2) = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
Cycle Time Dump Truck (Ts)= T1 + T2 + T3 
    = 24 + 12 + 2 
    = 38 menit 
- waktu tempuh isi (T1) 
 = 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
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- waktu tempuh Kosong (T2) 
 = 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading (T3)  = 2 Menit 
 
Kapasitas produksi /jam (Q)  
= 
V x Fa x 60
D x Ts
 ; m3/jam 
= 
15 ton x 0,83 x 60
2,3 ton/m3 x 38 menit
   
= 8,54 m3/jam 
 
2. Baby Roller 
Mikasa MRH-600DSA. Diameter Drum, : 355 mm. 
Lebar Drum, : 650 mm 
 
Kapasitas produksi (Q)  
= 
(V x 1000)x b x Fa x t
n
; m3/jam 
 =  
5 km/jam x1000 x 0,65m x 0,83 x 0.04
8
 
 = 13,487 m3/jam 
 
Keterangan : 
Kecepatan rata-rata alat (V) = 5 km/jam 
Lebar efektif pemadatan (b) = 650 mm = 0,65 m 
Jumlah lintasan (n)  = 8 
Faktor efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Tebal aspal (t)  = 0,04 m 
  
a. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) di Jalan Akses Menuju Kayangan Api 
(R1)  
Volume = 2,611 m3 
 
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
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= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
2,611 m3
13,487 m3/jam
 
= 0,19 jam 
= 12 menit 
 
Jarak perpindahan dari Jalan Akses Menuju 
Kayangan Api (R1)  Akhir STA 0+237 Ruas 1 = 
50 m, dan kecepatan perpindahan = 5 km/jam, 
menggunakan kecepatan baby roller ( BAB II hal. 
32) 
Waktu Perpindahan baby roller (P3) ( BAB II hal. 
32) 
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
50 m 
5 km/jam
 
= 36 detik 
 
b. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) di Akhir STA 0+237 Ruas 1  
Volume = 1,425 m3  
 
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
1,425 m3
13,487 m3/jam
 
= 6,34 menit 
= 6 menit 20 detik 
 
Jarak perpindahan dari Akhir STA 0+237 Ruas 1  
Akhir STA 0+488 (Oprit) = 492 m, dan kecepatan 
perpindahan = 20km/jam ( BAB II hal. 31) 
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Waktu Perpindahan baby roller dengan pick up ( 
BAB II hal. 33) 
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
492 m 
20 km/jam
 
= 0.0246jam 
= 1 menit 29 detik 
Waktu menaikkan baby roller ke pick up = 2 menit  
Waktu menurunkan baby roller dari pick up = 2 
menit  
Waktu total pemindahan baby roller (P4) 
=1 mnt 29 dtk + 2 mnt + 2 mnt 
 = 4 menit 29 detik 
 
c. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) di Akhir STA 0+488 (Oprit) 
Volume = 1,8 m3  
 
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
1,8 m3
13,487 m3/jam
 
= 8 menit 
Total durasi lapis resap pengikat (prime coat) 
adalah 31 menit 25 detik 
Kesimpulan : 
Jadi, dibutuhkan 1 unit baby roller untuk 
menyelesaikan pekerjaan lapis aus perata (AC-WC) 
dalam 1 hari, dengan jumlah SDM sebagai berikut : 
- Pekerja = 3 
- Operator = 3 
- Pembantu operator = 2 
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Prodecessor pekerjaan : 
Lapis aus perata (AC-WC) dapat dilakukan setelah 
pelapisan prime coat selesai. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada lampiran. Setelah input pada Tabel 
Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat Dan 
Material, maka daftar resources yang tersedia dimasukkan 
kedalam MS Project” 
 
 Jadi durasi total pekerjaan perkerasan aspal adalah 
Durasi total pekerjaan perkerasan aspal  
= Durasi Pekerjaan Prime Coat + Durasi Pekerjaan 
Lapis Aus Perata (AC-WC) 
= { Durasi Pekerjaan Prime Coat di Jalan Akses Menuju 
Kayangan Api (R1) + Durasi Waktu Perpindahan 
Asphalt Sprayer (P1) + Durasi Pekerjaan Prime Coat 
di Akhir STA 0+237 Ruas 1 + Waktu Perpindahan 
Asphalt Sprayer (P2) + Durasi Pekerjaan Prime Coat 
di Akhir STA 0+488 (Oprit) } + { Durasi Pekerjaan 
Lapis Aus Perata (AC-WC) di Jalan Akses Menuju 
Kayangan Api (R1) + Durasi Waktu Perpindahan 
baby roller (P3) + Durasi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) di Akhir STA 0+237 Ruas 1 + Waktu 
Perpindahan baby roller (P4) + Durasi Pekerjaan 
Lapis Aus Perata (AC-WC) di Akhir STA 0+488 
(Oprit) } 
= { 5 menit 30 detik + 9 detik + 3 menit + 1 menit 29 
detik + 3 menit 48 detik } + { 12 menit + 36 detik + 6 
menit 20 detik + 4 menit 29 detik + 8 menit } 
= { 14 menit } + { 31 menit 25 detik} 
= 45 menit 25 detik ~ 1 hari 
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4.1.6 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
4.1.6.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi) 
Volume = 725 meter x 0,6meter x 0,27 
Volume = 199,37 meter3  
 
4.1.6.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan Agregat Kelas B dari Quarry Ke Site 
Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
1. Whell Loader 
Diketahui : 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
Kapasitas Bucket Whell Loader  
= Vx Fa x Fb 
 = 1,5 x 0,83 x 0,85 
 = 1,05 m3 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
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- Mundur = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading = 3,6 detik 
- Mundur = 3,6 detik 
- Fixed Time = 45 detik 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 
detik + 45 detik 
= 1,17 Menit 
 
2. Dump Truck 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(Q)   = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D)  = 1,8 ton/m3 
Jadi, 
Kapasitas Dump truck  = 
Q
D
 
     = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
 = 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
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 = 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
 
 
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk 
mengisi 1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6 
= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat 
Whell Loader dengan Dump truck. 
 
Tabel 4. 5 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan 
diperoleh kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan 
Lapis Agregat Kelas B dari Quarry keSite area 
menggunakan kombinasi antara Whell Loader dengan 
Dump Truck berdasarkan rumus yang ada di Bab 2, yaitu 
: 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus: 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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= 
CT dumptruck
Loading time
 + 1 
 = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 6 Dump Truck 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 6 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk menghampar 
Agregat Kelas B adalah 
Durasi  =  
Volume Agregat Kelas B
Kap Produksi
  
=  
99,685 m3
29,35 m3/jam
  
= 3,39 Jam = 1 Hari 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 6 Dump Truck 1 
whell loader 7 Operator  Agregat Kelas B 199,37 m3 dengan 
durasi 1 hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Loading agregat kelas B dapat dilakukan setelah pekerjaan 
joint sealant selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada lampiran. Setelah input pada Tabel 
Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat Dan 
Material, maka daftar resources yang tersedia dimasukkan 
kedalam MS Project” 
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4.1.6.3 Perhitungan Kapasitas Penghamparan Agregat 
Kelas B 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Volume Agregat B
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
199,37 meter3
2 m3/jam
 
= 99,68 Jam 
= 15 hari untuk 1 Orang  
= 3 Hari untuk 5 Orang 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 5 Orang pekerja, 
kereta dorong 3 , cangkul 5  durasi Selama 3 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pehamparan agregat kelas B dapat dilakukan setelah Loading 
Agregat Kelas B 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada lampiran. Setelah input pada Tabel 
Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat Dan 
Material, maka daftar resources yang tersedia dimasukkan 
kedalam MS Project” 
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4.2 Tahapan Pekerjaan Paket 2 
 Tahapan Pekerjaan dalam pelaksanaan dilapangan terdiri 
dari 6 item pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan Normalisasi LPA, 
Pekerjaan Strous Pile, Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja, 
Pekerjaan Pengecoran Perkerasan Rigid Pavement, Pekerjaan 
Pengaspalan Oprit,dan Pekerjaan Urugan Bahu Jalan.  
4.2.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
4.2.1.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+743) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi) 
Volume = 743 meter x 5,2 meter x 0,07 meter 
Volume = 267,89 meter3  
 
4.2.1.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan Agregat Kelas A dari Quarry Ke Site 
Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
1. Whell Loader 
 
Diketahui : 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
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Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa x Fb 
   = 1,5 x 0,83 x 0,85 
   = 1,05 m3 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading  = 3,6 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Fixed Time  = 45 detik 
 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 detik 
+ 45 detik 
= 1,17 Menit 
2. Dump Truck 
 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(Q)  = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D) = 1,8 ton/m3 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Dump truck  = 
Q
D
 
    = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
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Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
= 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
= 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading  = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
= 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
 
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk mengisi 
1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6 
= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
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Tabel 4. 6 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan diperoleh 
kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan Lapis Agregat 
Kelas A dari Quarry keSite area menggunakan kombinasi 
antara Whell Loader dengan Dump Truck berdasarkan 
rumus yang ada di bab 2,  
yaitu : 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada bab 2, 
yaitu  = 
CT dumptruck
Loading time
 + 1 
  = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 6 Dump Truck 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck yang 
dipakai adalah 6 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk Loading LPA 
adalah : 
 
Durasi =  
Volume LPA
Kap Produksi
  
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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=  
267,89 m3
29,35 m3/jam
  
= 9,12 Jam  
= 2 Hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 6 Dump truck 
, 1 Whell Loader, 7 Operator, 4 Pembantu Opr ,Agregat Kelas 
A 267,89 m3 dengan durasi 2 Hari  
Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Loading Agregat 
Kelas A Merupakan awal dari pekerjaan sehingga 
prodessornya adalah “start” 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.1.3 Perhitungan Kapasitas Penghamparan Agregat 
Kelas A 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus : 
Durasi = 
Volume LPA
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
267,89  meter3
2 m3/jam
 
= 133,94 Jam 
= 20 hari untuk 1 Orang  
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= 4 Hari untuk 5 Orang  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 5 Orang 
pekerja, 2 kereta dorong, 5 cangkul dengan durasi 4 Hari 
Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Penghamparan 
Agregat Kelas A Pekerjaan Dimulai bersamaan dengan 
Pekerjaan Loading LPA. 
Pekerjaan loading LPA (Agregat Kelas A) dapat dimulai 
bersamaan dengan pekerjaan penghamparan. Karena loading 
LPA berdurasi 2 hari dan pekerjaan penghamparan LPA bila 
dimulai pada hari yang sama tidak mengganggu pekerjaan 
loading LPA. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.1.4 Perhitungan Kapasitas Pemadatan Agregat Kelas 
A 
Perhitungan Pekerjaan ini didasarkan pada teori yang tersaji 
pada bab 2. Dengan menggunakan stamper. Stemper yang 
digunakan memiki spesifikasi sebagai berikut : 
Diketahui : 
Lebar Pemadatan  = 0,655 meter 
Tebal Lapisan  = 0,07 meter 
Kecepatan rata-rata = 1320 m/jam 
Jumlah lintasan  = 6 lintasan 
Faktor Efesiensi  = 0,83 
Faktor Penyusutan  = 1,2 
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Kap.Produksi  = 10 m3/jam 
Dari spesifikasi diketahui bahwa kapasitas produksi stemper 
perjamnya adalah 10m3/jam sehingga didapatkan: 
Durasi = 
267,89 m3
10 m3/jam
  
= 26 jam  
= 4 hari untuk 1 stamper  dan 1 Operator 
= 2 Hari untuk 2 Stamper dan 2 Operator 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 Operator, 2 
Stamper dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan :Pekerjaan pemadatan agregat kelas A 
dapat dimulai setelah penghamparan agregat kelas A selesai 
dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.2 Pekerjaan Strauss Pile  
Perkerjaan straus pile meliputi perhitungan jumlah titik 
bor, pabrikasi tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 
MPa. Pekerjaan straus pile dilakukan setelah pekerjaan 
penghamparan LPA. 
Metode pengerjaan straus pile pada paket 1 dibagi menjadi 6 
ruas, yaitu ruas 1 s/d ruas 2. Pengerjaan pengeboran dan 
pengecoran straus pile dilakukan pada 1 jalur terlebih dahulu, 
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karena jalan tetap beroperasi. Sehingga untuk pengerjaan 
diselesaikan di jalur ke-1 ruas 1  jalur ke-1 ruas 2 sampai jalur 
ke-1 ruas 6. Setelah pengerjaan straus pile dijalur ke-1 selesai, 
maka pengerejaan dilanjutkan di jalur ke-2 ruas 1 s/d ruas 6. 
4.2.2.1 Kapasitas Produksi Pekerjaan Straus Pile 
4.2.2.1.1 Kapasitas Produksi Bor  
Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh kapasitas produksi untuk 
bor adalah 0,875 m3/jam. 
4.2.2.1.2 Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Berdasarkan Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 kapasitas produksi 
untuk pabrikasi tulangan terdiri dari beberapa pekerjaan, 
yaitu : 
a.   Potongan 
- Tulangan Pokok Ø10  
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 
potongan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 
potongan 
b. Bengkokan 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
 
 
 
257 
 
 
 
c. Kait 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
d. Pemasangan 
- Tulangan Pokok Ø10 ; P = 1,7 m 
= 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
- Tulangan Sengkang Ø6 ; P = 7 m 
= 1 pekerja dalam 6 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
 
4.2.2.1.3 Kapasitas Produksi Pengecoran  
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3, dan pengangkutan beton 
menggunakan kereta dorong oleh pekerja dengan kapastas 
produksi 1,2 m3/jam dengan jarak 15 m. 
 
4.2.2.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 1 
4.2.2.2.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
Total panjang perkerasan kaku pada paket 2 adalah 
743 meter. Dengan pembagian dimensi pelat pada 
perkerasan kaku adalah 2,5 m x 4 m. Jumlah Strauss pile tiap 
pelat terdapat 2 unit. Seperti gambar dibawah ini. 
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Gambar 4. 24 Jumlah Straus Pile Tiap Pelat Paket 2 Ruas 1 
 (Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 1  = 147 m 
B.  Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 1   
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 1
Panjang Pelat
 
  =
147 m
4 m
 
  = 36,75 ~ 37 pelat  1 lajur 
  = 74 pelat         2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 lajur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 74 
= 148 unit 
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4.2.2.2.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
a. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
2. Volume Straus Pile 
Jumlah straus pile = 148 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 148 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 148 
= 10,8928 m3 
4.2.2.2.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan.  
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
260 
 
 
 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 Tulangan Pokok = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 26 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 1 (Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Gambar 4. 25 Jumlah Tulangn Straus Pile Paket 2 
Ruas 1 
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 Tulangan Pokok  
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 27 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 2 
Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 74 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
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= d − {
d
( b / a)
}    
= 444 −{
444
( 12m / 1,7 m)
}    
= 381 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 3 x 444 
= 1322 
- Pemasangan = 6 x 74 
= 444 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 74 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
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= d − {
d
( b / a)
}    
= 74 − {
74
( 12m / 6,91 m)
}    
= 31 
 
- Bengkokan = 74 x 11 
= 814 
- Pemasangan = 1 x 74 
= 74 
- Kait  = 66 x 74 
= 4884 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 74 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 444 −{
444
( 12m / 1,7 m)
}    
= 381 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 3 x 444 
= 1322 
- Pemasangan = 6 x 74 
= 444 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 74 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 74 − {
74
( 12m / 6,91 m)
}    
= 31 
 
- Bengkokan = 74 x 11 
= 814 
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- Pemasangan = 1 x 74 
= 74 
- Kait  = 66 x 74 
= 4884 
 
4.2.2.3 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 2 
4.2.2.3.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 2  = 76 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 2
Panjang Pelat
 
    =
76 m
4 m
 
    = 19 pelat  1 lajur 
    = 38 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 38 
=  76 unit 
 
4.2.2.3.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
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 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah straus pile = 76 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 76 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 76 
= 5,5936 m3 
 
4.2.2.3.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
Gambar 4. 28 Jumlah Tulangn Straus Pile 
Paket 2 Ruas 2 (Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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 Tulangan Pokok  = 6  
 
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 29 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 30 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 
2 Ruas 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 38 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 228 −{
228
( 12m / 1,7 m)
}    
= 195 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 228 x 3 
= 684 
- Pemasangan = 6 x 38 
= 228 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 38 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 38 − {
38
( 12m / 6,91 m)
}    
= 16 
 
- Bengkokan = 38 x 11 
= 418 
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- Pemasangan = 1 x 38 
= 38 
- Kait  = 66 x 38 
= 2508 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 38 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 288 −{
288
( 12m / 1,7 m)
}    
= 195 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 288 x 3 
= 684 
- Pemasangan = 6 x 38 
= 228 
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 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 38 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 38 − {
38
( 12m / 6,91 m)
}    
= 16 
 
- Bengkokan = 38 x 11 
= 418 
- Pemasangan = 1 x 38 
= 38 
- Kait  = 66 x 38 
= 2508 
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4.2.2.4 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 3 
4.2.2.4.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 3  = 96 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 3
Panjang Pelat
 
    =
96 m
4 m
 
    = 24 pelat  1 lajur 
    = 48 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 48 
= 96 unit 
 
4.2.2.4.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 3 
Jumlah straus pile = 488 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
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= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 48 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 48 
= 7,0656 m3 
 
4.2.2.4.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
Gambar 4. 31 Jumlah Tulangn Straus Pile 
Paket 2 Ruas 3 
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 Tulangan Pokok  = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 32 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 3 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 33 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 2 Ruas 3 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 48 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 288 −{
288
( 12m / 1,7 m)
}    
= 247 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 288 x 3 
= 684 
- Pemasangan = 6 x 38 
= 228 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 48 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 48 − {
48
( 12m / 6,91 m)
}    
= 20 
 
- Bengkokan = 48 x 11 
= 528 
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- Pemasangan = 1 x 48 
= 48 
- Kait  = 66 x 48 
= 3168 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 74 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 288 −{
288
( 12m / 1,7 m)
}    
= 247 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 288 x 3 
= 684 
- Pemasangan = 6 x 38 
= 228 
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 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 48 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 48 − {
48
( 12m / 6,91 m)
}    
= 20 
 
- Bengkokan = 48 x 11 
= 528 
- Pemasangan = 1 x 48 
= 48 
- Kait  = 66 x 48 
= 3168 
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4.2.2.5 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 4 
4.2.2.5.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 4  = 180 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 3
Panjang Pelat
 
    =
180 m
4 m
 
    = 45 pelat  1 lajur 
    = 90 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 90 
= 180 unit 
 
4.2.2.5.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 4 
Jumlah straus pile = 180 unit 
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Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 180 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 180 
= 13,248 m3 
 
4.2.2.5.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Gambar 4. 34 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 4 
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 Tulangan Pokok  = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 35 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 4 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 36 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 2 Ruas 
4 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 90 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 540 −{
540
( 12m / 1,7 m)
}    
= 463 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 540 x 3 
= 1620 
- Pemasangan = 6 x 90 
= 540 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 90 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 90 − {
90
( 12m / 6,91 m)
}    
= 38 
 
- Bengkokan = 90 x 11 
= 990 
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- Pemasangan = 1 x 90 
= 90 
- Kait  = 66 x 90 
= 5940 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 90 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 540 −{
540
( 12m / 1,7 m)
}    
= 463 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 540 x 3 
= 1620 
- Pemasangan = 6 x 90 
= 540 
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 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 90 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 90 − {
90
( 12m / 6,91 m)
}    
= 38 
 
- Bengkokan = 90 x 11 
= 990 
- Pemasangan = 1 x 90 
= 90 
- Kait  = 66 x 90 
= 5940 
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4.2.2.6 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 5 
4.2.2.6.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 5  = 104 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 3
Panjang Pelat
 
    =
104 m
4 m
 
    = 26 pelat  1 lajur 
    = 52 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 52 
= 104 unit 
 
4.2.2.6.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 5 
Jumlah straus pile = 488 unit 
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Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 76 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 104 
= 7,654 m3 
 
4.2.2.6.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Gambar 4. 37 Jumlah Tulangn Straus Pile 
Paket 2 Ruas 5 
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 Tulangan Pokok  = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 38 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 5 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 39 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 2 
Ruas 5 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 90 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 312 −{
312
( 12m / 1,7 m)
}    
= 267 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
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b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 312 x 3 
= 936 
- Pemasangan = 6 x 52 
= 312 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 52 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
=52−{
d
( b / a)
}    
= 52 − {
52
( 12m / 6,91 m)
}    
= 22 
 
- Bengkokan = 52 x 11 
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= 572 
- Pemasangan = 1 x 52 
= 52 
- Kait  = 66 x 52 
= 3432 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 52 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 312 −{
540
( 12m / 1,7 m)
}    
= 267 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 312 x 3 
= 936 
- Pemasangan = 6 x 52 
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= 312 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 52 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
=52−{
d
( b / a)
}    
= 52 − {
52
( 12m / 6,91 m)
}    
= 22 
 
- Bengkokan = 52 x 11 
= 572 
- Pemasangan = 1 x 52 
= 52 
- Kait  = 66 x 52 
= 3432 
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4.2.2.7 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 6 
4.2.2.7.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 6  = 140 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 2 
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 3
Panjang Pelat
 
    =
140 m
4 m
 
    = 35 pelat  1 lajur 
    = 70 pelat  2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 jalur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 70 
= 140 unit 
 
4.2.2.7.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
 Ruas 6 
Jumlah straus pile = 488 unit 
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Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
 
Volume @ 140 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 140 
= 10,304 m3 
 
4.2.2.7.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
 
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Gambar 4. 40 Jumlah Tulangn Straus Pile 
Paket 2 Ruas 6 
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 Tulangan Pokok  = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 41 Detail Panjang Tulangan Straus Pile Paket 2 
Ruas 6 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok   
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
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D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 42 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 2 Ruas 
6 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 70 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 420 −{
420
( 12m / 1,7 m)
}    
= 360 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 420 x 3 
= 1260 
- Pemasangan = 6 x 70 
= 420 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 70 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d−{
d
( b / a)
}    
= 70 − {
70
( 12m / 6,91 m)
}    
= 29 
 
- Bengkokan = 70 x 11 
= 770 
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- Pemasangan = 1 x 70 
= 70 
- Kait  = 66 x 70 
= 4620 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 70 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 420 −{
420
( 12m / 1,7 m)
}    
= 360 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 420 x 3 
= 1260 
- Pemasangan = 6 x 70 
= 420 
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 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 70 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d−{
d
( b / a)
}    
= 70 − {
70
( 12m / 6,91 m)
}    
= 29 
 
- Bengkokan = 70 x 11 
= 770 
- Pemasangan = 1 x 70 
= 70 
- Kait  = 66 x 70 
= 4620 
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4.2.2.8 Durasi Pekerjaan Ruas 1 
Kemampuan minimal orang bekerja adalah 1 hari. 
Dimana 1 hari = 7 jam kerja. Maka dapat dihitung durasi bor 
straus pile dan pabrikasi tulangan dengan cara manual. 
Durasi total untuk Bor Manual, Pabrikasi Tulangan, dan 
Pengecoran Beton fc’ 15 MPa akan dibahas pada perhitungan 
di Ruas 6.  
4.2.2.8.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, 
maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu 
lajur terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 1 straus pile 
yang berjumlah 148 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk masing-masing jalur 1 dan jalur 2 
berjumlah 74 titik bor. 
A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 74 straus pile = 5,446 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
5,446 m3
0,875 m3/jam
 
= 6 jam  
= 
6 jam
7jam/hari
  
= 0,88 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,44 hari = 3 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
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B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 74 straus pile = 5,446 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
5,446 m3
0,875 m3/jam
 
= 6 jam  
= 
6 jam
7jam/hari
  
= 0,88 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,44 hari = 3 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
 
4.2.2.8.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 1 yang berjumlah 148. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 378 potongan 
= 3,78 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 31 potongan 
= 0,31 jam  
 Durasi Pemotongan 
302 
 
 
 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
3,78 jam+0,31 jam 
7 jam/hari
 
= 0,58 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,58 hari
10
 
= 0,058 hari   
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 1323 bengkokan 
= 26,46 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 809 bengkokan 
= 16,17 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
26,46jam+16,17 jam 
7 jam/hari
 
= 6 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
6 hari
10
 
= 0,6 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 441 pemasangan 
= 15,43 jam  
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 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 74 pemasangan 
= 4,41 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
15,43 jam+4,41jam 
7 jam/hari
 
= 3 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
3 hari
10
 
= 0,3 hari 
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 4851 kait 
= 145,53 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
145,53 jam
7 jam/hari
 
= 21 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
21 hari
10
 
= 2,1 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 1 straus pile : 
= 3 hari 
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4.2.2.8.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 1 straus pile yang 
berjumlah 148 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah 
total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 1 
jalur 1 berjumlah 74 straus pile, dan untuk ruas 1 jalur 2 
berjumlah 74 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 74 straus pile = 5,45 m3  
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
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 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
5,45 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,66 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu : 0,66 jam. 
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
5,45 m3 
1,2 m3/jam
 
= 4,5 jam  untuk 1 orang pekerja dan 1 kereta 
dorong 
= 2.3 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 74 straus pile = 5,45 m3 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
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- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
5,45 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,66 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu : 0,66 jam. 
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
5,45 m3 
1,2 m3/jam
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= 4,5 jam  untuk 1 orang pekerja dan 1 kereta 
dorong 
= 2.3 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
4.2.2.9 Durasi Pekerjaan Ruas 2 
Durasi total untuk Bor Manual, Pabrikasi Tulangan, dan 
Pengecoran Beton fc’ 15 MPa akan dibahas pada perhitungan 
di Ruas 6. 
4.2.2.5.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 2 straus pile 
yang berjumlah 76 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 2 jalur 1 berjumlah 38 straus pile dan 
jalur 2 berjumlah 38 strau pile. 
i. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 38 straus pile = 2,8 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
2,8 m3
0,875 m3/jam
 
= 3,19 jam  
= 
3,19 jam
7jam/hari
  
=  0,46 hari  untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
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= 0,23 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
ii. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 38 straus pile = 2,8 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
2,8 m3
0,875 m3/jam
 
= 3,19 jam  
= 
3,19 jam
7jam/hari
  
=  0,46 hari  untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,23 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
 
4.2.2.5.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 2 yang berjumlah 76. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 195 potongan 
= 1,95 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1 jam 
100 potongan
x 16 potongan 
= 0,16 jam  
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
1,95 jam + 0,16jam 
7 jam/hari
 
= 0,3 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,3 hari
10
 
= 0,03 hari  
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 684 bengkokan 
= 13,68 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 418 bengkokan 
= 8,36 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
13,68 jam+8,36 jam 
7 jam/hari
 
= 3,14 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
3,14 hari
8
 
= 0,31 hari 
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C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 228 pemasangan 
= 7,98 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 38 pemasangan 
= 2,28 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
7,98jam+2,28 jam 
7 jam/hari
 
= 1,5 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
3 hari
10
 
= 0,3 hari  
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul 
sengkang dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 2508 kait 
= 75,24 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
75,04 jam
7 jam/hari
 
= 10,7 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
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= 
10,7 hari
10
 
= 1,07 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 2 straus pile : 
= 1,5 hari 
 
4.2.2.5.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 2 straus pile yang 
berjumlah 76 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah total. 
Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 2 jalur 
1 berjumlah 38 straus pile, dan untuk ruas 2 jalur 2 
berjumlah 38 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 38 straus pile = 2,8 m3  
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa) = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1) = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
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- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
          = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
2,8  m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,34 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,34 jam. 
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran 
bergantung dari kapasitas produksi pengangkutan 
beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton 
fc’ 15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
2,8 m3 
1,2 m3/jam
 
= 2,3 jam 
= 
2,3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,3 hari = 2 jam  untuk 1 orang pekerja 
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= 1 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 38 straus pile = 2,8 m3  
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa) = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1) = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
          = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
2,8  m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,34 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
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produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,34 jam. 
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran 
bergantung dari kapasitas produksi pengangkutan 
beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton 
fc’ 15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
2,8 m3 
1,2 m3/jam
 
= 2,3 jam 
= 
2,3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,3 hari = 2 jam  untuk 1 orang pekerja 
= 1 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
4.2.2.10 Durasi Pekerjaan Ruas 3 
Durasi total untuk Bor Manual, Pabrikasi Tulangan, dan 
Pengecoran Beton fc’ 15 MPa akan dibahas pada perhitungan 
di Ruas 6. 
4.2.2.10.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 3 straus pile 
yang berjumlah 96 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 3 jalur 1 berjumlah 48 titik bor. 
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A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 96 straus pile = 3,52 m3  
 
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
3,52 m3
0,875 m3/jam
 
= 4 jam  
= 
4 jam
7jam/hari
  
= 0,58 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,3 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 96 straus pile = 3,52 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
3,52 m3
0,875 m3/jam
 
= 4 jam  
= 
4 jam
7jam/hari
  
= 0,58 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
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= 0,3 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
 
4.2.2.10.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 3 yang berjumlah 96. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 247 potongan 
= 2,47 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 20 potongan 
= 0,2 jam  
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
2,47 jam+0,2 jam 
7 jam/hari
 
= 0,38 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,38 hari
10
 
= 0,038 hari  
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 288 bengkokan 
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= 17,28 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 48 bengkokan 
= 10,56 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
10,08 jam+10,56 jam 
7 jam/hari
 
= 3,97 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
3,97 hari
10
 
= 0,4 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 288 pemasangan 
= 10,08 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 48 pemasangan 
= 2,88 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
10,08 jam+2,88 jam 
7 jam/hari
 
= 1,85 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
1,85 hari
10
 
= 0,185 hari  
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D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 3168 kait 
= 95,04 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
95,04 jam
7 jam/hari
 
= 13,57 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
13,57 hari
10
 
= 1,4 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 3 straus pile : 
= 2 hari 
 
4.2.2.10.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 3 straus pile yang 
berjumlah 96 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah total. 
Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 3 jalur 
1 berjumlah 46 straus pile, dan untuk ruas 3 jalur 2 
berjumlah 46 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
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A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 46 straus pile = 3,52 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
3,52 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,43 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,43 jam.  
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Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
3,52 m3 
1,2 m3/jam
 
= 3 jam 
= 
3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,4 hari = 3 jam  untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
= 1.5 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 46 straus pile = 3,52 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
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- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
3,52 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,43 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,43 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
3,52 m3 
1,2 m3/jam
 
= 3 jam 
= 
3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,4 hari = 3 jam  untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
= 1.5 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
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4.2.2.11 Durasi Pekerjaan Ruas 4 
Durasi total untuk Bor Manual, Pabrikasi Tulangan, dan 
Pengecoran Beton fc’ 15 MPa akan dibahas pada perhitungan 
di Ruas 6. 
4.2.2.11.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 4 straus pile 
yang berjumlah 180 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 4 jalur 1 berjumlah 90 titik bor. 
A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 90 straus pile = 6,62 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
6,62 m3
0,875 m3/jam
 
= 7,6 jam  
= 
7,6 jam
7jam/hari
  
= 1 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,5 hari = 4 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
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B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 90 straus pile = 6,62 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
6,62 m3
0,875 m3/jam
 
= 7,6 jam  
= 
7,6 jam
7jam/hari
  
= 1 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,5 hari = 4 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
 
4.2.2.11.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 4 yang berjumlah 180. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 463 potongan 
= 4,63 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 38 potongan 
= 0,38 jam  
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 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
4,63 jam+ 0,38jam 
7 jam/hari
 
= 0,72 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,72 hari
10
 
= 0,07 hari  
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 1620 bengkokan 
= 32,4 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 990 bengkokan 
= 19,8 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
32,4 jam+19,8 jam 
7 jam/hari
 
= 7,45 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
7,45 hari
10
 
= 0,75 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 540 pemasangan 
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= 18,9 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 90 pemasangan 
= 5,4 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
18,9 jam+5,4 jam 
7 jam/hari
 
= 3,47 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
3,47 hari
10
 
= 0,35 hari  
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 5940 kait 
= 178,2 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
178,2 jam
7 jam/hari
 
= 25,45 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
25,45 hari
10
 
= 2,5 hari 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 4 straus pile : 
= 4 hari 
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4.2.2.11.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 4 straus pile yang 
berjumlah 180 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah 
total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 4 
jalur 1 berjumlah 90 straus pile, dan untuk ruas 4 jalur 2 
berjumlah 90 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 90 straus pile = 6,62 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
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 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
6,62 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,8 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,8 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
6,62 m3 
1,2 m3/jam
 
= 6 jam 
= 
6 jam 
7 jam/hari
  
= 0,8 hari = 6 jam untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
= 3 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 90 straus pile = 6,62 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
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 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
6,62 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,8 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,8 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
329 
 
 
 
=  
6,62 m3 
1,2 m3/jam
 
= 6 jam 
= 
6 jam 
7 jam/hari
  
= 0,8 hari = 6 jam untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
= 3 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
4.2.2.12 Durasi Pekerjaan Ruas 5 
Durasi total untuk Bor Manual, Pabrikasi Tulangan, dan 
Pengecoran Beton fc’ 15 MPa akan dibahas pada perhitungan 
di Ruas 6. 
4.2.2.12.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 5 straus pile 
yang berjumlah 104 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 5 jalur 1 berjumlah 52 titik bor. 
A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 52 straus pile = 3,83 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
3,83 m3
0,875 m3/jam
 
= 4,4 jam  
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= 
4,4 jam
7jam/hari
  
= 0,6 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,3 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 52 straus pile = 3,83 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
3,83 m3
0,875 m3/jam
 
= 4,4 jam  
= 
4,4 jam
7jam/hari
  
= 0,6 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,3 hari = 2 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
4.2.2.12.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 5 yang berjumlah 104. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 267 potongan 
= 2,67 jam  
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 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 22 potongan 
= 0,22 jam  
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
2,67 jam+ 0,22jam 
7 jam/hari
 
= 0,41 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,41 hari
10
 
= 0,04 hari  
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 936 bengkokan 
= 18,72 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 572 bengkokan 
= 11,44 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
18,72 jam+11,44 jam 
7 jam/hari
 
= 4,3 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
4,3 hari
10
 
= 0,43 hari 
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C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 312 pemasangan 
= 10,92jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 52 pemasangan 
= 3,12 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
10,92 jam+3,12 jam 
7 jam/hari
 
= 2 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
2 hari
10
 
= 0,2 hari  
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 3432 kait 
= 102,96 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
102,96 jam
7 jam/hari
 
= 14,71 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
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= 
14,71 hari
10
 
= 1,5 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 5 straus pile 
: 
= 2 hari 
 
4.2.2.12.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 5 straus pile yang 
berjumlah 104 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah 
total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 5 
jalur 1 berjumlah 52 straus pile, dan untuk ruas 5 jalur 2 
berjumlah 52 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 52 straus pile = 3,83 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
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- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
3,83 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,4 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,4 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
3,83 m3 
1,2 m3/jam
 
= 3 jam 
= 
3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,45 hari = 3 jam untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
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= 1.5 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 52 straus pile = 3,83 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
3,83 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,4 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
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produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,4 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
3,83 m3 
1,2 m3/jam
 
= 3 jam 
= 
3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,45 hari = 3 jam untuk 1 orang pekerja dan 
1 kereta dorong 
= 1.5 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
4.2.2.13 Durasi Pekerjaan Ruas 6 
4.2.2.13.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 6 straus pile 
yang berjumlah 140 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk ruas 6 jalur 1 berjumlah 70 titik bor. 
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A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 70 straus pile = 5,15 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
5,15 m3
0,875 m3/jam
 
= 6 jam  
= 
6  jam
7jam/hari
  
= 0,8 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,4 hari = 3 jamuntuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
Durasi Total Bor Manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 0,44 hari + 0,23 hari + 0,3 hari + 0,5 hari + 0,6 hari + 
0,4 hari  
 = 2,5 hari ~ 3 hari  2 alat bor manual dan 4 pekerja 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, linggis 1, 4 orang pekerja, dengan durasi 3 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 1 dapat 
dimulai setelah pemadatan agregat kelas A dilakukan. 
338 
 
 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 70 straus pile = 5,15 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
5,15 m3
0,875 m3/jam
 
= 6 jam  
= 
6  jam
7jam/hari
  
= 0,8 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 0,4 hari = 3 jam untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
Durasi Total Bor Manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 2 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 0,44 hari + 0,23 hari + 0,3 hari + 0,5 hari + 0,6 hari + 
0,4 hari  
 = 2,5 hari ~ 3 hari  2 alat bor manual dan 4 pekerja 
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, linggis 1,  4 orang pekerja, dengan durasi 3 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 2 dapat 
dimulai setelah pelepasan bekisting 3.2 jalur 1 selesai 
dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.2.13.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi tetap dikerjakan sesuai dengan jumlah 
straus pile pada ruas 5 yang berjumlah 104. 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 360 potongan 
= 3,6 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 29 potongan 
= 0,29 jam  
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
3,6 jam+0,29 jam 
7 jam/hari
 
= 0,56 hari  
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- Untuk 10 orang pekerja 
= 
0,56 hari
10
 
= 0,06 hari  
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 1260 bengkokan 
= 25,2 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 770 bengkokan 
= 15,4 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
25,2 jam+15,4 jam 
7 jam/hari
 
= 5,8 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
5,8 hari
10
 
= 0,6 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 420 pemasangan 
= 14,7 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 70 pemasangan 
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= 4,2 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
14,7 jam+4,2 jam 
7 jam/hari
 
= 2,7 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
2,7 hari
10
 
= 0,27 hari  
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 4620 kait 
= 138,6 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
138,6 jam
7 jam/hari
 
= 19,8 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
19,8 hari
10
 
= 2 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus Ruas 6 straus pile 
: 
= 3 hari 
Durasi Total Pabrikasi Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 
1 dan jalur 2 : 
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Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 3 hari + 1,5 hari + 2 hari + 4 hari + 2 hari + 3 hari  
 = 15,5 hari ~ 16 hari  10 Pekerja 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 10 Gerenda, 
10 Tang, 10 kunci pembengkok baja, Pekerja 10 orang 
dengan durasi 16 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 1 dapat dimulai 
setelah loading agregat kelas A selesai. Pabrikasi tulangan 
dengan loading agregat kelas A tidak berhubungan, tetapi 
penulis memberikan penjadwalan untuk pabrikasi tul. straus 
pile dapat dimulai setelah loading agregat kelas A selesai 
dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.2.13.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 6 straus pile yang 
berjumlah 140 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah 
total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 6 
jalur 1 berjumlah 70 straus pile, dan untuk ruas 6 jalur 2 
berjumlah 70 straus pile. 
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Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 70 straus pile = 5,15 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
5,15 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,62 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
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produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,62 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
5,15 m3 
1,2 m3/jam
 
= 4,3 jam 
= 
4,3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,61 hari = 4 jam  untuk 1 orang pekerja 
dan 1 kereta dorong 
= 2 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
 
Durasi Total Pengecoran Beton fc’ 25 MPa Ruas 1 s/d 
Ruas 6 Jalur 1 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 2,3 jam + 1 jam + 1,5 jam + 3 jam + 1,5 jam + 2 jam  
 = 11,3 jam = 1,6 hari ~ 2 hari  2 Pekerja dan 2 kereta 
dorong 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, cetok 2,  Pekerja 2 orang dengan 
durasi 2 Hari 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 1 s/d ruas 6 jalur 1 
dengan beton fc’ 15 MPa dapat dilakukan setelah pabrikasi 
tulangan strasu pile ruas 1 s/d ruas 2 jalur 1 selesai 
dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 70 straus pile = 5,15 m3 
 
a. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
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 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
5,15 m3 
8,3 m3/jam
 
= 0,62 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu 0,62 jam.  
Maka kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung 
dari kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
5,15 m3 
1,2 m3/jam
 
= 4,3 jam 
= 
4,3 jam 
7 jam/hari
  
= 0,61 hari = 4 jam  untuk 1 orang pekerja 
dan 1 kereta dorong 
= 2 jam  untuk 2 orang pekerja dan 2 kereta 
dorong 
Durasi Total Pengecoran Beton fc’ 25 MPa Ruas 1 s/d 
Ruas 6 Jalur 1 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 2,3 jam + 1 jam + 1,5 jam + 3 jam + 1,5 jam + 2 jam  
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 = 11,3 jam = 1,6 hari ~ 2 hari  2 Pekerja dan 2 kereta 
dorong 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, 2 CetokPekerja 2 orang dengan 
durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran strasu pile ruas 1 s/d ruas 6 jalur 1 
dengan beton fc’ 15 MPa dapat dilakukan setelah pabrikasi 
tulangan strasu pile ruas 1 s/d ruas 2 jalur 2 selesai 
dilakukan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.2.14 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 1 
Perhitugan total material akan dibahas pada Ruas 6 
4.2.2.14.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 147 straus pile    
Volume = volume ruas 1  
= 10,82 m3  
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i. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton Fc’ 
15 Mpa 
- Semen  
=
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 10,82 m3 
= 5,49 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 10,82 m3 
= 1,61 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 10,82 m3 
= 54,90 m3 
 
4.2.2.14.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,40 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @147 straus pile = 882  
- Panjang total = 1,7 m x 882 = 1499,4 m 
- Jumlah batang besi  
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= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1499,4 m
12 m
  
= 125 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 125 x 7,66 kg = 957,12 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @147 straus pile =147  
- Panjang total = 6,91 m x 147 = 1015,77 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1015,77 m
12 m
  
= 85 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 85 x 2,4 kg = 2013,15 kg 
 
4.2.2.15 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 2 
Perhitugan total material akan dibahas pada Ruas 6 
4.2.2.15.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 76 straus pile    
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Volume = volume ruas 2  
= 5,59 m3  
 
1. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 5,59 m3 
= 2,84 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 5,59 m3 
= 0,83 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 5,59 m3 
= 1,92 m3 
 
4.2.2.15.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,4 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
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- Jumlah tul. pokok @76 straus pile = 456  
- Panjang total = 1,7 m x 456 = 775,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
775,2 m
12 m
  
= 65 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 65 x 7,4 kg = 494,84 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @76 straus pile = 76 
- Panjang total = 6,91 m x 76 = 525,16 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
525,16 m
12 m
  
= 44 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 44 x 2,66 kg = 105 kg 
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4.2.2.16 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 3 
Perhitugan total material akan dibahas pada Ruas 6 
4.2.2.16.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 96 straus pile    
Volume = volume ruas 3 
= 7,07 m3  
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 7,07 m3 
= 3,59 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 7,07 m3 
= 1,05 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 7,07 m3 
= 2,43 m3 
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4.2.2.16.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,4 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @96 straus pile = 576  
- Panjang total = 1,7 m x 576 = 979,2 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
979,2 m
12 m
  
= 82 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 82 x 7,4 kg = 625,06 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @96 straus pile = 96 
- Panjang total = 6,91 m x 96 = 663,36 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
663,36 m
12 m
  
= 56 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 56 x 2,66 kg = 132,67 kg 
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4.2.2.17 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 4 
Perhitugan total material akan dibahas pada Ruas 6 
4.2.2.17.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 180 straus pile    
Volume = volume ruas 4 
= 13,25 m3  
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 13,25 m3 
= 6,72 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 13,25 m3 
= 1,98 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 13,25 m3 
= 4,55 m3 
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4.2.2.17.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,4 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @180 straus pile = 1080  
- Panjang total = 1,7 m x 1080 = 1836 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1836 m
12 m
  
= 153 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 153 x 7,4 kg = 1171,98 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @180 straus pile = 180 
- Panjang total = 6,91 m x 180 = 1243,8 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1243,8 m
12 m
  
= 104 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 104 x 2,66 kg = 248,76 kg 
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4.2.2.18  Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 5 
Perhitugan total material akan dibahas pada Ruas 6 
4.2.2.18.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 104 straus pile    
Volume = volume ruas 5 
= 7,65 m3  
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton Fc’ 15 
Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 7,65 m3 
= 3,88 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 7,65 m3 
= 1,14 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 7,65 m3 
= 2,63 m3 
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4.2.2.18.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,4 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan pokok = 1,7 m 
- Jumlah tul. pokok @104 straus pile = 624  
- Panjang total = 1,7 m x 624 = 1060,8 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
1060,8 m
12 m
  
= 89 batang besi 
- Berat total besi Ø10  
= 89 x 7,4 kg = 677,14 kg 
 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
Dari perhitungan panjang tulangan pada straus pile 
diperoleh : 
- Panjang tiap tulangan sengkang = 6,91 m 
- Jumlah tul. sengkang @104 straus pile = 104 
- Panjang total = 6,91 m x 104 = 718,64 m 
- Jumlah batang besi  
= 
panjang total
panjang tul.per batang 
 
= 
718,64 m
12 m
  
= 60 batang besi 
- Berat total besi Ø6  
= 60 x 2,66 kg = 143,73 kg 
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4.2.2.19 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile 
Ruas 6 
4.2.2.19.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 140 straus pile    
Volume = volume ruas 6 
= 10,30 m3  
 
a. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton 
Fc’ 15 Mpa 
- Semen  
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 10,30 m3 
= 5,22 m3 
 
- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 10,30 m3 
= 1,54 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 10,30 m3 
= 3,54 m3 
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 Volume Total Bahan Campuran Beton fc’ 15 
MPa Jalur 1 
- Semen = 4,08 m3 
- Pasir = 9,39 m3 
- Agregat = 13,88 m3 
 
 Volume Total Bahan Campuran Beton fc’ 15 
MPa Jalur 2 
- Semen = 4,08 m3 
- Pasir = 9,39 m3 
- Agregat = 13,88 m3 
 
4.2.2.19.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,4 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
 Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
 
 Berat Total Tulangan Pokok (Ø10) dan 
Sengkang/Begel (Ø6) 
- Jalur 1 = 2932,25 kg 
- Jalur 2 = 2932,25 kg 
4.2.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
4.2.3.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan Volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
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Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+743) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
Volume = 743 meter x 5,2 meter x 0,07 
Volume = 270,81 meter3 untuk 2 Jalur 
Volume = 135,405 meter3 untuk 1 Jalur 
 
4.2.3.2 Perhitungan Kapasitas Produksi Diesel Concrete 
Mixer 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Concrete 
Mixer alat ini memeliki fungsi yang sama seperti batching 
plant yaitu mengaduk agregat antara Semen,Pasir,Krikil, dan 
Air namun kapasitanya lebih kecil dari Batching Plant : 
1. Concrete Mixer 
Diketahui : 
Kapasitas Penampuran (v) = 750 Dm3 
Faktor Efesiensi (Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Produksi  = Vx Fa  
    = 1,5 x 0,83  
    = 0,6225 m3 
 
Cycle Time Diesel Concrete Mixer 
- Mengisi  = 60 detik 
- Mengaduk  = 120 detik 
- Menuang  = 60 detik 
- Fixed Time  = 30 detik 
 
Cycle Time = 60 detik + 120 detik + 60 detik + 30 
detik  
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  = 4,5 Menit 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Betn 
Fc 10 Mpa adalah 
 
Durasi =  
Volume Beton Fc 10 MPa
Kap Produksi
  
=  
135,4 m3
8,3 m3/jam
  
= 16,3 Jam = 2 Hari 
 
4.2.3.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
Beton Fc’ : 10 MPa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
2,5 𝑥 362,5
Kapasiatas Produksi
 jadi, (Lihat Bab 2 Halaman 33) 
= 
906,25 m2 
10m2/1,08 jam
 
= 97,8 Jam 
= 14 Orang 2 Hari   
Karena volume untuk setengah jalur berikutnya adalah sama, 
maka durasi untuk setengah pengecoran lantai kerja 
selanjutnya adalah : 2 hari  
Kesimpulan : Karena volume untuk setengah jalur berikutnya 
adalah sama, maka durasi untuk setengah pengecoran lantai 
kerja selanjutnya adalah : 14 Orang untuk 2 Hari dengan 1 
Concrete Mixer, 2 kereta dorong, 2 sekop, 2 cetok, 1 Operator 
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Prodecessor pekerjaan : Pekerjaan pengecoran lantai kerja 
fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 1 dan ruas 2 jalur 1 dapat dimulai 
setelah pekerjaan pengecoran straus pile ruas 2 jalur 1. Karena 
posisi conctrete mixer berada di ruas 2 jalur 1. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 2 
dan ruas 2 jalur 2 dapat dimulai setelah pekerjaan pengecoran 
straus pile ruas 2 jalur 1. Karena posisi conctrete mixer berada 
di ruas 2 jalur 2. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 1 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 1 selesai dilakukan. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 2 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 2 selesai dilakukan 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.4 Pekerjaan Pengecoran Beton Fc’25 Mpa 
4.2.4.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Beton fc’ 25 MPa 
  
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x  (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
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Volume = 725 meter x 5 meter x 0,2 
Volume = 719,93 meter3 untuk 1 Ruas  
Volume = 359,99 meter3 untuk ½ ruas 
 
 
4.2.4.2 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 1 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Panjang Tulangan  
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 
Gambar 4. 43 Tulangan Tiebar Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 44 Tulangan Pangku Tiebar Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 45 Tulangan Dowel Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 46 Tulangan Pangku Dowel Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 
Gambar 4. 47 Wiremesh Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Dimensi wiremesh = 2,4 m x 3,9 m 
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 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 48 Tulangan Pangku Wiremesh Paket 2 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
3. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
147 m
4 m
 
= 37 
4. Jumlah tulangan 
= 2 x
37
2
 
= 37 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tul. tiebar adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 37 
= 331 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 311 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
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  = 2 x 37 
  = 74 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
37
2
 
  = 165 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 165 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 37 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 37 x 24 = 882 
 
C. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
147 m
4 m
 
= 37 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
19
2
 
= 19 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
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  = 311 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 37 
  = 74 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
37
2
 
  = 165 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 165 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 37 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 37 x 24 = 882 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 37 − {
37
( 12m / 2,4m)
} 
   = 29 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
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d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 331 − {
331
( 12m / 0,7m)
} 
  = 311 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 331 − {
331
( 12m / 0,39m)
} 
   = 320 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 74−{
74
( 12m / 3,9m)
} 
   = 50 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 165 − {
165
( 12m / 0,45m)
} 
   = 158 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 165 − {
165
( 12m / 0,39m)
} 
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   = 159 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 882 − {
882
( 12m / 0,45m)
} 
   = 848 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 331 x 4 = 1323 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 165 x 4 = 660 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 882 x 4 = 3528 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 37 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 331 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 331 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 331 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 165 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 165 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 37 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 882 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 331 
 = 662 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 331 
 = 662  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 165 
 = 330 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 165 
 = 330 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 882 
 =1764 
 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 37 − {
37
( 12m / 2,4m)
} 
   = 29 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
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Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 331 − {
331
( 12m / 0,39m)
} 
   = 320 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 74−{
74
( 12m / 3,9m)
} 
   = 50 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 165 − {
165
( 12m / 0,45m)
} 
   = 158 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 165 − {
165
( 12m / 0,39m)
} 
   = 159 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 882 − {
882
( 12m / 0,45m)
} 
   = 848 
 
 
374 
 
 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 331 x 4 = 1323 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 165 x 4 = 660 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 882 x 4 = 3528 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 37 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 331 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 331 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 165 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 165 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 37 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 882 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
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 = 2 x 331 
 = 662 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 331 
 = 662  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 165 
 = 330 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 165 
 = 330 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 882 
 =1764 
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4.2.4.3 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 2 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Detail panjang tulangan pada ruas 2 sama persis dengan 
panjang tiap tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
3. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
76 m
4 m
 
= 19 
 
4. Jumlah tulangan 
= 2 x
19
2
 
= 19 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 19 
= 171 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 171 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 19 
  = 38 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
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Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
19
2
 
  = 86 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 86 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 19 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 122 x 24 = 2928 
 
C. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
3. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
488 m
4 m
 
= 122 
4. Jumlah tulangan 
= 2 x
122
2
 
= 122 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 1098 
 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
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Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 122 
  = 244 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
122
2
 
  = 9 x 61 = 549 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 549 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 19 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 19 x 24 = 456 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 19 − {
19
( 12m / 2,4m)
} 
   = 15 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 171 − {
171
( 12m / 0,7m)
} 
  = 161 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 171 − {
171
( 12m / 0,39m)
} 
   = 165 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 38 − {
38
( 12m / 3,9m)
} 
   = 25 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 86 − {
86
( 12m / 4,5m)
} 
   = 82 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 86−{
86
( 12m / 0,39m)
} 
   = 83 
 
381 
 
 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 456−{
456
( 12m / 0,45m)
} 
   = 438 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 171 x 4 = 684 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 86 x 4 = 342 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 456 x 4 = 1824 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 19 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
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= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 171 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 171 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 38 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 86 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 86 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 19 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
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Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 456 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 171 
 = 342 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 171 
 = 342 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 86 
 = 171 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
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 = 2 x 86 
 = 171 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 456 
 = 912 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 19 − {
19
( 12m / 2,4m)
} 
   = 15 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 171 − {
171
( 12m / 0,39m)
} 
   = 165 
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- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 38 − {
38
( 12m / 3,9m)
} 
   = 25 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 86 − {
86
( 12m / 4,5m)
} 
   = 82 
 
 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 86−{
86
( 12m / 0,39m)
} 
   = 83 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 456−{
456
( 12m / 0,45m)
} 
   = 438 
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 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 171 x 4 = 684 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 86 x 4 = 342 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 456 x 4 = 1824 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 19 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 171 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 38 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 86 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 86 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 19 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 456 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
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 = 2 x 171 
 = 342 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 171 
 = 342 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 86 
 = 171 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 86 
 = 171 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 456 
 = 912 
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4.2.4.4 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 3 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Detail panjang tulangan pada ruas 3 sama persis dengan 
panjang tiap tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
96 m
4 m
 
= 24 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
24
2
 
= 24 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 24 
= 216 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 216 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 24 
  = 48 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
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= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
24
2
 
  = 108 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 108 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 24 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 24 x 24 = 576 
 
B.  Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
96 m
4 m
 
= 24 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
24
2
 
= 24 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 216 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
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  = 2 x 24 
  = 48 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
24
2
 
  = 108 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 108 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 24 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 24 x 24 = 576 
 
 
C. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 24 − {
24
( 12m / 2,4m)
} 
   = 19 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 216 − {
216
( 12m / 0,7m)
} 
  = 203 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 216 − {
216
( 12m / 0,39m)
} 
   = 208 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 48 − {
48
( 12m / 3,9m)
} 
   = 32 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 108 − {
108
( 12m / 4,5m)
} 
   = 103 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 108−{
108
( 12m / 0,39m)
} 
   = 104 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 576−{
576
( 12m / 0,45m)
} 
   = 554 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 216 x 4 = 864 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 108 x 4 = 432 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 576 x 4 = 2304 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 24 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 216 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 216 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 48 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 108 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 108 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 24 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 576 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 216 
 = 432 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 216 
 = 432 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 108 
 = 216 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 108 
 = 216 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 576 
 = 1152 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 24 − {
24
( 12m / 2,4m)
} 
   = 19 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 216 − {
216
( 12m / 0,39m)
} 
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   = 208 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 48 − {
48
( 12m / 3,9m)
} 
   = 32 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 108 − {
108
( 12m / 4,5m)
} 
   = 103 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 108−{
108
( 12m / 0,39m)
} 
   = 104 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 576−{
576
( 12m / 0,45m)
} 
   = 554 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
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= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 216 x 4 = 864 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 108 x 4 = 432 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 576 x 4 = 2304 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 24 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 216 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 48 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 108 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 108 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 24 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 576 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 216 
 = 432 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 216 
 = 432 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 108 
 = 216 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 108 
 = 216 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 576 
 = 1152 
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4.2.4.5 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 4 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Detail panjang tulangan pada ruas 4 sama persis dengan 
panjang tiap tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
180 m
4 m
 
= 45 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
45
2
 
= 45 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tiebar tiap pelat adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 45 
= 405 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 405 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 45 
  = 90 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
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= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
45
2
 
  = 203 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 203 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 45 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 45 x 24 = 1080 
 
B.  Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
180 m
4 m
 
= 45 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
45
2
 
= 45 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 405 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
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  = 2 x 45 
  = 90 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
45
2
 
  = 203 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 203 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 45 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 45 x 24 = 1080 
 
C.--Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 45 − {
45
( 12m / 2,4m)
} 
   = 36 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
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Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 405 − {
405
( 12m / 0,7m)
} 
  = 381 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 405 − {
405
( 12m / 0,39m)
} 
   = 391 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 90 − {
90
( 12m / 3,9m)
} 
   = 60 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 203 − {
203
( 12m / 4,5m)
} 
   = 195 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 203−{
203
( 12m / 0,39m)
} 
   = 196 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1080−{
1080
( 12m / 0,45m)
} 
   = 1039 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 405 x 4 = 1620 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 203 x 4 = 810 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1080 x 4 = 4320 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 45 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 405 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 405 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 90 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 203 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 203 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 45 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 1080 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 405 
 = 810 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 405 
 = 810 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 203 
 = 405 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 203 
 = 405 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1080 
 = 2160 
 
D.--Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 45 − {
45
( 12m / 2,4m)
} 
   = 36 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Pangku Tiebar (D16) – 450 panjang = 
0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 405 − {
405
( 12m / 0,7m)
} 
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  = 391 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 90 − {
90
( 12m / 3,9m)
} 
   = 60 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 203 − {
203
( 12m / 4,5m)
} 
   = 195 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 203−{
203
( 12m / 0,39m)
} 
   = 196 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1080−{
1080
( 12m / 0,45m)
} 
   = 1039 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
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 = 405 x 4 = 1620 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 203 x 4 = 810 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1080 x 4 = 4320 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 45 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 405 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 90 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 203 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 203 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 45 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 1080 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 405 
 = 810 
 
412 
 
 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 405 
 = 810 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 203 
 = 405 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 203 
 = 405 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1080 
 = 2160 
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4.2.4.6 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 5 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Detail panjang tulangan pada ruas 5 sama persis dengan 
panjang tiap tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
104 m
4 m
 
= 26 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
26
2
 
= 26 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tul. tiebar adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 26 
= 234 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 234 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 26 
  = 52 
 
 
414 
 
 
 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
26
2
 
  = 117 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 117 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 26 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 26 x 24 = 624 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
104 m
4 m
 
= 26 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
26
2
 
= 26 
= 234 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
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  = 234 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 26 
  = 52 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
26
2
 
  = 117 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 117 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 26 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 26 x 24 = 624 
 
C. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 26−{
26
( 12m / 2,4m)
} 
   = 20 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
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c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 234 − {
234
( 12m / 0,7m)
} 
  = 220 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 234 − {
234
( 12m / 0,39m)
} 
   = 226 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 52−{
52
( 12m / 3,9m)
} 
   = 35 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 117 − {
117
( 12m / 0,45m)
} 
   = 112 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
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   = 117 − {
117
( 12m / 0,39m)
} 
   = 113 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 624 − {
624
( 12m / 0,45m)
} 
   = 600 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 234 x 4 = 936 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 117 x 4 = 468 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 624 x 4 = 2496 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 26 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 234 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 234 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 52 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 117 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 117 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 26 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 624 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 234 
 = 468 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 234 
 = 468  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 117 
 = 234 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 117 
 = 234 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 624 
 =1248 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 26−{
26
( 12m / 2,4m)
} 
   = 20 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 234 − {
234
( 12m / 0,39m)
} 
   = 226 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 52−{
52
( 12m / 3,9m)
} 
   = 35 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 117 − {
117
( 12m / 0,45m)
} 
   = 112 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 117 − {
117
( 12m / 0,39m)
} 
   = 113 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 624 − {
624
( 12m / 0,45m)
} 
   = 600 
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 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 234 x 4 = 936 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 117 x 4 = 468 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 624 x 4 = 2496 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 26 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 234 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 52 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 117 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 117 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 26 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 624 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
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 = 2 x 234 
 = 468 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 234 
 = 468  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 117 
 = 234 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 117 
 = 234 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 624 
 =1248 
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4.2.4.7 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 6 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
Detail panjang tulangan pada ruas 6 sama persis dengan 
panjang tiap tulangan di ruas 1. 
 
A. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
140 m
4 m
 
= 35 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
35
2
 
= 35 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tul. tiebar adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 35 
= 315 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 315 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 35 
  = 70 
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 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
35
2
 
  = 158 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 158 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 35 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 35 x 24 = 840 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
140 m
4 m
 
= 35 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
35
2
 
= 35 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 315 
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 Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 35 
  = 70 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
35
2
 
  = 158 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 158 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 35 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 35 x 24 = 840 
 
C. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 35 − {
35
( 12m / 2,4m)
} 
   = 28 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
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d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 315 − {
315
( 12m / 0,7m)
} 
  = 296 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 315 − {
315
( 12m / 0,39m)
} 
   = 304 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 70−{
70
( 12m / 3,9m)
} 
   = 47 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 158 − {
158
( 12m / 0,45m)
} 
   = 152 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 158 − {
158
( 12m / 0,39m)
} 
429 
 
 
 
   = 12 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 840 − {
840
( 12m / 0,45m)
} 
   = 808 
 
 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 315 x 4 = 1260 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 158 x 4 = 630 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 840 x 4 = 3360 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 35 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 315 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 315 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 70 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 158 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 158 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 35 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 840 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 315 
 = 630 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 315 
 = 630  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 158 
 = 315 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 158 
 = 315 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 840 
 =1680 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
 Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 35 − {
35
( 12m / 2,4m)
} 
   = 28 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
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Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 315 − {
315
( 12m / 0,39m)
} 
   = 304 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 70−{
70
( 12m / 3,9m)
} 
   = 47 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 158 − {
158
( 12m / 0,45m)
} 
   = 152 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 158 − {
158
( 12m / 0,39m)
} 
   = 12 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 840 − {
840
( 12m / 0,45m)
} 
   = 808 
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 Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 315 x 4 = 1260 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 158 x 4 = 630 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 840 x 4 = 3360 
 
 Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 35 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 315 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 70 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 158 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 158 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 35 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 840 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 315 
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 = 630 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 315 
 = 630  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 158 
 = 315 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 158 
 = 315 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 840 
 =1680 
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4.2.4.8 Perhitungan Kapasitas Produksi Bekisting 
1. Memasang 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
128,8 meter3
10 m2/5 jam 
 
= 64,4 Jam 
= 10 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 10 Orang  setengah dari luas 
total, yaitu untuk jalur 1 dari ruas 1 dan ruas 2. 
 Durasi untuk jalur 2 ruas 1 dan ruas 2 adalah sama, yaitu 
: 1 hari untuk 10 orang 
Kesimpulan : dari pekerjaan ini membutuhkan bekisting 
dengan luas 128,8 m2, 10 palu, 10 linggis dengan 10 orang 
pekerja tiap 1 hari karena pekerjaan ini mengikuti volume 
pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 1 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
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setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 2.2 
jalur 1 ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 2 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 2 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 2.2 
jalur 2 ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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2. Melepas dan Memperbaiki 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
128,8 meter3
10 m2/ 4jam 
 
= 51,52 Jam 
= 8 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 8 Orang  untuk jalur 1 ruas 1 
da ruas 2 
Kesimpulan : dari pekerjaan ini dibtuhkan 8 orang, 8 Palu, 
7 Linggis , 8 Tang untuk melepas bekisting dengan luas 
128,8 m2 pekerjaan ini dillakukan  tiap 1 hari karena 
pekerjaan ini mengikuti volume pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
Jalur 1 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 1 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
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Pelepasan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.2 jalur 1 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
- Jalur 2 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 2 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 2 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang ketiga ( 3 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.2 jalur 2 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
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4.2.4.9 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 1 
Durasi total (Potongan-Bengkokan) dan Pabrikasi Tulangan 
(Pemasangan dan Kait) akan dibahas pada Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 37 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 29 potongan 
= 0,29 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 311 potongan 
= 4,04 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 320 potongan 
= 3,2 jam 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 50 potongan 
= 0,5 jam 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 158 potongan 
= 2,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 159 potongan 
= 1,59 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 848 potongan 
= 8,48 jam 
 
 Durasi Pemotongan Jalur 1 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
21 jam
7 jam/hari
 
= 3 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
3 hari
8
 
= 0,4 hari = 3 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x  1323bengkokan 
= 13,23 jam 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 660 bengkokan 
= 6,60 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 3528 bengkokan 
= 35,28 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
55 jam
7 jam/hari
 
= 8 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
8 hari
8
 
= 1 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,29 jam 
 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 331 pemasangan 
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= 18,19 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 331 pemasangan 
= 9,92 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 74 pemasangan 
= 2,57 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 9,1 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 5,79 jam 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,84 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 882 pemasangan 
= 30,87 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
79,5 jam
7 jam/hari
 
= 15 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
15 hari
16
 
= 1 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 26,46 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 19,85 jam  
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 14,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 9,9 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1764 kait 
= 52,92 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
124 jam
7 jam/hari
 
= 18 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
18 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
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2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan dan 
pemasangan tiebar. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 29 potongan 
= 0,29 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 320 potongan 
= 3,2 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 50 potongan 
= 0,5 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 158 potongan 
= 2,85 jam 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 159 potongan 
= 1,59 jam 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 848 potongan 
= 8,48 jam 
 
 Durasi Pemotongan Jalur 2 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
17 jam
7 jam/hari
 
= 2,4 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
2,4 hari
8
 
= 0,3 hari = 2 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x  1323bengkokan 
= 13,23 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 660 bengkokan 
= 6,60 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 3528 bengkokan 
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= 35,28 jam 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
55 jam
7 jam/hari
 
= 8 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
8 hari
8
 
= 1 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,29 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 331 pemasangan 
= 9,92 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 74 pemasangan 
= 2,57 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 9,1 jam 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 5,79 jam 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,84 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 882 pemasangan 
= 30,87 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
61 jam
7 jam/hari
 
= 16 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
16 hari
16
 
=  1 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
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D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 26,46 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 19,85 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 14,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 9,9 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
3 jam 
100 potongan
x 1764 kait 
= 52,92 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
124 jam
7 jam/hari
 
= 18 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
18 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
 
4.2.4.10 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 2 
Durasi total (Potongan-Bengkokan) dan Pabrikasi Tulangan 
(Pemasangan dan Kait) akan dibahas pada Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 19 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 15 potongan 
= 0,15 jam  
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 161 potongan 
= 2,09 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 165 potongan 
= 1,65 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 25 potongan 
= 0,25 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 82 potongan 
= 1,47 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 83 potongan 
= 0,83 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 438 potongan 
= 4,38 jam 
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 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
11 jam
7 jam/hari
 
= 1,5 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
1,5 hari
8
 
= 0,2 hari = 2 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 684 bengkokan 
= 6,84 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 342 bengkokan 
= 3,42 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1824 bengkokan 
= 18,24 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
28,5 jam
7 jam/hari
 
= 4 hari 
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- Untuk 8 orang pekerja 
= 
4 hari
8
 
= 0,5 hari = 3,5 jam = 4 jam 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 19 pemasangan 
= 0,67 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 171 pemasangan 
= 9,41 jam 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 171 pemasangan 
= 5,13 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 38 pemasangan 
= 1,33 jam 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 86 pemasangan 
= 4,7 jam 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 86 pemasangan 
= 2,99 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 19 pemasangan 
= 0,95 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 456 pemasangan 
= 15,96 jam 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
41 jam
7 jam/hari
 
= 9 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
9 hari
16
 
= 0,6 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,6 hari : 2 = 0,3 hari  
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D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 342 kait 
= 13,68 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 342 kait 
= 10,26 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 171 kait 
= 7,7 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 171 kait 
= 5,13 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
3 jam 
100 potongan
x 912 kait 
= 27,36 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
64 jam
7 jam/hari
 
= 8 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
8 hari
16
 
= 0,5 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,5 hari : 2 = 0,25 hari 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 15 potongan 
= 0,15 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 165 potongan 
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= 1,65 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 25 potongan 
= 0,25 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 82 potongan 
= 1,47 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 83 potongan 
= 0,83 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 438 potongan 
= 4,38 jam 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
8,7 jam
7 jam/hari
 
= 1,2 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
1,2 hari
8
 
= 0,155 hari = 1 jam 
 
460 
 
 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 684 bengkokan 
= 6,84 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 342 bengkokan 
= 3,42 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1824 bengkokan 
= 18,24 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
28,5 jam
7 jam/hari
 
= 4 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
4 hari
8
 
= 0,5 hari = 3,5 jam = 4 jam 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 19 pemasangan 
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= 0,67 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 171 pemasangan 
= 5,13 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 38 pemasangan 
= 1,33 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 86 pemasangan 
= 4,7 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 86 pemasangan 
= 2,99 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 19 pemasangan 
= 0,95 jam  
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 456 pemasangan 
= 15,96 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
31,7 jam
7 jam/hari
 
= 7 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
7 hari
16
 
= 0,4 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,4 hari : 2 = 0,2 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 342 kait 
= 13,68 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 342 kait 
= 10,26 jam  
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 171 kait 
= 7,7 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 171 kait 
= 5,13 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 912 kait 
= 27,36 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
64 jam
7 jam/hari
 
= 9 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
9 hari
16
 
= 0,6 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,6 hari : 2 = 0,3 hari 
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4.2.4.11 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 3 
Durasi total (Potongan-Bengkokan) dan Pabrikasi Tulangan 
(Pemasangan dan Kait) akan dibahas pada Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 24 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 19 potongan 
= 0,19 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 203 potongan 
= 2,64 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 203 potongan 
= 2,64 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 208 potongan 
= 2,08 jam 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 103 potongan 
= 1,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 104 potongan 
= 1,04 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 554 potongan 
= 5,54 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
13,6 jam
7 jam/hari
 
= 2 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
2 hari
8
 
= 0,2 hari = 2 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 864 bengkokan 
= 8,64 jam 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
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= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 432 bengkokan 
= 4,32 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2304 bengkokan 
= 23,04 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
36 jam
7 jam/hari
 
= 5 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5 hari
8
 
= 0,6 hari = 4,5 jam = 5 jam 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 24 pemasangan 
= 0,84 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 216 pemasangan 
= 11,88 jam 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 216 pemasangan 
= 6,48 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 48 pemasangan 
= 1,68 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 108 pemasangan 
= 5,94 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 108 pemasangan 
= 3,78 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 24 pemasangan 
= 1,2 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 576 pemasangan 
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= 20,16 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
52 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
12 hari
16
 
= 0,8 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,8 hari : 2 = 0,4 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 432 kait 
= 17,28 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 432 kait 
= 12,96 jam  
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 216 kait 
= 9,72 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 216 kait 
= 6,48 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1152 kait 
= 34,56 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
81 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
12 hari
16
 
= 0,7 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,7 hari : 2 = 0,35 hari 
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2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 19 potongan 
= 0,19 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 203 potongan 
= 2,64 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 208 potongan 
= 2,08 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 103 potongan 
= 1,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1 jam 
100 potongan
x 104 potongan 
= 1,04 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 554 potongan 
= 5,54 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
11 jam
7 jam/hari
 
= 1,6 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
1,6 hari
16
 
= 0,2 hari = 2 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 864 bengkokan 
= 8,64 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 432 bengkokan 
= 4,32 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
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= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2304 bengkokan 
= 23,04 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
36 jam
7 jam/hari
 
= 5 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5 hari
8
 
= 0,6 hari = 4,5 jam = 5 jam 
 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 24 pemasangan 
= 0,84 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 216 pemasangan 
= 6,48 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 48 pemasangan 
= 1,68 jam 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 108 pemasangan 
= 5,94 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 108 pemasangan 
= 3,78 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 24 pemasangan 
= 1,2 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 576 pemasangan 
= 20,16 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
40 jam
7 jam/hari
 
= 5 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
10 hari
16
 
= 0,6 hari  
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Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,6 hari : 2 = 0,3 hari 
 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 432 kait 
= 17,28 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 432 kait 
= 12,96 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 216 kait 
= 9,72 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 216 kait 
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= 6,48 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1152 kait 
= 34,56 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
81 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
12 hari
16
 
= 1,4 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,7 hari : 2 = 0,35 hari 
 
4.2.4.12 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 4 
Durasi total (Potongan-Bengkokan) dan Pabrikasi Tulangan 
(Pemasangan dan Kait) akan dibahas pada Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 45 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
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= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 36 potongan 
= 0,36 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 381 potongan 
= 4,95 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 391 potongan 
= 3,91 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 60 potongan 
= 0,6 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 195 potongan 
= 3,5 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 196 potongan 
= 1,96 jam 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1039 potongan 
= 10,,39 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
25,7 jam
7 jam/hari
 
= 3,6 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
3,6 hari
8
 
= 0,45 hari = 3,2 jam ~ 3 jam 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1620 bengkokan 
= 16,2 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 810 bengkokan 
= 8,1 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 4320 bengkokan 
= 43,2 jam 
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 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
67,5 jam
7 jam/hari
 
= 9,6 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9,6 hari
8
 
= 1,2 hari ~ 1 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 45 pemasangan 
= 1,58 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 405 pemasangan 
= 22,28 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 405 pemasangan 
= 12,15 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 90 pemasangan 
=  3,15 jam 
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- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 203 pemasangan 
= 11,14 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 203 pemasangan 
= 7,09 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 45 pemasangan 
= 2,25 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 1080 pemasangan 
= 37,8 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
97,4 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
20 hari
16
 
= 1,4 hari  
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Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1,4 hari : 2 = 0,7 hari  
 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 810 kait 
= 32,4 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 810 kait 
= 24,3 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 405 kait 
= 18,23 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 405 kait 
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= 12,15 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2160 kait 
= 64,8 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
152 jam
7 jam/hari
 
= 17 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
17 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 36 potongan 
= 0,36 jam  
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 391 potongan 
= 3,91 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 60 potongan 
= 0,6 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 195 potongan 
= 3,5 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 196 potongan 
= 1,96 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1039 potongan 
= 10,,39 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
20,7 jam
7 jam/hari
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= 3 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
3 hari
8
 
= 0,37 hari = 2,6 jam ~ 3 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1620 bengkokan 
= 16,2 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 810 bengkokan 
= 8,1 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 4320 bengkokan 
= 43,2 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
67,5 jam
7 jam/hari
 
= 9,6 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9,6 hari
8
 
= 1,2 hari ~ 1 hari 
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C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 45 pemasangan 
= 1,58 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 405 pemasangan 
= 12,15 jam 
 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 90 pemasangan 
=  3,15 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 203 pemasangan 
= 11,14 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 203 pemasangan 
= 7,09 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
485 
 
 
 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 45 pemasangan 
= 2,25 jam  
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 1080 pemasangan 
= 37,8 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
75,15 jam
7 jam/hari
 
= 9,4 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
 19 hari
16
 
= 1,2 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1,2 hari : 2 = 0,6 hari  
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 810 kait 
= 32,4 jam 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 810 kait 
= 24,3 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 405 kait 
= 18,23 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 405 kait 
= 12,15 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2160 kait 
= 64,8 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
152 jam
7 jam/hari
 
= 17 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
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= 
17 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
 
4.2.4.13 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 5 
Durasi total (Potongan-Bengkokan) dan Pabrikasi Tulangan 
(Pemasangan dan Kait) akan dibahas pada Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 26 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 20 potongan 
= 0,2 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 220 potongan 
= 2,86 jam 
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- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 226 potongan 
= 2,26 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 35 potongan 
= 0,35 jam 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 112 potongan 
= 2,02 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 113 potongan 
= 1,13 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 600 potongan 
= 6 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
14,8 jam
7 jam/hari
 
= 2,1 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
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= 
2,1 hari
8
 
= 0,26 hari = 1,8 jam ~ 2 jam 
 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 936 bengkokan 
= 9,36 jam 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 468 bengkokan 
= 4,68 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2496 bengkokan 
= 24,96 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
39 jam
7 jam/hari
 
= 5,6 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5,6 hari
8
 
= 0,69 hari = 4,8 jam ~ 5 jam 
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C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 0,91 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 234 pemasangan 
= 12,87 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 pemasangan 
= 7,02 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 52 pemasangan 
=  1,82 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
= 6,44 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
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= 4,1 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 1,3 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 624 pemasangan 
= 21,84 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
56,29 jam
7 jam/hari
 
= 7 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
10 hari
16
 
= 0,8 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,8 hari : 2 = 0,4 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 18,72 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 14,04 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 10,53 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 7,02 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1248 kait 
= 37,44 jam 
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 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
87,75 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
12 hari
16
 
= 0,8 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,8 hari : 2 = 0,4 hari 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 20 potongan 
= 0,2 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 226 potongan 
= 2,26 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1 jam 
100 potongan
x 35 potongan 
= 0,35 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 112 potongan 
= 2,02 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 113 potongan 
= 1,13 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 600 potongan 
= 6 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
11,9 jam
7 jam/hari
 
= 1,7 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
1,7 hari
8
 
= 0,21 hari = 1,5 jam ~ 2 jam 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
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 =  
1 jam 
100 potongan
x 936 bengkokan 
= 9,36 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 468 bengkokan 
= 4,68 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2496 bengkokan 
= 24,96 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
39 jam
7 jam/hari
 
= 5,6 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
5,6 hari
8
 
= 0,69 hari = 4,8 jam ~ 5 jam 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 0,91 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
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= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 pemasangan 
= 7,02 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 52 pemasangan 
=  1,82 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
= 6,44 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
= 4,1 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 1,3 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 624 pemasangan 
= 21,84 jam 
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 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
43,42 jam
7 jam/hari
 
= 10 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
10 hari
16
 
= 0,8 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,8 hari : 2 = 0,4 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 18,72 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 14,04 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 10,53 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 7,02 jam 
 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1248 kait 
= 37,44 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
87,75 jam
7 jam/hari
 
= 12 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
12 hari
16
 
= 0,8 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 0,8 hari : 2 = 0,4 hari 
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4.2.4.14 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 6 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 35 pelat. 
A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 28 potongan 
= 0,28 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 296 potongan 
= 3,85 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 304 potongan 
= 3,04 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 47 potongan 
= 0,47 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 152 potongan 
= 2,73 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 152 potongan 
= 1,52 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 808 potongan 
= 8,08 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
19,96 jam
7 jam/hari
 
= 2,9 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
2,9 hari
8
 
= 0,35 hari = 2,5 jam ~ 3 jam 
Durasi Total Potongan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 
1 : 
Durasi total untuk Potongan Tul. Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 0,4 hari + 0,2 hari + 0,2 hari + 0,45 hari + 0,26 hari + 
0,35 hari  
 = 2 hari  8 Pekerja  
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
Pekerja 8 orang dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Potongan Tulangan dapat dimulai setelah 
perkerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 2 jalur 2. 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1260 bengkokan 
= 12,6 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 630 bengkokan 
= 6,3 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 3360 bengkokan 
= 33,60 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
52,5 jam
7 jam/hari
 
= 7,5 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
7,5 hari
8
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= 0,94 hari ~ 1 hari 
Durasi Total Bengkokan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 
Jalur 1 : 
Durasi total untuk Bengkokan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 1 hari + 0,5 hari + 0,6 hari + 1 hari + 0,69 hari + 1 hari  
 = 4 hari  8 Pekerja  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Kunci 
Pembengkok Baja, Pekerja 8 orang dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Bengkokan Tulangan dapat dimulai setelah 
perkerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 2 jalur 2. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 35 pemasangan 
= 1,23 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 315 pemasangan 
= 17,33 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 315 pemasangan 
= 9,45 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 70 pemasangan 
=  1,82 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 158 pemasangan 
= 8,66 jam 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 158 pemasangan 
= 5,51 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 35 pemasangan 
= 1,75 jam  
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 840 pemasangan 
= 29,4 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
75,77 jam
7 jam/hari
 
= 33 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
33 hari
16
 
= 1,2 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1,2 hari : 2 = 0,6 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 630 kait 
= 25,2 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
3 jam 
100 potongan
x 630 kait 
= 18,9 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 315 kait 
= 14,18 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 315 kait 
= 9,45 jam 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1680 kait 
= 50,4 jam 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
118,1 jam
7 jam/hari
 
= 17 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
17 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
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Durasi Total Pabrikasi Tulangan (Pemasangan dan 
Kait) Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 : 
Durasi total untuk Pemasangan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 
Jalur 1 adalah : 
 = 0,5 hari + 0,3 hari + 0,4 hari + 0,7 hari + 0,4 hari + 0,6 
hari  
 = 3 hari  16 Pekerja  
Durasi total untuk Kait Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 0,5 hari + 0,25 hari + 0,35 hari + 0,5 hari + 0,4 hari + 
0,5 hari  
 = 2,5 hari  16 Pekerja 
Jadi durasi untuk Pabrikasi Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 
1 adalah = 5,5 hari ~ 6 hari  16 Pekerja 
 
Durasi pabrikasi tulangan dibagi menjadi 6 zona, yaitu : 
pabrikasi tul. 1.1, 1,2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dengan masing-
masing durasi adalah 1 hari tiap zona. 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 4 Tang, 12 
Catut,  Pekerja 16 orang dengan durasi dari setiap zona 
pabrikasi adalah 1 Hari. 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan cor lantai kerja fc’ 10 MPa jalur 
1 selesai. 
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Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 3.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 3.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 3.1 selesai. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan 
tiebar. 
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A. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 20 potongan 
= 0,2 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 226 potongan 
= 2,26 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 35 potongan 
= 0,35 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 112 potongan 
= 2,02 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 113 potongan 
= 1,13 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 600 potongan 
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= 6 jam 
 
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
11,9 jam
7 jam/hari
 
= 1,7 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
1,7 hari
8
 
= 0,21 hari = 1,5 jam ~ 2 jam 
Durasi Total Potongan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 
2 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 0,3 hari + 0,2 hari + 0,2 hari + 0,37 hari + 0,21 hari + 
0,21 hari  
 = 2 hari  8 Pekerja  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
Pekerja 8 orang dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Bengkokan Tulangan Jalur 2 dapat dimulai 
setelah perkerjaan Potong dan Bengkok Tul. Perkerasan 
kaku Jalur 1 selesai. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
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Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
B. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 936 bengkokan 
= 9,36 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 468 bengkokan 
= 4,68 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2496 bengkokan 
= 24,96 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
39 jam
7 jam/hari
 
= 9 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9 hari
8
 
= 1 hari  
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Durasi Total Bengkokan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 
Jalur 2 : 
Durasi total untuk bor manual Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 1 
adalah : 
 = 1 hari + 0,5 hari + 0,6 hari + 1 hari + 0,69 hari + 1 hari  
 = 4 hari  8 Pekerja  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Kunci 
Pembengkok Baja, Pekerja 8 orang dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Bengkokan Tulangan Jalur 2 dapat dimulai 
setelah perkerjaan Potong dan Bengkok Tul. Perkerasan 
kaku Jalur 1 selesai. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
C. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 0,91 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 pemasangan 
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= 7,02 jam 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 52 pemasangan 
=  1,82 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
= 6,44 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 117 pemasangan 
= 4,1 jam 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 26 pemasangan 
= 1,3 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 624 pemasangan 
= 21,84 jam 
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 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
43,42 jam
7 jam/hari
 
= 16 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
16 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur, maka 
durasi untuk pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
 
D. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 18,72 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 468 kait 
= 14,04 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 10,53 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 234 kait 
= 7,02 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1248 kait 
= 37,44 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
87,75 jam
7 jam/hari
 
= 17 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
17 hari
16
 
= 1 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 1 hari : 2 = 0,5 hari 
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Durasi Total Pabrikasi Tulangan (Pemasangan dan 
Kait) Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 2 : 
Durasi total untuk Pemasangan Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 
Jalur 2 adalah : 
 = 0,5 hari + 0,2 hari + 0,3 hari + 0,6 hari + 0,4 hari + 0,5 
hari  
 = 3 hari  16 Pekerja  
Durasi total untuk Kait Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 2 
adalah : 
 = 0,5 hari + 0,3 hari + 0,35 hari + 0,5 hari + 0,4 hari + 0,5 
hari  
 = 2,5 hari  16 Pekerja 
Jadi durasi untuk Pabrikasi Tulangan Ruas 1 s/d Ruas 6 Jalur 
2 adalah = 5,5 hari ~ 6 hari  16 Pekerja 
 
Durasi pabrikasi tulangan dibagi menjadi 6 zona, yaitu : 
pabrikasi tul. 1.1, 1,2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 dengan masing-
masing durasi adalah 1 hari tiap zona. 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 12 Tang, 4 
Catut,  Pekerja 16 orang dengan durasi dari setiap zona 
pabrikasi adalah 1 Hari. 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan cor lantai kerja fc’ 10 MPa jalur 
2 selesai. 
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Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 3.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 3.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 3.1 selesai. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.4.15 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
A. Pengangkutan Beton Fc : 25 MPa Ke Site Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Bathing 
Plant yang dikombinasikan dengan Truck Mixer yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi  truck mixer 
dengan Bathing Plant adalah sebagai berikut : 
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1. Bathcing Plant 
Diketahui : 
Kapasitas Pencampuran(v) = 2 M3 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa  
     = 2 x 0,83  
     = 1,66 m3 
Cycle Time Bathing Plant 
- Mengisi  = 30 detik 
- Mengaduk = 240 detik 
- Menuang  = 30 detik 
- Fixed Time = 24detik 
 
Cycle Time  
= 30 detik + 240 detik + 30 detik + 24 detik  
 = 5,4 Menit 
 
2. Truck Mixer 
Diketahui : 
Kapasitas (V)  = 5 M3 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
Jarak BP ke TM  = 10 Km 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Truck Mixer = V x Fa 
    = 5 x 0,83 =  4,15 m3 
 
Kecepatan Bermuatan (v1)= 15 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2) = 35 Km/Jam 
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Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
10 Km
15 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
 
 
- waktu tempuh Kosong 
 = 
10 Km
35 Km/jam
 x 60 = 18 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
 =
Kapasitas Bak TM
Kapasitas Bucket BP
 
 
=
4,15 M3
1,66 m3
 = 3 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Bathching Plant untuk 
mengisi 1 Truck Mixer (Loading time) 
= CT Batching Plant x 3 
= 5,4 Menit x 3 
= 16,2 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
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Tabel 4. 7 Kombinasi Bathching Plant dengan Truck  Mixer 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 4 Truck Mixer. Sehingga dapat 
diketahui besaran volume yang dikerjakan per jamnya 
dan diperoleh kapasitas produksi pekerjaan 
Pengangkutan  Beton Fc:25 Mpa ke Site area 
menggunakan kombinasi antara Bathing Plant dengan 
Truck Mixer berdasarkan rumus yang ada di Bab 2, yaitu 
: 
60
2:42:02
 x 11 angkut = 8,52 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah max Truck Mixer yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada Bab 2 
yaitu : 
CT Truck Mixer
Loading time
 + 1 
 = 
5,4  Menit+24 menit+18 menit+2 menit
5,4 menit
 + 1 =  10 Truck 
Mixer 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 4 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Betn 
Fc 25 Mpa adalah 
 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI BATCHING
ANGKUT DT START 0:16:12 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:18:00 PLANT
1 1 0:00:00 0:00:00 0:16:12 0:40:12 0:40:12 0:42:12 1:00:12
2 2 0:16:12 0:16:12 0:32:24 0:56:24 0:56:24 0:58:24 1:16:24
3 3 0:32:24 0:32:24 0:48:36 1:12:36 1:12:36 1:14:36 1:32:36
4 4 0:48:36 0:48:36 1:04:48 1:28:48 1:28:48 1:30:48 1:48:48
5 1 1:04:48 1:04:48 1:21:00 1:45:00 1:45:00 1:47:00 2:05:12
6 2 1:21:00 1:21:00 1:37:12 2:01:12 2:01:12 2:03:12 2:21:24
7 3 1:37:12 1:37:12 1:53:24 2:17:24 2:17:24 2:19:24 2:37:36
8 4 1:53:24 1:53:24 2:09:36 2:33:36 2:33:36 2:35:36 2:53:48
9 1 2:09:36 2:09:36 2:25:48 2:49:48 2:49:48 2:51:48 3:09:00
10 2 2:25:48 2:25:48 2:42:00 3:06:00 3:06:00 3:08:00 3:26:12
11 3 2:42:00 2:42:00 2:58:12 3:22:12 3:22:12 3:24:12 3:42:36
KOMBINASI PENGANGKUTAN Beton fc'25 Mpa BATCHING PLANT-TRUCK MIXER
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Durasi  =  
Volume Beton Fc 25 MPa
Kap Produksi
  
=  
359,99 m3
8,52 m3/jam
  
= 42,21 Jam = 6 Hari  durasi untuk jalur 1 
Untuk jalur 2 membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka volume untuk 
pengecoran jalur 2 ruas 1 dan ruas 2 adalah : 6 hari 
 
Pengecoran perkerasan kaku jalur 1 dapat dimulai 2 hari 
sebelum pabrikasi tulangan (pasang dan kait) ruas 2 jalur 
1 selesai. 
Pengecoran perkerasan kaku jalur 2 dapat dimulai 2 hari 
sebelum pabrikasi tulangan (pasang dan kait) ruas 2 jalur 
2 selesai. 
   
 
4.2.4.16 Perhitungan Kapasitas Pengecoran Beton Fc:25 
Mpa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Luasan Pekerjaan Beton 1 Hari
Kapasiatas Produksi
  
jadi, 
= 
 2,5 meter x (4 meter x 30 Kotak)
10 m2/ 3 Jam 
 
= 90 Jam 1 Orang 
= 13 Orang 1 Hari Tiap 30 Kotak 
Untuk jalur 2 membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka Total 
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Pekerja untuk pengecoran jalur 1 dan Jalur 2 adalah 
Sama  : 1 hari untuk 13 orang tiap 30 Kotak 
4.2.4.17 Kapasitas Produksi Concrete Vibrator 
Concrete Virator 
- Kapasitas Diameter Head = 2,5 Cm 
- Panjang Flexible Head = 2 Meter 
- Kapasitas Pemadatan = 3 m3 / Jam 
 
Dari Spesifikasi tersebut didapatkan Durasi Dari 
Pekerjaan yaitu = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑟 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛
 = 
60 𝑚3
3 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 20 Jam 
1 Alat 
 
Karena Jam Kerja Seharinya 7 Jam maka perlu 
ditambahkan alat untuk mempersingkat waktu yaitu =  
20 𝐽𝑎𝑚 
7 𝐽𝑎𝑚
 = 3 Alat Concrete Vibrator 3 Operator 
 
4.1.4.18 Pekerjaan Pengkasaran pada Perkerasan Rigid 
Fc:25 Mpa 
Pada Pekerjaaan Kali ini Pengkasaran Muka Beton 
dilakukan untuk memperbesar gaya gesek agar saat dilalui 
kendaraan tidak terjadi selip.pada pekerjaan ini 
pengkasaran muka beton dilakukan dengan menggunakan 
Garuh dengan kapasitas produksi menurut (Asumsi) Kami 
sendiri, Detail dibawah ini akan menjelaskannya : 
1. Penggaru (Lihat Bab 2 Halaman 58) 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Lebar Penggaru = 0,5 m 
 Kecepatan Menggaru = 0,16 m/s 
 Total Panjang Lintasan Tiap Kotak = 8 x 2,5 meter = 
20 meter 
 Panjang Total 30 Kotak = 20 x 30 Kotak = 600 Meter 
522 
 
 
 
 
Gambar 4. 49 Detail Mencari Panjang Lintasan Tiap Kotak 
Sehingga durasi Untuk Mengkasarkan 30 Kotak adalah = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 30 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑘
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑢
 = 
600 𝑚
0,16 𝑚/𝑠
 = 60 Menit 
 
Dengan menggunakan 2 Orang Pekerja  
 
Kesimpulan : Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa 
Untuk Jalur 1& Jalur 2  membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka Total Pekerja 
untuk pengecoran jalur 1 dan Jalur 2 adalah Sama  : 1 hari 
untuk 13 pekerja pengecoran, 6 cangkul, 7 cetok , kebutuhan 
4 truck Mixer sehari dengan Ready Mix 61,55 m3 sehari, 7 
Operator, 3 Concrete Vibrator, 2 Penggaru, 2 Orang pekerja  
Penggaru. 
 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
523 
 
 
 
 
Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
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Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 3.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 3.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.4.19 Perawatan Perkerasan Rigid Fc:25 MPa (Curing 
Beton) 
Dalam melakukan Pengecoran Beton tentu 
dibutuhkan perwatan setelah pengecoran dimana 
perawatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga mutu dari 
beton yang telah dicor tadi agar tetap baik untuk itu perlu 
dilakukan curing beton, Menurut pengerjaan curing beton 
dilakukan dengan menggunakan Water Tank truck untuk 
itu di bawah ini kami akan menjelaskan metode dari curing 
tersebut : 
 
1. Water Tank Truck 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas, V = 4 m3 
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 Kebutuhan air/m3 beton Wc = 0,21 m3      
 Faktor efesiensi (Fa) = 0,83 
 Fixed Time = 2 menit 
 Waktu Tempuh Isi = 30 Km/Jam 
 Waktu tempuh Kosong = 40 Km/Jam 
 Kap pompa air (Pa) = 200 Liter/Menit 
 Kapasitas produksi/jam (Qs) : 
𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎  𝑥 60
1000 𝑥 𝑊𝑐
 , m3 / 
Jam…………………...( 2.2 ) 
Tabel 4. 8 Kombinasi  Water Tank truck Dengan Pompa Air 
 
Kontrol Kebutuhan Water tank truck = 
20+2+20+3+4
22
 = 2 
Water Tank truck 
Kapasitas Produksi water Tank Truck Per jam = 
4 𝑥 60
46
 x  2 
= 10 m3/Jam (air) , Sehingga Volume Beton yang dapat 
dicuring adalah = 10 x 0,21 = 50 m3 /Jam 
a. Metode Pekerjaan Curing 
 Curing Beton Dilakukan Selama 7 Hari Berturut -
turut setelah satu hari pengecoran, sehingga untuk 
mendapatkan volume max curing dapat di cari dengan 
metode di bawah ini, lebih detailnya seperti penjelasan di 
bawah 
mulai selesai mulai
Start Mengisi Berangkat tiba Menyemprot kembali tiba
DT 0:22:00 0:04:00 0:20:00 0:03:00
1 0:00:00 0:00:00 0:22:00 0:26:00 0:46:00 0:46:00 0:49:00
2 0:22:00 0:22:00 0:44:00 0:48:00 1:08:00 1:08:00 1:11:00
1 0:44:00 0:44:00 1:06:00 1:10:00 1:30:00 1:30:00 1:33:00
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Gambar 4. 50 Metode Curing Beton fc' 25 MPa 
Tabel 4. 9 Metode Perawatan Beton (Curing Beton) 
 
dari Metode diatas didapatkan volume max yang 
 diperlukan untuk dilakukan curing beton. 
 
Sehingga Dari Metode diatas didapatkan volume 
terbesar untuk curing beton adalah 360 m3 beton 
untuk seharinya.lalu kemudian didapatkan durasi = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑥 
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 
360 𝑚3
50 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 7 Jam 
 
Kemudian dapat disimpulakan bahwa kapasitas 
Produksi water Tank Truck Terhadap Volume Max 
Tercukupi. 
Dengan Kebutuhan 2 water Tank truck 2 Operator 2 
Orang Pekerja   
 
 
 
Hari 1 2 3 4 5 6 Vol Beton untuk di curing
1 1.1 60 m3
2 1.1 1.2 120 m3
3 1.1 1.2 2.1 180 m3
4 1.1 1.2 2.1 2.2 240 m3
5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 300 m3
6 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
7 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
8 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 300 m3
9 2.1 2.2 3.1 3.2 240 m3
10 2.2 3.1 3.2 180 m3
11 3.1 3.2 120 m3
12 3.2 60 m3
Vol max
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Kesimpulan : Kemudian dapat disimpulakan bahwa 
kapasitas Produksi water Tank Truck Terhadap Volume 
Max Tercukupi.Dengan Kebutuhan 2 water Tank truck 2 
Operator 2 Orang Pekerja   
 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 7 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 2. 
- Jalur 2 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 7 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 2. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.4.20 Pekerjaan Joint Cutting 
Panjang perkerasan kaku paket 2 adalah 743 m, dengan 
lebar perkerasan kaku adalah 5 m, dan dimensi antar pelat 
perkerasan kaku 4 m x 2,5 m. 
Panjang total yang harus digergaji adalah 
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 = panjang perkerasan kaku + (jumlah delatasi x lebar 
perkerasan kaku) 
= 743 m + (185 x 5 m) 
= 1668 m 
Durasi concrete cutter  
 = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
produktivitas alat
 
 = 
1668 m
36 m/jam
 
 = 46,33 jam = 6 hari  1 concrete cutter 
  2 hari untuk 3 concrete cutter dan 3 operator 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 3 concrete 
cutter,  3 orang operator, dengan durasi 2 Hari 
 
4.2.4.21 Pekerjaan Joint Sealant 
4.2.4.21.1 Pembersihan Reservoir 
Pembersihan menggunakan air compressor 
Durasi pembersihan bergantung berdasarkan durasi 
pengisian joint sealant. Jadi durasi pembersihan reservoir 
adalah 2 hari dengan 1 alat air compressor dan 1 orang 
operator 
4.2.4.21.2 Pengisian Joint Sealant   
Volume joint silent 
 = dimensi gergaji x panjang 
 = ((0,05 m x 0,008 m) x 743 m) + ((0,05 m x 0,008 m) x 
(180 x 5 m)) 
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 = 0,67 m3 
 = 0,67 m3 x 1500 kg/m3 = 1000,8 kg 
Durasi pengisian joint sealant  
 = 2 hari  4 orang pekerja 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan concrete cutter 
3, alat pemanas 1, 4 canting, air compressor 1,  4 orang 
pekerja, operator 4 dengan durasi 2 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Joint sealant dapat dikerjakan setelah lapis aus perata (AC-
WC) selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.2.4.22 Berat Besi Tulangan Perkerasan Kaku 
A. Besi Tulangan Perkerasan Kaku Ruas 1 s/d Ruas 6 
1. Berat Besi Tulangan Jalur 1 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
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 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 
0,45 m 
 
 Berat Total Besi Jalur 1 
- Tul. U 24 Polos  = 3366,0 kg 
- Tul. u 32 Ulir = 1849,0 kg 
- Wiremesh M8 = 11603,1 kg 
 
2. Berat Besi Tulangan Jalur 2 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
F. Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
G. Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
H. Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
I. Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
J. Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
K. Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
L. Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 
m 
 
 Berat Total Besi Jalur 2 
- Tul. U 24 Polos  = 3366,0 kg 
- Tul. u 32 Ulir = 0 kg 
- Wiremesh M8 = 11603,1 kg 
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4.2.5 Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.2.5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.2.5.1.1 Perhitungan Volume Lapis Resap Pengikat 
(Prime Coat) 
a. Perhitungan Volume Prime Coat JBT 1 
 
Gambar 4. 51 Luas Pelapisan Prime Coat JBT 1 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
Volume  
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 20 m x 5 m x 0,35 liter/m2 
= 35 liter  
b. Perhitungan Volume Prime Coat JBT 2 
 
Gambar 4. 52 Luas Pelapisan Prime Coat JBT 2 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 18,3 m x 5 m x 0,35 liter/m2 
= 32 liter  
c. Perhitungan Volume Prime Coat JBT 3 
 
Gambar 4. 53 Luas Pelapisan Prime Coat JBT 3 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 17,8 m x 5 m x 0,35 liter/m2 
= 31,15 liter  
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d. Perhitungan Volume Prime Coat JBT 4 
 
Gambar 4. 54 Luas Pelapisan Prime Coat JBT 4 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 20,5 m x 5 m x 0,35 liter/m2 
= 35,88 liter  
e. Perhitungan Volume Prime Coat JBT 5 
 
Gambar 4. 55 Luas Pelapisan Prime Coat JBT 5 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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Volume   
= Panjang (m) x Lebar (m) x Kebutuhan bahan 
(liter/m2) 
= 26 m x 5 m x 0,35 liter/m2 
= 45,5 liter  
Volume Total Prime Coat 
= Volume Prime Coat JBT 1 + Volume Prime Coat JBT 2 
+ Volume Prime Coat JBT 3 + Volume Prime Coat JBT 
4 + Volume Prime Coat JBT 5  
= 35 liter + 32 liter + 31,15 liter + 35,88 liter + 45,5 liter 
= 179,53 liter 
 
4.2.5.1.2 Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-
WC) 
a. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 1  
 
Gambar 4. 56 Luas Penghamparan AC-WC JBT 1 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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Volume 
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 20 m x 5 𝑚  x 0,04 m 
= 4 m3 
b. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 2 
 
Gambar 4. 57 Luas Penghamparan AC-WC JBT 2 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 1) 
 
Volume 
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 18,3 m x 5 m x 0,04 m 
= 3,66 m3  
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c. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 3 
Gambar 4. 58 Luas Penghamparan AC-WC JBT 3 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
Volume  
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 17,8 m x 5 m x 0,04 m 
= 3,56 m3  
d. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 4 
Gambar 4. 59 Luas Penghamparan AC-WC JBT 4 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
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Volume  
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 20,5 m x 5 m x 0,04 m 
= 4,1m3  
e. Perhitungan Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 5 
 
Gambar 4. 60 Luas Penghamparan AC-WC JBT 5 Paket 2 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 2) 
 
 
 
Volume  
= Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal lapisan (m) 
= 26 m x 5 m x 0,04 m 
= 5,2 m3  
Volume Total Lapis Aus Perata (AC-WC) 
= Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) JBT 1 + Volume 
Lapis Aus Perata (AC-WC) JBT 2 + Volume Lapis Aus 
Perata (AC-WC) JBT 3 + Volume Lapis Aus Perata 
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(AC-WC) JBT 4 + Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) 
JBT 5 
= 20,52 m3 
 
4.2.5.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Perkerasan Aspal 
4.2.5.2.1 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Resap 
Pengikat (Prime Coat) 
1. Asphalt Sprayer 
Kapasitas tangki aspal, CP = 200 liter 
 
Kapasitas produksi (Q) 
= pa x Fa x 60 
 = 5 liter/menit x 0,83 x 60 
 = 249 liter/jam 
Keterangan : 
Q : Kapasitas Produksi alat, m2/jam 
Pa : Kapasitas pompa aspal (5 liter/menit) 
Fa : Faktor efisiensi alat (0,83) 
lt : pemakaian aspal (liter) tiap m2 luas permukaan 
(0,35 liter/m2) 
 
a. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime JBT 1 
Volume = 35 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
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= 
35 liter
249
liter
jam
 
= 0,14 jam  
= 8 menit  
 
Jarak perpindahan dari JBT 1  JBT 2 = 76 m, dan 
kecepatan perpindahan = 20km/jam  
Waktu Perpindahan Asphalt Sprayer (P1)  
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
76 m 
20 km/jam
 
= 0,004 jam = 14 detik 
 
b. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat JBT 
2  
Volume = 32 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
32 liter
249
liter
jam
 
= 0,13 jam  
= 8 menit 
 
Jarak perpindahan dari JBT 2  JBT 3 = 96 m, dan 
kecepatan perpindahan = 20 km/jam .Waktu 
Perpindahan Asphalt Sprayer (P2)  
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
96 m 
20 km/jam
 
= 0,005 jam 
= 17 detik 
540 
 
 
 
c. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat JBT 
3 
Volume = 31,15 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
31,15 liter
249 liter/jam
  
= 0,13 jam 
= 8 menit 
 
Jarak perpindahan dari JBT 3  JBT 4 = 180 m, dan 
kecepatan perpindahan = 20 km/jam .Waktu 
Perpindahan Asphalt Sprayer (P3)  
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
180 m 
20 km/jam
 
= 0,009 jam 
= 32 detik 
 
d. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat JBT 
4 
Volume = 35,88 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
35,88 liter
249 liter/jam
  
= 0,14 jam 
= 9 menit 
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Jarak perpindahan dari JBT 4  JBT 5 = 104 m, dan 
kecepatan perpindahan = 20 km/jam .Waktu 
Perpindahan Asphalt Sprayer (P3)  
= 
Jarak perpindahan
kecepatan perpindahan
 
= 
104 m 
20 km/jam
 
= 0,005 jam 
= 19 detik 
 
e. Kapasitas Produksi Pekerjaan Prime Coat JBT 
5 
Volume = 45,5 liter 
 
Durasi prime coat  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
45,5 liter
249 liter/jam
  
= 0,18 jam 
= 11 menit 
 
Total durasi lapis resap pengikat (prime coat) adalah 44 
menit + 1 menit = 45 menit 
Kesimpulan : 
Jadi, dibutuhkan 1 unit asphalt sprayer untuk 
menyelesaikan pekerjaan prime coat dalam waktu 1 hari, 
dengan jumlah tenaga manusia yang dibutuhkan  sebagai 
berikut : 
- Pekerja = 2 
- Operator = 2 
- Pembantu operator = 2 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pelapisan prime coat dapat dilakukan curing terakhir selesai 
dilakukan, yaitu 7 hari setelah lepas bekisting pengecoran 
perkerasan kaku 3.2 beton fc’ 25 MPa ruas 2 jalur 2 
 
4.2.5.2.2 Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus 
Perata (AC-WC) 
Volume total   
 =  4 m3 + 3,66 m3 + 3,56 m3 + 4,1 m3 + 5,2 m3 
 = 20,52 m3 
Berat AC-WC = volume total x 2,30 ton/m3  
   = 20,52 m3 x 2,30 ton/m3 
   = 47,2 ton. 
1. Dump Truck 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(V)  = 22 ton 
Berat Jenis AC-WC(D) = 2,3 ton/m3 
Jadi, 
Kapasitas Muat Dump truck  
= 
V
D
 
 = 
22 Ton
2,3 ton/m3
 =  10 m3 
 
- Maka jumlah dump truck yang dibutuhkan adalah 
= 2 buah dump truck 
 
 
 
543 
 
 
 
2. Baby Roller 
Mikasa MRH-600DSA. Diameter Drum, : 355 mm. 
Lebar Drum, : 650 mm 
 
Kapasitas produksi (Q)  
= 
(V x 1000)x b x Fa x t
n
; m3/jam 
 =  
5 km/jam x1000 x 0,65m x 0,83 x 0.04
8
 
 = 13,487 m3/jam 
 
Keterangan : 
Kecepatan rata-rata alat (V) = 5 km/jam 
Lebar efektif pemadatan (b) = 650 mm = 0,65 m 
Jumlah lintasan (n)  = 8 
Faktor efisiensi alat (Fa) = 0,83 
Tebal aspal (t)  = 0,04 m 
  
a. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) JBT 1  
Volume = 4 m3 
 
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
4 m3
13,487 m3/jam
 
= 0,29 jam 
= 18 menit 
- Waktu Perpindahan baby roller dengan pick up  
Waktu menaikkan baby roller ke pick up 
 = 2 menit  
Waktu menurunkan baby roller dari pick up 
= 2 menit  
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Waktu total pemindahan baby roller (P4) 
= 2 mnt + 2 mnt 
 = 4 menit  
 
b. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) JBT 2  
Volume = 3,66 m3  
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
3,66 m3
13,487 m3/jam
 
= 16 menit 
 
- Waktu Perpindahan baby roller dengan pick up  
Waktu menaikkan baby roller ke pick up 
 = 2 menit  
Waktu menurunkan baby roller dari pick up 
= 2 menit  
Waktu total pemindahan baby roller (P4) 
= 2 mnt + 2 mnt 
 = 4 menit  
 
c. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) JBT 3 
Volume = 3,56 m3  
 
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
3,56 m3
13,487 m3/jam
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= 16 menit 
- Waktu Perpindahan baby roller dengan pick up  
Waktu menaikkan baby roller ke pick up 
 = 2 menit  
Waktu menurunkan baby roller dari pick up 
= 2 menit  
Waktu total pemindahan baby roller (P4) 
= 2 mnt + 2 mnt 
 = 4 menit  
 
d. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) JBT 4 
Volume = 4,1 m3  
Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
4,1 m3
13,487 m3/jam
 
= 18 menit 
- Waktu Perpindahan baby roller dengan pick up  
Waktu menaikkan baby roller ke pick up 
 = 2 menit  
Waktu menurunkan baby roller dari pick up 
= 2 menit  
Waktu total pemindahan baby roller (P4) 
= 2 mnt + 2 mnt 
 = 4 menit  
 
e. Kapasitas Produksi Pekerjaan Lapis Aus Perata 
(AC-WC) JBT 5 
Volume = 5,2 m3  
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Durasi Lapis Aus Perata (AC-WC)  
= 
volume pekerjaan
Kap.Produksi alat
 
= 
5,2 m3
13,487 m3/jam
 
= 23 menit 
 
Total durasi AC-WC adalah 1 jam 47 menit = 2 
jam 
Kesimpulan : 
Jadi, dibutuhkan 1 unit baby roller untuk 
menyelesaikan pekerjaan lapis aus perata (AC-WC) 
dalam 1 hari, dengan jumlah SDM sebagai berikut : 
- Pekerja = 3 
- Operator = 3 
- Pembantu operator = 2 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Lapis aus perata (AC-WC) dapat dilakukan setelah 
pelapisan prime coat selesai. 
 
 Jadi durasi total pekerjaan perkerasan aspal  
= Durasi Pekerjaan Prime Coat + Durasi Pekerjaan 
Lapis Aus Perata (AC-WC) 
= 45 menit + 2 jam  
= 2 jam 45 menit ~ 1 hari 
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4.2.6 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
4.2.6.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+743) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi) 
Volume = 743 meter x 0,6meter x 0,27 
Volume = 245,52 meter3  
 
4.2.6.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan Agregat Kelas B dari Quarry Ke Site 
Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
1. Whell Loader 
Diketahui : 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader  
= Vx Fa x Fb 
 = 1,5 x 0,83 x 0,85 
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 = 1,05 m3 
 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
- Mundur = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading = 3,6 detik 
- Mundur = 3,6 detik 
- Fixed Time = 45 detik 
 
 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 
detik + 45 detik 
= 1,17 Menit 
 
2. Dump Truck 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(Q)   = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D)  = 1,8 ton/m3 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Dump truck  = 
Q
D
 
     = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
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- waktu tempuh Kosong 
 = 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
 = 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
 
 
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk 
mengisi 1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6 
= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat 
Whell Loader dengan Dump truck. 
 
Tabel 4. 10 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan 
diperoleh kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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Lapis Agregat Kelas B dari Quarry keSite area 
menggunakan kombinasi antara Whell Loader dengan 
Dump Truck berdasarkan rumus yang ada di Bab 2, yaitu 
: 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada Bab 2 
yaitu : 
= 
CT dumptruck
Loading time
 + 1 
 = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 7 Dump Truck 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 6 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk menghampar 
LPA adalah 
Durasi  =  
Volume Agregat Kelas B
Kap Produksi
  
=  
245,52 m3
29,35 m3/jam
  
= 8,36 Jam = 2 Hari 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 6 Dump Truck, 1 
whell loader, 7 Operator  Agregat Kelas B 245,52 m3 dengan 
durasi 2 hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Loading agregat kelas B dapat dilakukan setelah pekerjaan 
joint sealant selesai dikerjakan. 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
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Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
  
4.2.6.3 Perhitungan Kapasitas Penghamparan Agregat 
Kelas B 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Volume Agregat B
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
245,52  meter3
2 m3/jam
 
= 122,76  Jam 
= 18 hari untuk 1 Orang  
= 3 Hari untuk 6 Orang 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 6 Orang pekerja, 
kereta dorong 3 , cangkul 5  durasi Selama 3 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pehamparan agregat kelas B dapat dilakukan setelah Loading 
Agregat Kelas B 
“Dari kesimpulan di atas akan diinput kedalam Tabel Rekap 
Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat dan 
Material yang ada pada (Lampiran 2). Setelah input pada 
Tabel Rekap Durasi, Prodessor, Jumlah Pekerja, Jumlah Alat 
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Dan Material, maka daftar resources yang tersedia 
dimasukkan kedalam MS Project” 
 
4.3 Tahapan Pekerjaan Paket 3 
 Tahapan Pekerjaan dalam pelaksanaan dilapangan terdiri 
dari 6 item pekerjaan yang terdiri dari pekerjaan Normalisasi LPA, 
Pekerjaan Strous Pile, Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja, 
Pekerjaan Pengecoran Perkerasan Rigid Pavement, Pekerjaan 
Pengaspalan Oprit,dan Pekerjaan Urugan Bahu Jalan.  
4.3.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
4.3.1.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+456) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi) 
Volume = 456 meter x 5,2 meter x 0,07 meter 
Volume = 155,55 meter3 untuk 2 Jalur  
 
4.3.1.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan Agregat Kelas A dari Quarry Ke Site 
Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
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1. Whell Loader 
 
Diketahui : 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa x Fb 
   = 1,5 x 0,83 x 0,85 
   = 1,05 m3 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading  = 3,6 detik 
- Mundur  = 3,6 detik 
- Fixed Time  = 45 detik 
 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 detik 
+ 45 detik 
= 1,17 Menit 
 
2. Dump Truck 
 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(Q)  = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D) = 1,8 ton/m3 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Dump truck  = 
Q
D
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    = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
= 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
= 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading  = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
= 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
 
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk mengisi 
1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6 
= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
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Tabel 4. 11 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan diperoleh 
kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan Lapis Agregat 
Kelas A dari Quarry keSite area menggunakan kombinasi 
antara Whell Loader dengan Dump Truck berdasarkan 
rumus yang ada di bab 2,  
yaitu : 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada bab 2, 
yaitu  = 
CT dumptruck
Loading time
 + 1 
  = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 6 Dump Truck 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck yang 
dipakai adalah 6 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk menghampar LPA 
adalah : 
 
Durasi =  
Volume LPA
Kap Produksi
  
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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=  
155,15  m3
29,35 m3/jam
  
= 5,28 Jam  
= 1 Hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 6 Dump truck 
, 1 Whell Loader, 7 Operator ,4 Pembantu Operator,Agregat 
Kelas A 155,15 m3 dengan durasi 1 Hari  
Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Loading Agregat 
Kelas A Merupakan awal dari pekerjaan sehingga 
prodessornya adalah “start” 
 
4.3.1.3 Perhitungan Kapasitas Pennghamparan Agregat 
Kelas A 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus : 
Durasi = 
Volume LPA
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
155,15  meter3
2 m3/jam
 
= 77,57 Jam 
= 11 hari untuk 1 Orang  
= 3 Hari untuk 4 Orang  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 4 Orang 
pekerja, 2 kereta dorong, 4 cangkul dengan durasi 3 Hari 
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Prodecessor pekerjaan :Pada Pekerjaan Penghamparan 
Agregat Kelas A Pekerjaan Dimulai bersamaan dengan 
Pekerjaan Loading LPA. 
Pekerjaan loading LPA (Agregat Kelas A) dapat dimulai 
bersamaan dengan pekerjaan penghamparan. Karena loading 
LPA berdurasi 1 hari dan pekerjaan penghamparan LPA bila 
dimulai pada hari yang sama tidak mengganggu pekerjaan 
loading LPA. 
 
4.3.1.4 Perhitungan Kapasitas Pemadatan Agregat Kelas 
A 
Perhitungan Pekerjaan ini didasarkan pada teori yang tersaji 
pada bab 2. Dengan menggunakan stamper. Stemper yang 
digunakan memiki spesifikasi sebagai berikut : 
Diketahui : 
Lebar Pemadatan  = 0,655 meter 
Tebal Lapisan  = 0,07 meter 
Kecepatan rata-rata = 1320 m/jam 
Jumlah lintasan  = 6 lintasan 
Faktor Efesiensi  = 0,83 
Faktor Penyusutan  = 1,2 
Kap.Produksi  = 10 m3/jam 
 
Dari spesifikasi diketahui bahwa kapasitas produksi stemper 
perjamnya adalah 10m3/jam sehingga didapatkan: 
Durasi = 
155,15 m3
10 m3/jam
  
= 16 jam  
= 2 hari untuk 1 stamper  dan 1 Operator 
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untuk mempersingkat waktu dan biaya maka digunakan  
2 stamper dan 2 Operator sehingga durasinya menjadi 1 hari. 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 Operator 2 
Stamper dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan :Pekerjaan pemadatan agregat kelas A 
dapat dimulai setelah penghamparan agregat kelas A selesai 
dikerjakan. 
 
4.3.2 Pekerjaan Strauss Pile  
Perkerjaan straus pile meliputi perhitungan jumlah titik 
bor, pabrikasi tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 
MPa. Pekerjaan straus pile dilakukan setelah pekerjaan 
penghamparan LPA. 
Metode pengerjaan straus pile pada paket 1 dibagi menjadi 6 
ruas, yaitu ruas 1 s/d ruas 2. Pengerjaan pengeboran dan 
pengecoran straus pile dilakukan pada 1 jalur terlebih dahulu, 
karena jalan tetap beroperasi. Sehingga untuk pengerjaan 
diselesaikan di jalur ke-1 ruas 1  jalur ke-1 ruas 2 sampai jalur 
ke-1 ruas 6. Setelah pengerjaan straus pile dijalur ke-1 selesai, 
maka pengerejaan dilanjutkan di jalur ke-2 ruas 1 s/d ruas 6. 
 
4.3.2.1 Kapasitas Produksi Pekerjaan Straus Pile 
4.3.2.1.1 Kapasitas Produksi Bor  
Berdasarkan tabel 2.3 diperoleh kapasitas produksi untuk 
bor adalah 0,875 m3/jam. 
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4.3.2.1.2 Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Berdasarkan Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 kapasitas produksi 
untuk pabrikasi tulangan terdiri dari beberapa pekerjaan, 
yaitu : 
a. Potongan 
- Tulangan Pokok Ø10  
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 
potongan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 1 jam menghasilkan 100 
potongan 
b. Bengkokan 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 2 jam menghasilkan 100 
bengkokan 
c. Kait 
- Tulangan Pokok Ø10 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
- Tulangan Sengkang Ø6 
= 1 pekerja dalam 3 jam menghasilkan 100 kaitan 
d. Pemasangan 
- Tulangan Pokok Ø10 ; P = 1,7 m 
= 1 pekerja dalam 3,5 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
- Tulangan Sengkang Ø6 ; P = 7 m 
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= 1 pekerja dalam 6 jam menghasilkan 100 
pemasangan 
4.3.2.1.3 Kapasitas Produksi Pengecoran  
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3, dan pengangkutan beton 
menggunakan kereta dorong oleh pekerja dengan kapastas 
produksi 1,2 m3/jam dengan jarak 15 m. 
 
4.3.2.2 Perhitungan Volume Pekerjaan Ruas 1 
4.3.2.2.1 Perhitungan Jumlah Titik Bor  
Total panjang perkerasan kaku pada paket 3 adalah 
456 meter. Dengan pembagian dimensi pelat pada 
perkerasan kaku adalah 2,5 m x 4 m. Jumlah Strauss pile tiap 
pelat terdapat 2 unit. Seperti gambar dibawah ini. 
 
Gambar 4. 61 Jumlah Straus Pile Tiap Pelat Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
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A. Panjang Perkerasan Kaku  
 Ruas 1  = 456 m 
B. Dimensi Pelat  
 Panjang  = 4 m 
 Lebar  = 2,5 m 
 Tebal  = 0,2 m 
C. Jumlah Straus Pile 
 Ruas 1   
Jumlah Pelat =
Panjang Ruas 1
Panjang Pelat
 
  =
456 m
4 m
 
  = 114 pelat   1 lajur 
  = 288 pelat   2 lajur  
Jumlah Straous Pile @ 2 lajur  
= Jumlah straus pile tiap pelat x jumlah pelat 
= 2 x 288 
= 456 unit 
 
4.3.2.2.2 Perhitungan Volume  
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
A. Dimensi Straus Pile 
 Diameter = 0,25 m 
 Panjang = 1,5 m 
B. Volume Straus Pile 
Jumlah straus pile = 148 unit 
Volume @ 1 Straus Pile 
= luas alas x panjang 
= 3,14 x 0,125 m x 0,125 m x 1,5 m 
= 0,0736 m3 
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Volume @ 456 Straus Pile  
= volume @ 1 straus pile x jumlah straus pile 
= 0,0736 m3 x 456 
= 33,56 m3 
4.3.2.2.3 Perhitungan Pabrikasi  
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan.  
A. Diameter Tulangan pada Straus Pile 
 Tulangan Pokok  = Ø 10 
 Tulangan Sengkang  = Ø 6 
B. Jumlah Tulangan pada Straus Pile 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 
 Tulangan Pokok = 6  
 Tulangan Sengkang  
= 
Panjang Straus Pile 
Jarak antar sengkang
+ 1  
= 
150 m 
15 cm
+ 1 
= 11 
 
Gambar 4. 62 Jumlah Tulangn Straus Pile Paket 3 
Ruas 1 
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C. Panjang Tulangan pada Straus Pile 
 
Gambar 4. 63 Detail Panjang Tulangan Straus Pile 
Paket 3  Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 Tulangan Pokok  
= 0,02 m + 0,03 m + 0,15 m + 1,5 m 
= 1,7 m 
 Tulangan Sengkang  
= (diameter straus pile – decking) x 3,14 x jumlah 
tulangan sengkang 
= ( 0.25 m – 0.05 m ) x 3,14 x 11 
= 6,91 m 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 1 
 
Gambar 4. 64 Jumlah Bengkokan Straus Pile Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
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 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
 
 Tulangan Pokok @ 228 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 1368 −{
1368
( 12m / 1,7 m)
}    
= 1174 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 3 x 1368 
= 4104 
- Pemasangan = 6 x 228 
= 1368 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
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= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
 
 Tulangan Sengkang @ 228 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 228 − {
228
( 12m / 6,91 m)
}    
= 96 
 
- Bengkokan = 228 x 11 
= 2508 
- Pemasangan = 1 x 228 
= 228 
- Kait  = 66 x 228 
= 15048 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Straus Pile Jalur 2 
 Tulangan Pokok @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 6 
- Bengkokan  
=  jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
= 6 x 3 
= 18 
- Pemasangan = 6 
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 Tulangan Pokok @ 228 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 1368 −{
1368
( 12m / 1,7 m)
}    
= 1174 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Bengkokan = 3 x 1368 
= 4104 
- Pemasangan = 6 x 228 
= 1368 
 
 Tulangan Sengkang @ 1 Straus Pile 
- Potongan = 1 
- Bengkokan  
= jumlah sengkang x jumlah bengkokan tiap 
sengkang 
= 11 x 1 
= 11 
- Pemasangan = 1 
- Kait   
= jumlah sengkang x jumlah tul. pokok 
= 11 x 6 
= 66 
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 Tulangan Sengkang @ 228 Straus Pile 
- Potongan  
= d − {
d
𝑐
}    
= d − {
d
( b / a)
}    
= 228 − {
228
( 12m / 6,91 m)
}    
= 96 
 
- Bengkokan = 228 x 11 
= 2508 
- Pemasangan = 1 x 228 
= 228 
- Kait  = 66 x 228 
= 15048 
 
4.3.2.3 Durasi Pekerjaan Ruas 1 
Kemampuan minimal orang bekerja adalah 1 hari. 
Dimana 1 hari = 7 jam kerja. Maka dapat dihitung durasi bor 
straus pile dan pabrikasi tulangan dengan cara manual. 
4.3.2.3.1 Durasi Bor  
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, 
maka pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu 
lajur terlebih dahulu. Sehingga dari titik bor ruas 1 straus pile 
yang berjumlah 456 titik bor dan terdiri dari 2 jalur, 
dikerjakan setengah dari jumlah total. Maka jumlah bor yang 
dikerjakan untuk masing-masing jalur 1 dan jalur 2 
berjumlah 228 titik bor. 
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A. Durasi Bor Straus Pile Jalur 1 
Volume 228 straus pile = 16,78 m3  
 
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
16,78 m3
0,875 m3/jam
 
= 19 jam  
= 
19 jam
7jam/hari
  
= 2,7 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 1,3 hari = 1 hari  untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, linggis 1, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 1 dapat 
dimulai setelah pemadatan agregat kelas A dilakukan. 
B. Durasi Bor Straus Pile Jalur 2 
Volume 228 straus pile = 16,78 m3  
Durasi Bor Straus Pile  
= 
volume pekerjaan
kapasitas produksi
 
= 
16,78 m3
0,875 m3/jam
 
569 
 
 
 
= 19 jam  
= 
19 jam
7jam/hari
  
= 2,7 hari untuk 2 orang pekerja dan 1 alat bor 
= 1,3 hari = 1 hari  untuk 4 orang pekerja dan 2 alat 
bor 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 alat bor 
manual, linggis 1, 4 orang pekerja, dengan durasi 1 Hari  
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan bor manual straus pile ruas 1 jalur 2 dapat 
dimulai setelah pelepasan bekisting 2.2 jalur 1 selesai 
dilakukan. 
 
4.3.2.3.2 Durasi Pabrikasi Tulangan  
Pekerjaan pabrikasi @ 228 straus pile 
A. Durasi Pemotongan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 1174 potongan 
= 11,74 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 96 potongan 
= 0,96 jam  
 Durasi Pemotongan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
11,74 jam+0,96 jam 
7 jam/hari
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= 1,81 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
1,81 hari
10
 
= 0,181 hari   
 
B. Durasi Bengkokan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 4104 bengkokan 
= 82,08 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
2 jam 
100 bengkokan
x 2508 bengkokan 
= 50,16 jam  
 Durasi Pembengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
82,08jam+50,16 jam 
7 jam/hari
 
= 18,89 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
18,89 hari
10
 
= 2 hari 
 
C. Durasi Pemasangan 
 Tulangan Pokok  
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 pemasangan
x 1368 pemasangan 
= 47,88 jam  
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
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 =  
6 jam 
100 pemasangan
x 228 pemasangan 
= 13,68 jam  
 Durasi Pemasangann 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
47,88 jam+13,68jam 
7 jam/hari
 
= 8,79 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
8,79 hari
10
 
= 0,88 hari 
 
D. Durasi Kait 
Perhitungan durasi kait dihitung dari jumlah tul sengkang 
dikali jumlah tul. pokok. 
 Tulangan Sengkang 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 kait
x 15048 kait 
= 451,44 jam  
 Duraasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
451,44 jam
7 jam/hari
 
= 64 hari  
- Untuk 10 orang pekerja 
= 
64 hari
10
 
= 6 hari 
 
Durasi total pabriksai tulangan straus : 
- jalur 1  
= 0,18 hari + 2 hari + 0,88 hari + 6 hari 
= 9 hari 
 
572 
 
 
 
- jalur 2 
= 0,18 hari + 2 hari + 0,88 hari + 6 hari 
= 9 hari 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 10 
Gerenda, 10 Tang, 10 kunci pembengkok baja, 10 orang 
pekerja, dengan durasi 18 Hari 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 1 dapat 
dimulai setelah loading agregat kelas A selesai. Pabrikasi 
tulangan dengan loading agregat kelas A tidak 
berhubungan, tetapi penulis memberikan penjadwalan 
untuk pabrikasi tul. straus pile dapat dimulai setelah 
loading agregat kelas A selesai dilakukan. 
 
4.3.2.3.3 Durasi Pengecoran Straus Pile 
Karena jalan tetap difungsikan saat proyek dikerjakan, maka 
pekerjaan bor straus pile dilakukan pada salah satu lajur 
terlebih dahulu. Sehingga dari ruas 1 straus pile yang 
berjumlah 456 titik bor, dikerjakan setengah dari jumlah 
total. Maka jumlah straus pile yang dikerjakan untuk ruas 1 
jalur 1 berjumlah 228 straus pile, dan untuk ruas 1 jalur 2 
berjumlah 228 straus pile. 
Pengecoran straus pile menggunakan beton dengan kualitas 
fc’ 15 MPa. 
1. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 1 
Volume 228 straus pile = 16,78 m3  
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A. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
16,78 m3 
8,3 m3/jam
 
= 2 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu : 2 jam. Maka 
kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung dari 
kapasitas produksi pengangkutan beton. 
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- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
16,78 m3 
1,2 m3/jam
 
= 14 jam  untuk 1 orang pekerja dan 1 kereta 
dorong 
= 7 jam = 1 hari  untuk 2 orang pekerja 
dan 2 kereta dorong 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer, 2 cetok  2 orang pekerja, 1 
operator, 2 pembantu opr dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran beton fc’ 15 Mpa jalur 1 dapat 
dimulai setelah pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile 
jalur 1 selesai. 
 
2. Durasi Pengecoran Straus Pile Jalur 2 
Volume 228 straus pile = 16,78 m3 
 
A. Durasi Pengecoran 
Pengecoran menggunakan molen dengan kapasitas 
pencampuran 750 dm3. 
 Spesifikasi Molen 
- Kapasitas Pencampuran (V) = 750 dm3  
- Factor efisiensi (Fa)  = 0,83 
- Waktu Mengisi (T1)  = 1 mnt 
- Waktu Mencampur (T2) = 2 mnt 
- Waktu Menumpahkan (T3)  = 1 mnt 
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- Fixed Time (T4)  = 0,5 mnt 
- Total Waktu (Ts)  = ΣT 
           = 4,5 mnt 
- Kapasitas Produksi 
= 
V x Fa x 60
1000 x Ts
 
= 
750 x 0,83 x 60
1000 x 4,5
 
= 8,3 m3/jam 
 
 Durasi Pengecoran 
- Durasi Pembuatan Beton fc’ 15 MPa 
=  
volume pengecoran
kapasitas produksi alat
 
=  
16,78 m3 
8,3 m3/jam
 
= 2 jam  
 
Untuk pengangkutan beton ketitik-titik bor 
menggunakan gerobak dorong dengan kapasitas 
produksi 1,2 m3/jam. Setelah lama waktu untuk 
membuat adonan beton diketahui, yaitu : 2 jam. Maka 
kapasitas produksi untuk pengecoran bergantung dari 
kapasitas produksi pengangkutan beton. 
 
- Durasi Pengangkutan dan Penuangan Beton fc’ 
15 MPa 
= 
volume pengecoran
kapasitas produksi pengangkutan
 
=  
16,78 m3 
1,2 m3/jam
 
= 14 jam  untuk 1 orang pekerja dan 1 kereta 
dorong 
= 7 jam = 1 hari  untuk 2 orang pekerja 
dan 2 kereta dorong 
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 2 kereta 
dorong, 1 concrete mixer,  2 orang pekerja, 1 operator 
dengan durasi 1 Hari 
 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan pengecoran beton fc’ 15 Mpa jalur 1 dapat 
dimulai setelah pekerjaan pabrikasi tulangan straus pile 
jalur 2 selesai. 
    
4.3.2.4 Perhitungan Kebutuhan Material Straus Pile Ruas 
1 
4.3.2.4.1 Material Campuran Beton fc’15 MPa 
Berdasarkan tabel 2.6 maka didapatkan perbandingan bahan 
campuran beton 1 : 2,3 : 3,4. Total perbandingan bahan 
campuran beton adalah = 1 + 2,3 + 3,4 = 6,7 
 
Volume total pengecoran 456 straus pile    
Volume = volume ruas 1  
= 33,56 m3  
 
A. Perhitungan Volume Bahan Campuran Beton Fc’ 
15 Mpa 
- Semen  
=
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
=  
1 
6,7
 x 33,56 m3 
= 17,03 m3 
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- Pasir 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
2,3 
6,7
 x 33,56 m3 
= 5,01 m3 
 
- Agregat 
= 
perbandingan bahan 
total perbandingan bahan
 x vol. pekerjaan 
= 
3,4 
6,7
 x 33,56 m3 
= 11,52 m3 
 
4.3.2.4.2 Berat Besi Tulangan Straus Pile 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan straus pile adalah Ø10 
dan Ø6. Berdasarkan tabel 2.7 berat besi untuk Ø6 = 2,66 
kg/batang, dan Ø10 = 7,40 kg/batang. 
 Tulangan Pokok (Besi Ø10) 
  Tulangan Sengkang/Begel (Besi Ø6) 
 
 Berat Total Tulangan Pokok (Ø10) dan 
Sengkang/Begel (Ø6) 
- Jalur 1 = 899,8 kg 
- Jalur 2 = 899,8 kg 
 
4.3.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja 
4.3.3.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan Volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
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Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+456) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
Volume = 456 meter x 5,2 meter x 0,07 
Volume = 165,98 meter3 untuk 2 Jalur   
Volume = 82,98 meter3 untuk 1 Jalur 
 
4.3.3.2 Perhitungan Kapasitas Produksi Diesel Concrete 
Mixer 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Concrete 
Mixer alat ini memeliki fungsi yang sama seperti batching 
plant yaitu mengaduk agregat antara Semen,Pasir,Krikil, dan 
Air namun kapasitanya lebih kecil dari Batching Plant : 
1. Concrete Mixer 
Diketahui : 
Kapasitas Penampuran (v) = 750 Dm3 
Faktor Efesiensi (Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Produksi  = Vx Fa  
    = 1,5 x 0,83  
    = 0,6225 m3 
 
Cycle Time Diesel Concrete Mixer 
- Mengisi  = 60 detik 
- Mengaduk  = 120 detik 
- Menuang  = 60 detik 
- Fixed Time  = 30 detik 
 
Cycle Time = 60 detik + 120 detik + 60 detik + 30 
detik  
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  = 4,5 Menit 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Betn 
Fc 10 Mpa adalah 
 
Durasi =  
Volume Beton Fc 10 MPa
Kap Produksi
  
=  
135,4 m3
8,3 m3/jam
  
= 16,3 Jam = 2 Hari 
Karena volume untuk setengah jalur berikutnya adalah sama, 
maka durasi untuk setengah pengecoran lantai kerja 
selanjutnya adalah : 2 hari  
 
4.3.3.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
Beton Fc’ : 10 MPa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Luasan Pengecoran
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
2,5 x 456  m3
10m2/1,08jam
 
= 123,12 Jam 
= 18 Hari 1 Orang 
= 2 Hari 9 Orang 
Kesimpulan : Karena volume untuk setengah jalur berikutnya 
adalah sama, maka durasi untuk setengah pengecoran lantai 
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kerja selanjutnya adalah : 9 Orang pekerja untuk 2 Hari 
dengan 1 Concrete Mixer, 1 Operator,2 sekop , 2 cetok,2 
kereta dorong 
Prodecessor pekerjaan : Pekerjaan pengecoran lantai kerja 
fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 1 dan ruas 2 jalur 1 dapat dimulai 
setelah pekerjaan pengecoran straus pile ruas 2 jalur 1. Karena 
posisi conctrete mixer berada di ruas 2 jalur 1. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja fc’ 10 MPa ruas 1 jalur 2 
dan ruas 2 jalur 2 dapat dimulai setelah pekerjaan pengecoran 
straus pile ruas 2 jalur 1. Karena posisi conctrete mixer berada 
di ruas 2 jalur 2. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 1 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 1 selesai dilakukan. 
Pekerjaan pengecoran lantai kerja beton fc’ 10 MPa jalur 2 
ruas 1 dan ruas 2 dapat dilakukan setelah pengecoran straus 
pile ruas 2 jalur 2 selesai dilakukan. 
 
4.3.4 Pekerjaan Pengecoran Beton Fc’25 Mpa 
4.3.4.1 Perhitungan Volume Pekerjaan Beton fc’ 25 MPa 
 Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan 
volume pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+725) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x  (dari Gambar 2.2 Bab 2 Hal 4) 
Volume = 725 meter x 5 meter x 0,2 
Volume = 719,93 meter3 untuk 1 Ruas  
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Volume = 359,99 meter3 untuk ½ ruas 
 
4.3.4.2 Perhitungan Volume Pabrikasi Tulangan Ruas 1 
Perhitungan pabrikasi tulangan meliputi perhitungan banyak 
potongan, bengkokan, pemasangan, dan pengaitan pada 
tulangan. 
A. Panjang Tulangan  
 Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
 
Gambar 4. 65 Tulangan Tiebar Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 66 Tulangan Pangku Tiebar Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
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 Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 67 Tulangan Dowel Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
 
Gambar 4. 68 Tulangan Pangku Dowel Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
 
Gambar 4. 69 Wiremesh Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
Dimensi wiremesh = 2,4 m x 3,9 m 
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 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
Gambar 4. 70 Tulangan Pangku Wiremesh Paket 3 Ruas 1 
(Sumber: Proyek Jalan Kayangan Api Paket 3) 
 
B. Jumlah Tulangan Jalur 1 
 Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
1. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
456 m
4 m
 
= 114 
2. Jumlah tulangan 
= 2 x
114
2
 
= 114 
 Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang 0,7 m 
Jumlah tul. tiebar adalah = 9 
Jumlah tulanggan tiebar  
= 9 x jumlah dilatasi (pelat) 
= 9 x 114 
= 1026 
 Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
  = 1026 
b. Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
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  = 2 x 114 
  = 228 
c. Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
114
2
 
  = 513 
d. Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 513 
e. Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 114 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 114 x 24 = 2736 
 
C. Jumlah Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
f. Tulangan arah melintang (Ø8) panjang 2,4 m 
g. Menentukan jumlah pelat perkerasan kaku 
= 
panjang perkerasan kaku
panjang pelat perkerasan kaku
 
= 
456 m
4 m
 
= 114 
h. Jumlah tulangan 
= 2 x
114
2
 
= 114 
i. Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang 0,39 m 
Jumlah tulangan = jumlah tulangan tiebar 
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  = 1026 
j. Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 3,9 m 
Jumlah tulangan = 2 x jumlah pelat 
  = 2 x 114 
  = 228 
k. Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang 0,45 
Jumlah tulangan dowel  
= 9 x 
jumlah pelat perkerasan kaku
2
 
= 9 x 
114
2
 
  = 513 
l. Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300  
Jumlah tulangan = jumlah tulangan dowel 
= 513 
m. Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
Jumlah wire mesh = jumlah pelat 
  = 114 lembar 
 Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
Jumlah tul. pangku wiremesh = 114 x 24 = 2736 
 
D. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 1 
n. Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 114 − {
114
( 12m / 2,4m)
} 
   = 91 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
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d = jumlah tulangan 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1026 − {
1026
( 12m / 0,7m)
} 
  = 966 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 1026 − {
1026
( 12m / 0,39m)
} 
   = 992 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 228−{
228
( 12m / 3,9m)
} 
   = 153 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 513 − {
513
( 12m / 0,45m)
} 
   = 493 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 513 − {
513
( 12m / 0,39m)
} 
   = 496 
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- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 2736 − {
2736
( 12m / 0,45m)
} 
   = 2633 
 
o. Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1026 x 4 = 4104 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 513 x 4 = 2053 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 2736 x 4 = 10944 
 
p. Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 114 
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- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. tiebar  
 = 1026 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 1026 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 228 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 513 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 513 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 114 
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- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 2736 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1026 
 = 2052 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1056 
 = 2052 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 513 
 = 1026 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
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Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 513 
 = 1026 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 2736 
 =5472 
 
E. Jumlah Pabrikasi Tulangan Jalur 2 
Jumlah tulangan pada jalur 2 sama dengan jalur 1. Hanya 
pada jalur 2 tidak dihitung lagi penulangan tiebar. 
 
q. Potongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 114 − {
114
( 12m / 2,4m)
} 
   = 91 
Keterangan : 
a = panjang tulangan 
b = panjang tulangan per batang 
c = 
𝑏
𝑎
 
d = jumlah tulangan 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
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   = 1026 − {
1026
( 12m / 0,39m)
} 
   = 992 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 228−{
228
( 12m / 3,9m)
} 
   = 153 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 513 − {
513
( 12m / 0,45m)
} 
   = 493 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 513 − {
513
( 12m / 0,39m)
} 
   = 496 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) - 300 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Potongan = d − {
d
( b / a)
} 
   = 2736 − {
2736
( 12m / 0,45m)
} 
   = 2633 
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r. Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah bengkokan  
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 1026 x 4 = 4104 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 513 x 4 = 2053 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah bengkokan   
= Jumlah tul. x jumlah bengkokan tiap tul. 
 = 2736 x 4 = 10944 
 
s. Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan arah melintang (Ø8) p : 2,4 m 
 = 114 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m 
Jumlah Pemasangan 
= Jumlah tulangan tul. pangku tiebar  
 = 1026 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
Jumlah Pemasangan  
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= Jumlah tulangan arah memanjang (Ø8) p : 2,4 
m 
 = 228 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan dowel 
 = 513 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan pangku dowel 
 = 513 
 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah pelat perkerasan kaku 
= 114 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah Pemasangan  
= Jumlah tulangan tulangan panggku wire mesh 
= 2736 
 
 Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku 
dilakukan pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang 
dilakukan pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
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 = 2 x 1026 
 = 2052 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 
m dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang 
= 3,9 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 1056 
 = 2052 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 513 
 = 1026 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 
m dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 
2,4 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 513 
 = 1026 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
Jumlah kait  
= jumlah kait tiap tulangan x jumlah tulangan 
 = 2 x 2736 
 =5472 
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4.3.4.3 Perhitungan Kapasitas Produksi Bekisting 
1. Memasang 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
121,2 meter3
2 jam/10m2 
 
= 24,24  Jam 
= 4 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 4 Orang  
 Durasi untuk jalur 2 ruas 1 dan ruas 2 adalah sama, yaitu 
: 1 hari untuk 4 orang 
Kesimpulan : dari pekerjaan ini membutuhkan bekisting 
dengan luas 121,2 m2, 4 palu, 4 linggis dengan 4 orang 
pekerja tiap 1 hari karena pekerjaan ini mengikuti volume 
pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 1 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
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setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pemasangan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 2 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pengecoran lantai kerja jalur 2 ruas 1 
selesai dikerjakan. 
 
Pemasangan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 1.2 
jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan. 
 
2. Melepas dan Memperbaiki 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya 
masukkan rumus  
Durasi = 
Luas Bekisitng
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
121,2 meter2
4 jam/10m2 
 
= 48,48 Jam 
= 7 hari untuk 1 Orang  
= 1 Hari untuk 7 Orang  
Pelepasan bekisting untuk jalur 1 ruas 1 dan ruas 
2 dapat dilakukan setelah 3 hari pengecoran 
perkerasan kaku jalur 1 ruas 1 da ruas 2 selesai. 
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Kesimpulan : dari pekerjaan ini dibutuhkan 7 orang,  Palu, 
7 Linggis , 7 Tang untuk melepas bekisting dengan luas 
121,2 m2 pekerjaan ini dillakukan  tiap 1 hari karena 
pekerjaan ini mengikuti volume pengecoran sehari 
Prodecessor pekerjaan : 
Jalur 1 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 1 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 1 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
 
- Jalur 2 
Pelepasan bekisting yang pertama ( 1 ) pada jalur 1 ruas 1 
yang berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan 
setelah pekerjaan pabrikasi tulangan 2.1 ruas 2 jalur 2 selesai 
dikerjakan. 
 
Pelepasan bekisting yang kedua ( 2 ) pada jalur 1 ruas 2 yang 
berjumlah 60 kotak perkerasan kaku dapat dilakukan setelah 
pekerjaan pabrikasi tulangan perkerasan kaku 3.1 jalur 2 
ruas 2 selesai dikerjakan. 
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4.3.4.4 Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi 
Tulangan Ruas 1 
1. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 1 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 37 pelat. 
a. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 91 potongan 
= 0,91 jam  
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,3 jam 
100 potongan
x 966 potongan 
= 12,56 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 992 potongan 
= 9,92 jam 
 
- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 153 potongan 
= 1,53 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
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 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 493 potongan 
= 8,87 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 496 potongan 
= 4,96 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2633 potongan 
= 26,33 jam 
 
 Durasi Pemotongan Jalur 1 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
65 jam
7 jam/hari
 
= 9 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
9 hari
8
 
= 1 hari  
 
b. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x  4104 bengkokan 
= 41,04 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
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 =  
1 jam 
100 potongan
x 2052 bengkokan 
= 20,52 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 10944 bengkokan 
= 109,44 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
171 jam
7 jam/hari
 
= 24 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
24 hari
8
 
= 3 hari 
Durasi Total Potongan dan Bengkok Tulangan Ruas 1 
Jalur 1 : 
Durasi Potongan dan Bengkok Ruas 1 Jalur 1 adalah : 
 = 1 hari + 3 hari 
 = 4 hari  8 Pekerja  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
8 kunci pebengkok baja, Pekerja 8 orang dengan durasi 4 
Hari 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Potongan Tulangan dapat dimulai setelah 
perkerjaan pabrikasi tulangan straus pile ruas 1 jalur 2 
selesai. 
 
c. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 114 pemasangan 
= 3,99 jam 
 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 1026 pemasangan 
= 56,43 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1026 pemasangan 
= 30,78 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 228 pemasangan 
= 7,98 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 513 pemasangan 
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= 28,22 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 513 pemasangan 
= 17,95 jam 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 114 pemasangan 
= 5,7 jam  
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 2736 pemasangan 
= 9,76 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
246,81 jam
7 jam/hari
 
= 96 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
96 hari
16
 
= 6 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur dengan 
pembagian tiap 240 m, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 6 hari : 4 = 1,5 hari  
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d. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 2052 kait 
= 82,08 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 2052 kait 
= 61,56 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 1026 kait 
= 46,17 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 1026 kait 
= 30,78 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
3 jam 
100 potongan
x 5472 kait 
= 162,2 jam 
 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
385 jam
7 jam/hari
 
= 128 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
128 hari
16
 
= 8 hari 
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur dengan pembagian 
tiap 240 m, maka durasi untuk pemasangan menjadi 
sebagai berikut : 
= 8 hari : 4 = 2 hari 
Durasi Total Pabrikasi Tulangan (Pemasangan dan 
Kait) Ruas 1 Jalur 1 : 
Durasi total untuk Pemasangan dan Kait Tulangan Ruas 1 
Jalur 1 adalah : 
 = 1,5 hari + 2 hari  
 = 3,5 hari ~ 4  16 Pekerja  
Durasi pabrikasi tulangan dibagi menjadi 4 zona, yaitu : 
pabrikasi tul. 1.1, 1,2, 2.1, 2.2 dengan masing-masing durasi 
adalah 1 hari tiap zona. 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 4 Tang, 12 
Catut,  Pekerja 16 orang dengan durasi dari setiap zona 
pabrikasi adalah 1 Hari. 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan cor lantai kerja fc’ 10 MPa jalur 
1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.1 selesai. 
 
2. Perhitungan Kapasitas Produksi Pabrikasi Tulangan 
Jalur 2 
Pekerjaan pabrikasi dilakukan pada 1 jalur perkerasan kaku. 
Jadi, jumlah pelat perkerasan kaku adalah 59 pelat. Durasi 
pada jalur 2 ini yang tidak termasuk adalah pemotongan dan 
pemasangan tiebar. 
a. Durasi Pemotongan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 91 potongan 
= 0,91 jam  
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 992 potongan 
= 9,92 jam 
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- Tulangan memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 153 potongan 
= 1,53 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1,8 jam 
100 potongan
x 493 potongan 
= 8,87 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 496 potongan 
= 4,96 jam 
 
- Tulangan pangku wiremesh (Ø8) panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah potongan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2633 potongan 
= 26,33 jam 
 
 Durasi Pemotongan Jalur 1 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
52 jam
7 jam/hari
 
= 7,5 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
7,5 hari
8
 
= 1 hari  
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b. Durasi Bengkokan 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x  4104 bengkokan 
= 41,04 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 2052 bengkokan 
= 20,52 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah bengkokan 
 =  
1 jam 
100 potongan
x 10944 bengkokan 
= 109,44 jam 
 
 Durasi Bengkokan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
171 jam
7 jam/hari
 
= 24 hari 
- Untuk 8 orang pekerja 
= 
24 hari
8
 
= 3 hari 
Durasi Total Potongan dan Bengkok Tulangan Ruas 1 
Jalur 2 : 
Durasi Potongan dan Bengkok Ruas 1 Jalur 1 adalah : 
 = 1 hari + 3 hari 
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 = 4 hari  8 Pekerja  
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 7 Gerenda, 
8 kunci pebengkok baja, Pekerja 8 orang dengan durasi 4 
Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Potongan Tulangan ruas 1 jalur 2 dapat dimulai 
setelah perkerjaan Pekerjaan Potongan Tulangan ruas 1 jalur 
1  selesai. 
 
c. Durasi Pemasangan 
- Tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m   
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,29 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 331 pemasangan 
= 9,92 jam 
 
- Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 74 pemasangan 
= 2,57 jam 
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 9,1 jam 
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- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 165 pemasangan 
= 5,79 jam 
- Tulangan wire mesh (Ø8) - 150 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
5 jam 
100 potongan
x 37 pemasangan 
= 1,84 jam  
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah pemasangan 
 =  
3,5 jam 
100 potongan
x 882 pemasangan 
= 30,87 jam 
 
 Durasi Pemasangan 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
61 jam
7 jam/hari
 
= 96 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
96 hari
16
 
=  6 hari 
Karena dursi pemasangan mengikuti pengecoran 
dengan menggunakan metode papan catur dengan 
pembagian tiap 240 m, maka durasi untuk 
pemasangan menjadi sebagai berikut : 
= 6 hari : 4 = 1,5 hari 
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d. Durasi Kait 
Tidak semua tulangan pada perkerasan kaku dilakukan 
pengkaitan. Berikut adalah tulangan yang dilakukan 
pengkaitan : 
- Tulangan Tiebar (D16) – 450 panjang = 0,7 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 26,46 jam 
 
- Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 panjang = 0.39 m 
dengan Tulangan arah memanjang (Ø8) panjang = 3,9 
m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 662 kait 
= 19,85 jam  
 
- Tulangan Dowel (Ø22) - 300 panjang = 0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
4,5 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 14,85 jam 
 
- Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 panjang = 0,39 m 
dengan tulangan arah melintang (Ø8) panjang = 2,4 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
 =  
3 jam 
100 potongan
x 330 kait 
= 9,9 jam 
 
- Tulangan panggku wire mesh (Ø8) - 900 panjang = 
0,45 m 
= kapasitas produksi x jumlah kait 
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 =  
3 jam 
100 potongan
x 1764 kait 
= 52,92 jam 
 Durasi Kait 
- Untuk 1 orang pekerja 
= 
124 jam
7 jam/hari
 
= 128 hari 
- Untuk 16 orang pekerja 
= 
128 hari
16
 
= 8 hari  
Karena dursi kait mengikuti pengecoran dengan 
menggunakan metode papan catur dengan pembagian 
tiap 240 m, maka durasi untuk pemasangan menjadi 
sebagai berikut : 
= 8 hari : 4 = 2 hari 
Durasi Total Pabrikasi Tulangan (Pemasangan dan 
Kait) Ruas 1 Jalur 2 : 
Durasi total untuk Pemasangan dan Kait Tulangan Ruas 1 
Jalur 2 adalah : 
 = 1,5 hari + 2 hari  
 = 3,5 hari ~ 4  16 Pekerja  
Durasi pabrikasi tulangan dibagi menjadi 4 zona, yaitu : 
pabrikasi tul. 1.1, 1,2, 2.1, 2.2 dengan masing-masing durasi 
adalah 1 hari tiap zona. 
 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 4 Tang, 12 
Catut,  Pekerja 16 orang dengan durasi dari setiap zona 
pabrikasi adalah 1 Hari. 
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Prodecessor pekerjaan : 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan cor lantai kerja fc’ 10 MPa jalur 
2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 1.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.1 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.1 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 1.2 selesai. 
Pekerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan Kait) 2.2 dapat 
dimulai setelah perkerjaan Pabrikasi Tulangan ( Pasang dan 
Kait) 2.1 selesai. 
 
4.3.4.5 Perhitungan Kapasitas Produksi Pengecoran 
1. Pengangkutan Beton Fc : 25 MPa Ke Site Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Bathing 
Plant yang dikombinasikan dengan Truck Mixer yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi  truck mixer 
dengan Bathing Plant adalah sebagai berikut : 
1. Bathcing Plant 
Diketahui : 
Kapasitas Pencampuran(v) = 2 M3 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader = Vx Fa  
     = 2 x 0,83  
     = 1,66 m3 
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Cycle Time Bathing Plant 
- Mengisi  = 30 detik 
- Mengaduk = 240 detik 
- Menuang  = 30 detik 
- Fixed Time = 24detik 
 
Cycle Time  
= 30 detik + 240 detik + 30 detik + 24 detik  
 = 5,4 Menit 
 
2. Truck Mixer 
Diketahui : 
Kapasitas (V)  = 5 M3 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
Jarak BP ke TM  = 10 Km 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Truck Mixer = V x Fa 
    = 5 x 0,83 =  4,15 m3 
 
Kecepatan Bermuatan (v1)= 15 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2) = 35 Km/Jam 
 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
10 Km
15 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
 = 
10 Km
35 Km/jam
 x 60 = 18 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
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Whell Loader memuat Ke dumptruck 
 =
Kapasitas Bak TM
Kapasitas Bucket BP
 
 
=
4,15 M3
1,66 m3
 = 3 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Bathching Plant untuk 
mengisi 1 Truck Mixer (Loading time) 
= CT Batching Plant x 3 
= 5,4 Menit x 3 
= 16,2 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat Whell 
Loader dengan Dump truck. 
 
Tabel 4. 12 Kombinasi Bathching Plant dengan Truck  Mixer 
 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dapat diketahui besaran 
volume yang dikerjakan per jamnya dan diperoleh 
kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan  Beton Fc:25 
Mpa ke Site area menggunakan kombinasi antara 
Bathing Plant dengan Truck Mixer berdasarkan rumus 
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI BATCHING
ANGKUT DT START 0:16:12 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:18:00 PLANT
1 1 0:00:00 0:00:00 0:16:12 0:40:12 0:40:12 0:42:12 1:00:12
2 2 0:16:12 0:16:12 0:32:24 0:56:24 0:56:24 0:58:24 1:16:24
3 3 0:32:24 0:32:24 0:48:36 1:12:36 1:12:36 1:14:36 1:32:36
4 4 0:48:36 0:48:36 1:04:48 1:28:48 1:28:48 1:30:48 1:48:48
5 1 1:04:48 1:04:48 1:21:00 1:45:00 1:45:00 1:47:00 2:05:12
6 2 1:21:00 1:21:00 1:37:12 2:01:12 2:01:12 2:03:12 2:21:24
7 3 1:37:12 1:37:12 1:53:24 2:17:24 2:17:24 2:19:24 2:37:36
8 4 1:53:24 1:53:24 2:09:36 2:33:36 2:33:36 2:35:36 2:53:48
9 1 2:09:36 2:09:36 2:25:48 2:49:48 2:49:48 2:51:48 3:09:00
10 2 2:25:48 2:25:48 2:42:00 3:06:00 3:06:00 3:08:00 3:26:12
11 3 2:42:00 2:42:00 2:58:12 3:22:12 3:22:12 3:24:12 3:42:36
KOMBINASI PENGANGKUTAN Beton fc'25 Mpa BATCHING PLANT-TRUCK MIXER
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yang ada di bab 2, yaitu : 
4,15 x 60
0:58:24
 x 2 angkut = 8,52 
m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah Truck Mixer yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada bab 2 
halaman 16 yaitu : 
CT Truck Mixer
Loading time
 + 1 
 = 
16,2  Menit+24 menit+18 menit+2 menit
16,2  menit
 + 1 =  4 TM 
  
Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 4 Truck Mixer  
 
Metode Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa  
 Metode papan Catur  
 
 
 
Gambar 4. 71 Pengecoran Beton fc' 25 MPa dengan Metode 
Papan Catur 
 
Yang mana kita cari volume pengecoran selama 1 hari 
atau 7 jam kerja = Kapasitas Produksi x 7 Jam 
= 8,52 m3/jam x 7 jam 
= 59,99 m3 
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Sedangkan Untuk Volume Untuk satu kotak Uk 
4x2,5x0,2 adalah 2 m3 untuk itu, untuk mencari banyak 
kotak yang bisa dicor sehari adalah 
59,99 𝑚3
2 𝑚3
 = 30 Kotak 
untuk Sehari 
 
Untuk Mencari Total keselurahan Kotak Adalah = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑂𝑡𝑎𝑘
  =  
725 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
4 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 = 180 Kotak 1 Jalur 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk mengecor Beton 
Fc 25 Mpa adalah  
 
Durasi  =  
Total kotak
total cor kotak Sehari
  
 
=  
180 kotak
30 Kotak
  
 
= 6 Hari  durasi untuk jalur 1 
 
Untuk jalur 2 membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka volume untuk 
pengecoran jalur 2 adalah : 6 hari 
 
Pengecoran perkerasan kaku jalur 1 dapat dimulai 2 hari 
sebelum pabrikasi tulangan (pasang dan kait) jalur 1 
selesai. 
Pengecoran perkerasan kaku jalur 2 dapat dimulai 2 hari 
sebelum pabrikasi tulangan (pasang dan kait) jalur 2 
selesai. 
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4.3.4.6 Perhitungan Kapasitas Pengecoran Beton Fc:25 
Mpa 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Luasan Pekerjaan Beton 1 Hari
Kapasiatas Produksi
  
jadi, 
= 
 2,5 meter x (4 meter x 30 Kotak)
10 m2/ 3 Jam 
 
= 90 Jam 1 Orang 
= 13 Orang 1 Hari Tiap 30 Kotak 
Untuk jalur 2 membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka Total Pekerja 
untuk pengecoran jalur 1 dan Jalur 2 adalah Sama  : 1 
hari untuk 13 orang tiap 30 Kotak. 
 
4.3.4.7 Kapasitas Produksi Concrete Vibrator 
Concrete Virator 
- Kapasitas Diameter Head = 2,5 Cm 
- Panjang Flexible Head = 2 Meter 
- Kapasitas Pemadatan = 3 m3 / Jam 
 
Dari Spesifikasi tersebut didapatkan Durasi Dari 
Pekerjaan yaitu = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝐶𝑜𝑟 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
𝐾𝑎𝑝.𝑃𝑒𝑚𝑎𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛
 = 
60 𝑚3
3 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 20 Jam 
1 Alat 
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Karena Jam Kerja Seharinya 7 Jam maka perlu 
ditambahkan alat untuk mempersingkat waktu yaitu =  
20 𝐽𝑎𝑚 
7 𝐽𝑎𝑚
 = 3 Alat Concrete Vibrator 3 Operator 
 
 
4.3.4.9 Pekerjaan Pengkasaran pada Perkerasan Rigid 
Fc:25 Mpa 
Pada Pekerjaaan Kali ini Pengkasaran Muka Beton 
dilakukan untuk memperbesar gaya gesek agar saat dilalui 
kendaraan tidak terjadi selip.pada pekerjaan ini 
pengkasaran muka beton dilakukan dengan menggunakan 
Garuh dengan kapasitas produksi menurut (Asumsi) Kami 
sendiri, Detail dibawah ini akan menjelaskannya : 
3. Penggaru 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Lebar Penggaru = 0,5 m 
 Kecepatan Menggaru = 0,16 m/s 
 Total Panjang Lintasan Tiap Kotak = 8 x 2,5 meter = 
20 meter 
 Panjang Total 30 Kotak = 20 x 30 Kotak = 600 Meter 
 
 
 
Gambar 4. 72 Detail Mencari Panjang Lintasan Tiap Kotak 
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Sehingga durasi Untuk Mengkasarkan 30 Kotak adalah = 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠𝑎𝑛 30 𝐾𝑜𝑡𝑎𝑘
𝐾𝑒𝑐𝑒𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑢
 = 
600 𝑚
0,16 𝑚/𝑠
 = 60 Menit 
 
Dengan Memakai 2 Orang pekerja  
 
Kesimpulan : Pekerjaan Pengecoran Beton Fc 25 Mpa 
Untuk Jalur 1& Jalur 2  membutuhkan waktu yang sama 
karena volume pekerjaan juga sama. Maka Total Pekerja 
untuk pengecoran jalur 1 dan Jalur 2 adalah Sama  : 1 hari 
untuk 13 pekerja pengecoran, 6 cangkul, 7 cetok , kebutuhan 
4 truck Mixer sehari dengan Ready Mix 56,59 m3 sehari 7 
Operator, 3 Concrete Vibrator 2 Penggaru 2 Orang pekerja  
Penggaru. 
 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 1 selesaai dikerjakan. 
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- Jalur 2 
Pengecoran perkerasan kaku 1.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.1 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 dan pemasangan bekisting 1 ( 60 kotak ) selesaai 
dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 1.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 1.2 perkerasan kaku ruas 1 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.1 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.1 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
Pengecoran perkerasan kaku 2.2 dapat dilakukan 
setelah pabrikasi tulangan 2.2 perkerasan kaku ruas 2 
jalur 2 selesaai dikerjakan. 
 
 
4.3.4.8 Perawatan Perkerasan Rigid Fc:25 MPa (Curing 
Beton) 
Dalam melakukan Pengecoran Beton tentu 
dibutuhkan perwatan setelah pengecoran dimana 
perawatan tersebut dibutuhkan untuk menjaga mutu dari 
beton yang telah dicor tadi agar tetap baik untuk itu perlu 
dilakukan curing beton, Menurut pengerjaan curing beton 
dilakukan dengan menggunakan Water Tank truck untuk 
itu di bawah ini kami akan menjelaskan metode dari curing 
tersebut : 
1. Water Tank Truck 
Data sesuai dengan spesifikasi teknis alat 
 Kapasitas, V = 4 m3 
 Kebutuhan air/m3 beton Wc = 0,21 m3      
 Faktor efesiensi (Fa) = 0,83 
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 Fixed Time = 2 menit 
 Waktu Tempuh Isi = 30 Km/Jam 
 Waktu tempuh Kosong = 40 Km/Jam 
 Kap pompa air (Pa) = 200 Liter/Menit 
 Kapasitas produksi/jam (Qs) : 
𝑃𝑎 𝑥 𝐹𝑎  𝑥 60
1000 𝑥 𝑊𝑐
 , m3 / 
Jam…………………...( 2.2 ) 
Tabel 4. 13 Kombinasi  Water Tank truck Dengan Pompa 
Air 
 
Kontrol Kebutuhan Water tank truck = 
20+2+20+3+4
22
 = 2 
Water Tank truck 
Kapasitas Produksi water Tank Truck Per jam = 
4 𝑥 60
46
 x  2 
= 10 m3/Jam (air) , Sehingga Volume Beton yang dapat 
dicuring adalah = 10 x 0,21 = 50 m3 /Jam 
t. Metode Pekerjaan Curing 
 Curing Beton Dilakukan Selama 7 Hari Berturut -
turut setelah satu hari pengecoran, sehingga untuk 
mendapatkan volume max curing dapat di cari dengan 
metode di bawah ini, lebih detailnya seperti penjelasan di 
bawah 
mulai selesai mulai
Start Mengisi Berangkat tiba Menyemprot kembali tiba
DT 0:22:00 0:04:00 0:20:00 0:03:00
1 0:00:00 0:00:00 0:22:00 0:26:00 0:46:00 0:46:00 0:49:00
2 0:22:00 0:22:00 0:44:00 0:48:00 1:08:00 1:08:00 1:11:00
1 0:44:00 0:44:00 1:06:00 1:10:00 1:30:00 1:30:00 1:33:00
(Sumber: Lampiran Permen PU-PR  28 ANALISA 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (AHSP) 
BIDANGUMUM, 2016) 
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Gambar 4. 73 Metode Curing Beton fc' 25 MPa 
Tabel 4. 14 Metode Perawatan Beton (Curing Beton) 
 
dari Metode diatas didapatkan volume max yang 
 diperlukan untuk dilakukan curing beton. 
 
Sehingga Dari Metode diatas didapatkan volume 
terbesar untuk curing beton adalah 360 m3 beton 
untuk seharinya.lalu kemudian didapatkan durasi = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑀𝑎𝑥 
𝐾𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑟𝑖
 = 
360 𝑚3
50 𝑚3/𝑗𝑎𝑚
 = 7 Jam 
 
Kemudian dapat disimpulakan bahwa kapasitas 
Produksi water Tank Truck Terhadap Volume Max 
Tercukupi. 
Dengan Kebutuhan 2 water Tank truck 2 Operator 2 
Orang Pekerja   
 
Kesimpulan : Kemudian dapat disimpulakan bahwa 
kapasitas Produksi water Tank Truck Terhadap Volume 
Hari 1 2 3 4 5 6 Vol Beton untuk di curing
1 1.1 60 m3
2 1.1 1.2 120 m3
3 1.1 1.2 2.1 180 m3
4 1.1 1.2 2.1 2.2 240 m3
5 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 300 m3
6 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
7 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 360 m3
8 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 300 m3
9 2.1 2.2 3.1 3.2 240 m3
10 2.2 3.1 3.2 180 m3
11 3.1 3.2 120 m3
12 3.2 60 m3
Vol max
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Max Tercukupi.Dengan Kebutuhan 2 water Tank truck 2 
Operator 2 Orang Pekerja   
 
Prodecessor pekerjaan : 
- Jalur 1 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 6 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 1 ruas 2. 
- Jalur 2 
Pekerjaan curing beton perkerasan kaku fc’ 25 MPa mulai 
dapat dilakukan setelah pengecoran beton perkerasan kaku 
1.1 fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 1 selesai dikerjakan, sampai 
dengan 6 hari setelah pengecoran beton perkerasan kaku 3.2 
fc’ 25 MPa jalur 2 ruas 2. 
 
4.3.4.9 Pekerjaan Joint Cutting 
Panjang perkerasan kaku paket 2 adalah 456 m, dengan 
lebar perkerasan kaku adalah 5 m, dan dimensi antar pelat 
perkerasan kaku 4 m x 2,5 m. 
Panjang total yang harus digergaji adalah 
 = panjang perkerasan kaku + (jumlah delatasi x lebar 
perkerasan kaku) 
 = 456 m + (114 x 5 m) 
 = 1026 m 
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Durasi concrete cutter  
 = 
𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
produktivitas alat
 
 = 
1026 m
36 m/jam
 
 = 29 jam = 4 hari  1 concrete cutter 
  1 hari untuk 3 concrete cutter dan 3 operator 
Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan 3 concrete 
cutter,  3 orang operator, dengan durasi 1 Hari 
 
4.3.4.10 Pekerjaan Joint Sealant 
4.3.4.10.1 Pembersihan Reservoir 
Pembersihan menggunakan air compressor 
Durasi pembersihan bergantung berdasarkan durasi 
pengisian joint sealant. Jadi durasi pembersihan reservoir 
adalah 2 hari dengan 1 alat air compressor dan 1 orang 
operator 
4.3.4.10.1 Pengisian Joint Sealant   
Volume joint silent 
 = dimensi gergaji x panjang 
 = ((0,05 m x 0,008 m) x 743 m) + ((0,05 m x 0,008 m) x 
(180 x 5 m)) 
 = 0,67 m3 
 = 0,67 m3 x 1500 kg/m3 = 1000,8 kg 
Durasi pengisian joint sealant  
 = 1 hari  4 orang pekerja 
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Kesimpulan : Pada pekejaan Ini membutuhkan concrete cutter 
3, alat pemanas 1, 4 canting, air compressor 1,  4 orang 
pekerja, operator 4 dengan durasi 1 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Joint sealant dapat dikerjakan setelah lapis aus perata (AC-
WC) selesai dikerjakan. 
 
4.3.4.11 Berat Besi Tulangan Perkerasan Kaku 
A. Besi Tulangan Perkerasan Kaku Ruas 1 
1. Berat Besi Tulangan Jalur 1 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
M. Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
N. Tulangan Tiebar (D16) – 450 = 0,70 m 
O. Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
P. Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
Q. Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
R. Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
S. Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
T. Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
 Berat Total Besi Jalur 1 
- Tul. U 24 Polos  = 1885,6 kg 
- Tul. U 32 Ulir = 1134,8 kg 
- Wiremesh M8 = 5814 kg 
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2. Berat Besi Tulangan Jalur 2 
Besi yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan kaku 
adalah : 
U. Tulangan arah melintang (Ø8) = 2,4 m 
V. Tulangan pangku tiebar (Ø8) –  450 = 0,39 m 
W. Tulangan arah memanjang (Ø8) = 3,9 m 
X. Tulangan Dowel (Ø22) - 300 = 0,45 m 
Y. Tulangan pangku dowel (Ø8) - 300 = 0,39 m 
Z. Tulangan wiremesh (Ø8) – 150 
AA. Tulangan pangku wiremesh (Ø8) – 900 = 0,45 m 
 
 Berat Total Besi Jalur 2 
- Tul. U 24 Polos  = 1885,6 kg 
- Tul. u 32 Ulir = 0 kg 
- Wiremesh M8 = 5814 kg 
 
4.3.5 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
4.3.5.1 Perhitungan Volume Pekerjaan   
Perhitungan Volume Berdasarkan teori perhitungan volume 
pada Bab 2 yaitu dengan rumus : 
 
Volume = Panjang (m) x Lebar (m) x Tebal (m).; m3  
 
Volume = (STA 0+000 s/d STA 0+456) x (dari Gambar 2.2 
Bab 2 Hal 4) x (asumsi) 
Volume = 456 meter x 0,6meter x 0,27 
Volume = 125,4 meter3  
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4.3.5.2 Perhitungan Kapasitas Produksi 
A. Pengangkutan Agregat Kelas B dari Quarry Ke Site 
Area 
Pekerjaaan ini dilakukan dengan menggunakan Whell 
Loader yang dikombinasikan dengan dump truk yang 
bertujuan untuk mengurangi idle time. Berdasarkan teori 
pada bab 2, perhitungan untuk kombinasi dump truk 
dengan whell loader adalah sebagai berikut : 
1. Whell Loader 
Diketahui : 
Kapasitas Buchket(v) = 1,5 Meter3 
Faktor Buchket(Fb) = 0,85 
Faktor Efesiensi(Fa) = 0,83 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Bucket Whell Loader  
= Vx Fa x Fb 
 = 1,5 x 0,83 x 0,85 
 = 1,05 m3 
 
Cycle Time Whell Loader 
- Maju  = 7,2 detik 
- Mundur = 3,6 detik 
- Maju  = 7,2 detik 
- Loading = 3,6 detik 
- Mundur = 3,6 detik 
- Fixed Time = 45 detik 
 
Cycle Time  
= 7,2 detik + 3,6 detik + 7,2 detik + 3,6 detik + 3,6 
detik + 45 detik 
= 1,17 Menit 
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2. Dump Truck 
Diketahui : 
Kapasitas Bak(Q)   = 10 ton 
Berat Jenis Tanah Lepas(D)  = 1,8 ton/m3 
 
Jadi, 
 
Kapasitas Dump truck  = 
Q
D
 
     = 
10 Ton
1,8 ton/m3
  
=  5,5 m3 
 
Faktor Efesiensi(Fa)  = 0,83 
Kecepatan Bermuatan (v1) = 20 Km/Jam 
Kecepatan Kosong(v2)  = 40 Km/Jam 
Jarak Quarry Ke site  = 8 Km 
Cycle Time Dump Truck 
- waktu tempuh isi 
 = 
8 Km
20 Km/jam
 x 60 = 24 Menit 
 
- waktu tempuh Kosong 
 = 
8 Km
40 Km/jam
 x 60 = 12 Menit 
 
- Unloading   = 2 Menit 
 
Whell Loader memuat Ke dumptruck 
 = 
Kapasitas Bak DT
Kapasitas Bucket WL
 
 
= 
5,5 M3
1,05 m3
 = 6 Kali Angkut 
 
Jadi waktu yang dibutuhkan Whell Loadeer untuk 
mengisi 1 Dump Truck (Loading time) 
= CT Whell Loader x 6 
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= 1,17 Menit x 6 
= 7,02 Menit 
 
Berikut adalah tabel perhitungan kombinasi alat 
Whell Loader dengan Dump truck. 
 
Tabel 4. 15 Kombinasi Whell Loader dengan Dump Truck 
 
Dari hasil simulasi pada tabel 1 dibutuhkan 11x angkut 
menggunakan 6 dump truck. Sehingga dapat diketahui 
besaran volume yang dikerjakan per jamnya dan 
diperoleh kapasitas produksi pekerjaan Pengangkutan 
Lapis Agregat Kelas B dari Quarry keSite area 
menggunakan kombinasi antara Whell Loader dengan 
Dump Truck berdasarkan rumus yang ada di bab 2, yaitu 
: 
60
1:10:02
 x 11 angkut = 29,35 m3/jam 
 
Untuk mengontrol jumlah dump truck yang 
dibutuhkan,dapat dihitung dengan rumus yang ada bab 2 
yaitu : 
= 
CT dumptruck
Loading time
 + 1 
 = 
7,02 Menit+24 menit+12 menit+2 menit
7,02 menit
 + 1  
= 6 Dump Truck 
  
MULAI TIBA MULAI SAMPAI
NOMOR NOMER LOADING TIME SITE UNLOADING KEMBALI GUDANG
ANGKUT DT START 0:07:02 BERANGKAT 0:24:00 0:02:00 0:12:00
1 1 0:00:00 0:00:00 0:07:02 0:31:02 0:31:02 0:33:02 0:45:02
2 2 0:07:02 0:07:02 0:14:04 0:38:04 0:38:04 0:40:04 0:52:04
3 3 0:14:04 0:14:04 0:21:06 0:45:06 0:45:06 0:47:08 0:59:06
4 4 0:21:06 0:21:06 0:28:08 0:52:08 0:52:08 0:54:08 1:06:08
5 5 0:28:08 0:28:08 0:35:10 0:59:10 0:59:10 1:01:10 1:13:10
6 6 0:35:10 0:35:10 0:42:12 1:06:12 1:06:12 1:08:12 1:20:12
7 1 0:42:12 0:42:12 0:49:14 1:13:14 1:13:14 1:15:14 1:27:14
8 2 0:49:14 0:49:14 0:56:16 1:20:16 1:20:16 1:22:16 1:34:16
9 3 0:56:16 0:56:16 1:03:18 1:27:18 1:27:18 1:29:18 1:41:18
10 4 1:03:18 1:03:18 1:10:02 1:34:20 1:34:20 1:36:20 1:48:20
11 5 1:10:02 1:10:02 1:17:22 1:41:22 1:41:22 1:43:22 1:55:22
KOMBINASI PENGANGKUTAN LPA WHELL LOADER-DUMP TRUCK
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Jadi perhitungan kombinasi sudah benar karena sudah 
mendekati dengan kontrol, maka jumlah dump truck 
yang dipakai adalah 6 dump truck. 
 
Sehingga Durasi yang dibutuhkan untuk menghampar 
LPA adalah 
Durasi  =  
Volume Agregat Kelas B 
Kap Produksi
  
=  
125,4 m3
29,35 m3/jam
  
= 4,27 Jam = 1 Hari 
 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 6 Dump Truck 1 
whell loader 7 Operator  Agregat Kelas B 125,4 m3 dengan 
durasi 1 hari pembantu operator 4 
Prodecessor pekerjaan : 
Loading agregat kelas B dapat dilakukan setelah pekerjaan 
joint sealant selesai dikerjakan. 
 
4.3.5.3 Perhitungan Kapasitas Pennghamparan Agregat 
Kelas B 
Perhitungan dari pekerjaan ini didasarkan teori yang tersaji 
pada bab 2 untuk mendapatkan durasi, selanjutnya masukkan 
rumus  
= 
Volume Agregat B
Kapasiatas Produksi
 jadi, 
= 
125,4 meter3
2 m3/jam
 
= 62,7  Jam 
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= 9 hari untuk 1 Orang  
= 3 Hari untuk 3 Orang 
Kesimpulan : Pekerjaan ini membutuhkan 3 Orang pekerja, 
kereta dorong 3 , cangkul 3  durasi Selama 3 Hari 
Prodecessor pekerjaan : 
Pehamparan agregat kelas B dapat dilakukan setelah Loading 
Agregat Kelas B 
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BAB V 
PERHITUNGAN ANALISA BIAYA 
 
5.1 Umum 
Dalam bab ini dijelaskan analisa perhitungan biaya 
pelaksanaan tiap item pekerjaan dari Paket 1 s/d Paket 3. 
5.2 Perhitungan Analisa Biaya Paket 1 
5.2.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
Volume Agregat Kelas A = 257,58 m3  
5.2.1.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas A  
 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas A 
 
 
C. Pemadatan Agregat Kelas A 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Dump Truck 6 Unit 2
2 Whell Loader 1 Unit 2
3 BBM 490 Ltr -
4 Mandor 1 Orang 2
5 Operator 7 Orang 2
6 Pemb. Operator 4 Orang 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Cangkul 6 Unit 3
2 Kereta Dorong 2 Unit 3
3 Pekerja 6 Orang 3
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Stamper 2 Unit 2
2 BBM 40 Ltr -
3 Operator 2 Unit 2
4 Pekerja 4 Unit 2
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5.2.1.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas A  
 
Harga Loading Agregat Kelas A : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 453.155 x 257,58 m3 
 = Rp. 116.723.606 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas A 
 
Harga Penghamparan Agregat Kelas A : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 3.012  x 257,58 m3 
 = Rp. 775.782 
 
PEKERJAAN LOADING LPA Volume : (M3) 257.58
453,155Rp            
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0.380 6,600.00Rp         2,511.06Rp           
2 Pemb Opr Jam 0.217 3,582.00Rp         778.76Rp              
3 Mandor Jam 0.054 7,281.00Rp         395.74Rp              
3,686Rp             
B BAHAN
1 Agregat Kelas A m3 1 353,900.00Rp      353,900.00Rp        
353,900Rp         
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0.054 253,965.00Rp      13,803.52Rp         
2 Dump Truck Jam 0.326 212,812.00Rp      69,400.61Rp         
3 BBM Lt 1.902 6,500.00Rp         12,365.09Rp         
95,569Rp           
453,155Rp         Total Biaya Harga Satuan/m3
JENIS PEKERJAAN : 
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
LOADING LPA  DURASI 2 HARI
PEKERJAAN PERATAAN LPA Volume : (M3) 257.58
3,012Rp                
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0.489168414 4,657.00Rp         2,278.06Rp           
2,278.06Rp        
B ALAT
1 cangkul Ls 0.489168414 1,000.00Rp         489.17Rp              
2 Kereta Dorong Ls 0.163056138 1,500.00Rp         244.58Rp              
733.75Rp           
3,012Rp             
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
Total Biaya Harga Satuan/m3
JENIS PEKERJAAN : 
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN LPA DURASI 3 HARI
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C. Pemadatan Agregat Kelas A 
 
Harga Pemadatan Agregat Kelas A : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 4.370  x 257,58 m3 
 = Rp. 1.125.592 
 
5.2.2 Pekerjaan Straus Pile 
Pekerjaan straus pile terdiri dari bor secara manual, 
pabrikasi tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 MPa. 
Pekerjaan straus pile dibagi berdasarkan jumlah ruas pada paket 
pekerjaan. 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 1 Jalur 1/Jalur 2: 
- Bor Manual = 8,68 m3 
- Pabrikasi Tul. = 1849,16 kg 
- Pengecoran = 8,68 m3 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 2 Jalur 1/Jalur 2: 
- Bor Manual = 17,96 m3 
- Pabrikasi Tul. = 1849,16 kg 
- Pengecoran = 17,96 m3 
 
 
 
 
 
PEKERJAAN PEMADATAN LPA Volume : (M3) 257.58
4,370Rp                
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0.108704092 6,600.00Rp         717.45Rp              
2 Pekerja Jam 0.217408184 4,657.00Rp         1,012.47Rp           
1,729.92Rp        
B ALAT
1 Stamper Jam 0.108704092 15,000.00Rp        1,630.56Rp           
2 BBM Stamper Lt 0.15529156 6,500.00Rp         1,009.40Rp           
2,639.96Rp        
4,370Rp             
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JENIS PEKERJAAN : 
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JUMLAH SUB HARGA
PEMADATAN LPA DURASI 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
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5.2.2.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 1 Jalur 1/Jalur 
2: 
A. Bor Manual Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 dan Jalur 2 
 
C. Pengecoran Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 2 Jalur 1/Jalur 
2: 
A. Bor Manual Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Bor Manual 2 Unit 1
2 Linggis 1 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
4 Mandor 1 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Gerenda 7 Unit 9
2 Kunci Pembengkok Baja 8 Unit 9
3 Tang 8 Unit 9
4 Mandor 1 Unit 9
5 Pekerja 8 Unit 9
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 1
2 Kereta Dorong 2 Unit 1
3 Cetok 2 Unit 1
4 Pekerja 2 Orang 1
5 Operator 1 Orang 1
6 Pembantu Opr 2 Orang 1
7 Mandor 1 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Bor Manual 2 Unit 1
2 Linggis 1 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
4 Mandor 1 Orang 1
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B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 dan Jalur 2 
 
C. Pengecoran Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
5.2.2.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 1 Jalur 1/Jalur 
2: 
A. Bor Manual Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
Harga Bor Manual Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 58.604 x 8,68 m3 
 = Rp. 508.680 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 24
2 Kunci Pembengkok baja 8 Unit 24
3 Tang 8 Unit 24
4 Mandor 1 Unit 24
5 Pekerja 8 Unit 24
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 1
2 Kereta Dorong 2 Unit 1
3 Cetok 2 Unit 1
4 Pekerja 2 Orang 1
5 Operator 1 Orang 1
6 Pembantu Opr 2 Orang 1
7 Mandor 1 Orang 1
BOR MANUAL STROUS PILE R.1 J.1/J.2Volume : (m3) 8.68
58,604Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 3.226 4,657.00Rp         15,022.58Rp            
2 Mandor Jam 0.403 7,281.00Rp         2,935.89Rp              
17,958Rp               
B ALAT
1 Bor Manual m3 1.613 24,700.00Rp       39,838.71Rp            
2 Linggis Jam 0.806 1,000.00Rp         806.45Rp                 
40,645Rp               
58,604Rp               
BOR MANUAL 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
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B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 dan Jalur 
2 
 
Harga Pabrikasi Tul. Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 19.432 x 1849,16 kg 
= Rp. 35.932.117 
 
C. Pengecoran Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 / Jalur 2 
 
Volume : (kg) 1849.16
19,432Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.212 4,657.00Rp         987.23Rp                 
2 Mandor Jam 0.026 7,281.00Rp         192.94Rp                 
1,180.16Rp            
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 1 16,900.00Rp       16,900.00Rp            
16,900.00Rp          
C ALAT
1 Gerenda jam 0.185 5,000.00Rp         927.45Rp                 
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0.212 1,000.00Rp         211.99Rp                 
3 Tang jam 0.212 1,000.00Rp         211.99Rp                 
1,351.42Rp            
19,432Rp               
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JENIS PEKERJAAN : 
TOTAL HARGA :
PABRIKASI TULANGAN STROUS 
PILE R.1 J.1/J.2
PABRIKASI TUL. 7 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
Volume : (m3) 8.684
582,635Rp      
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1.612 4,657.00Rp         7,507.83Rp              
2 Operator jam 0.806 6,600.00Rp         5,320.13Rp              
3 Pembantu Opr jam 1.612 3,582.00Rp         5,774.76Rp              
4 Mandor Jam 0.403 7,281.00Rp         2,934.53Rp              
21,537.25Rp          
B BAHAN
1 Semen m3 1.30 2,750,000.00Rp   411,676.65Rp           
2 Krikil m3 4.41 141,724.00Rp      71,971.77Rp            
3 Pasir m3 2.98 96,500.00Rp       33,114.92Rp            
516,763.34Rp        
C ALAT
1 Concrete Mixer jam 0.806 50,000.00Rp       40,304.01Rp            
2 Kereta dorong jam 1.612 1,500.00Rp         2,418.24Rp              
3 Cetok jam 1.612 1,000.00Rp         1,612.16Rp              
44,334.41Rp          
582,635Rp             Total Biaya Harga Satuan/m3
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
PENGECORAN FC'15 MPA 
STROUS PILE R.1 J.1/J.2
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PENGECORAN FC 15 MPA 1 HARI
No
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
Komponen Satuan
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Harga Pengecoran Beton fc’ 15 MPa : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 582.635 x 8,684 m3 
= Rp. 5.059.602 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 2 Jalur 1/Jalur 
2: 
A. Bor Manual Straus Pile Ruas 2 Jalur 1 / Jalur 2 
 
Harga Bor Manual Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 28.323 x 17,96 m3 
 = Rp. 508.680 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOR MANUAL STROUS PILE R.2 J.1/J.2Volume : (m) 17.96
28,323Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1.559 4,657.00Rp           7,260.36Rp            
2 Mandor Jam 0.195 7,281.00Rp           1,418.90Rp            
8,679.26Rp         
B ALAT
1 Bor Manual m 0.780 24,700.00Rp          19,253.90Rp          
2 Linggis Jam 0.390 1,000.00Rp           389.76Rp              
19,643.65Rp       
28,323Rp             
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
BOR MANUAL 1 HARI
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B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Ruas 2 Jalur 1 dan Jalur 
2 
 
Harga Pabrikasi Tul. Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 21.103 x 3818,46 kg 
= Rp. 80.582.190 
 
C. Pengecoran Straus Pile Ruas 2 Jalur 1 / Jalur 2 
 
Volume : (kg) 3818.46
21,103Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.352 4,657.00Rp           1,639.14Rp            
2 Mandor jam 0.044 7,281.00Rp           320.34Rp              
1,959.49Rp          
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 1 16,900.00Rp          16,900.00Rp          
16,900.00Rp        
C ALAT
1 Gerenda jam 0.308 5,000.00Rp           1,539.89Rp            
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0.352 1,000.00Rp           351.97Rp              
3 Tang jam 0.352 1,000.00Rp           351.97Rp              
2,243.84Rp          
21,103Rp             Total Biaya Harga Satuan/m3
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
PABRIKASI TULANGAN STROUS 
PILE R.2 J.1/J.2
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
Satuan Perkiraan kuantitaas
PABRIKASI TUL. 24 HARI
No Komponen
Volume : (m3) 17.958
547,253Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0.779596837 4,657.00Rp           3,630.58Rp            
2 Operator jam 0.389798419 6,600.00Rp           2,572.67Rp            
3 Pembantu Opr jam 0.779596837 3,582.00Rp           2,792.52Rp            
4 Mandor Jam 0.194899209 7,281.00Rp           1,419.06Rp            
10,414.83Rp       
B BAHAN
1 Semen m3 2.68 2,750,000.00Rp     410,402.05Rp        
2 Krikil m3 9.11 141,724.00Rp        71,895.85Rp          
3 Pasir m3 6.16 96,500.00Rp          33,101.68Rp          
515,399.58Rp     
C ALAT
1 Concrete Mixer jam 0.389798419 50,000.00Rp          19,489.92Rp          
2 Kereta dorong jam 0.779596837 1,500.00Rp           1,169.40Rp            
3 Cetok jam 0.779596837 1,000.00Rp           779.60Rp              
21,438.91Rp       
547,253Rp           
PENGECORAN FC'15 MPA STROUS 
PILE R.2 J.1/J.2
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
JUMLAH SUB HARGA
Satuan Perkiraan kuantitaas
PENGECORAN FC 15 MPA 1 HARI
No Komponen
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
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Harga Pengecoran Beton fc’ 15 MPa : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 547.253x 17,958 m3 
= Rp. 9.827.575 
 
5.2.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja Fc’ 10 MPa 
Volume Beton fc’ 10 MPa = 263,9 m3  Ruas 1 dan Ruas 2, 
Jalur 1 dan Jalur 2.  
Volume Beton fc’ 10 MPa = 131,95 m3  Ruas 1 dan Ruas 2, 
Jalur 1 / Jalur 2. 
Perbandingan campuran beton 1 : 2,3 : 3,4 dan volume Beton = 
263,9 m3. Maka diperoleh volume tiap campuran beton sebagai 
berikut : 
- Pasir  = 89,18 m3 
- Kerikil = 135,82 m3 
- Semen = 38,78 m3 
5.2.3.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Ruas 1 Ruas 2 Jalur 
1 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 2
2 Kereta Dorong 2 Unit 2
3 Sekop 2 Unit 2
4 Cetok 2 Unit 2
5 BBM 40 Ltr -
6 Pekerja 4 Orang 2
7 Operetor 1 Orang 2
8 Mandor 1 Orang 2
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B. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Ruas 1 Ruas 2 Jalur 
2 
 
5.2.3.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Ruas 1 Ruas 2 Jalur 
1 
 
 
Harga Pabrikasi Tul. Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 526.071 x 131,95 m3 
= Rp. 69.415.018 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 2
2 Kereta Dorong 2 Unit 2
3 Sekop 2 Unit 2
4 Cetok 2 Unit 2
5 BBM 40 Ltr -
6 Pekerja 4 Orang 2
7 Operetor 1 Orang 2
8 Mandor 1 Orang 2
Volume : (m3) 131.95
526,071Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1.485 4,657.00Rp         6,917.56Rp              
2 Oprerator Jam 0.106 6,600.00Rp         700.27Rp                 
3 Mandor Jam 0.106 7,281.00Rp         772.52Rp                 
-Rp                 
8,390.34Rp            
B BAHAN
1 Pasir m3 44.59 96,500.00Rp       32,610.34Rp             
2 Krikil m3 67.91 141,724.00Rp      72,940.33Rp             
3 Semen m3 19.39 2,750,000.00Rp   404,111.41Rp           
509,662.08Rp        
C ALAT
1 Diesel Concrete Mixer Jam 0.106 50,000.00Rp       5,305.04Rp              
2 Kereta Dorong Jam 0.212 1,500.00Rp         318.30Rp                 
3 Sekop 0.212 1,000.00Rp         212.20Rp                 
4 Cetok 0.212 1,000.00Rp         212.20Rp                 
5 BBM CM Liter 0.303 6,500.00Rp         1,970.44Rp              
8,018.19Rp            
526,071Rp             
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
PEKERJANAA PELAT LANTAI FC 10 
MPA R.1+R.2/J.1
Total Biaya Harga Satuan/m3
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
LOADING BETON FC 10 MPA 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
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B. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Ruas 1 Ruas 2 Jalur 
2 
 
Harga Pabrikasi Tul. Straus Pile : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 526.071 x 131,95 m3 
= Rp. 69.415.018 
 
5.2.4 Pekerjaan Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
Pekerjaan pengecoran beton fc’ 25 MPa terdiri dari Pabrikasi 
Tulangan (potongan, bengkokan, pemaasangan, dan kait), 
Bekisting, dan Pengecoran beton fc’ 25 MPa. 
 Volume Pabrikasi Tulangan: 
- Tul. U 24 Polos = 3490,16 kg  Ruas 1 Ruas 2 Jalur 1 
- Tul. U 32 Ulir    = 1843,00 kg  Ruas 1 Ruas 2 Jalur 1 
 
- Tul. Wiremesh   = 9129,47 kg  Ruas 1 Ruas 2 Jalur 1 
 
 
Volume : (m3) 131.95
526,070.62Rp   
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1.485 4,657.00Rp         6,917.56Rp              
2 Oprerator Jam 0.106 6,600.00Rp         700.27Rp                 
3 Mandor Jam 0.106 7,281.00Rp         772.52Rp                 
-Rp                 
8,390.34Rp            
B BAHAN
1 Pasir m3 44.59 96,500.00Rp       32,610.34Rp             
2 Krikil m3 67.91 141,724.00Rp      72,940.33Rp             
3 Semen m3 19.39 2,750,000.00Rp   404,111.41Rp           
509,662.08Rp        
C ALAT
1 Diesel Concrete Mixer Jam 0.106 50,000.00Rp       5,305.04Rp              
2 Kereta Dorong Jam 0.212 1,500.00Rp         318.30Rp                 
3 Sekop Ls 0.212 1,000.00Rp         212.20Rp                 
4 Cetok Ls 0.212 1,000.00Rp         212.20Rp                 
5 BBM CM Liter 0.303 6,500.00Rp         1,970.44Rp              
8,018.19Rp            
526,071Rp             Total Biaya Harga Satuan/m3
PEKERJANAA PELAT LANTAI FC 10 
MPA R.1+R.2/J.2
JENIS PEKERJAAN :
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
LOADING BETON FC 10 MPA 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
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 Volume Bekisting: 
- Pemasangan = 756 m2 
- Pelepasan = 756 m2 
 Volume Pengecoran Beton fc’ 25 MPa: 
- Beton fc’ 25 MPa = 719,88 m3 
 
5.2.4.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pabrikasi Tulangan 
 Pemasangan dan Kait Tulangan 1 Jalur 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan 2 Jalur 
 
 
B. Bekisting 
Bekisting dikerjakan dengan metode papan catur. Dimana 
pembagian tiap step pekerjaan dengan jumlah bekisting 30 
kotak pelat perkerasan kaku. Sehingga didapatkan 
sebanyak 6 step (Step 1.1; 1,2; 2.1; 2.2; 3.1;3.2) untuk 
masing-masing pemasangan dan pelepasan bekisting.  
 Pemasangan  
- Step 1.1 
 
- Step 1.2 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Tang 4 Unit 12
2 Catut 12 Unit 12
3 Pekerja 16 Orang 12
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 4
2 Kunci Pembengkok Baja 7 Unit 4
3 Pekerja 8 Orang 4
4 Mandor 1 Orang 4
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
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- Step 2.1 
 
 
- Step 2.2 
 
- Step 3.1 
 
- Step 3.2 
 
 Pelepasan 
- Step 1.1 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
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- Step 1.2 
 
- Step 2.1 
 
- Step 2.2 
 
- Step 3.1 
 
- Step 3.2 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
647 
 
 
 
C. Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
- Step 1.1 (Volume Ready Mix 60 m3) 
 
- Step 1.2 (Volume Ready Mix 60 m3) 
 
- Step 2.1(Volume Ready Mix 60 m3) 
 
- Step 2.2 (Volume Ready Mix 60 m3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
648 
 
 
 
- Step 3.1(Volume Ready Mix 60 m3) 
 
- Step 3.2(Volume Ready Mix 60 m3) 
 
 
D. Curing Beton fc’ 25 MPa 
 
E. Joint Sialant Beton fc’ 25 MPa 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 13 Unit 1
3 Operator 7 Unit 1
4 Concrete Vibrotor 3 Unit 1
5 Penggaru 2 Unit 1
6 Tukang garuh 2 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Water Tank Truck 2 Unit 1
2 Pekerja 2 Unit 1
3 Operator 2 Unit 1
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5.2.4.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pabrikasi Tulangan Tiap 30 Kotak Pengecoran  
 Pemasangan dan Kait Tulangan (Pabrikasi 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2) Jalur 1 
 
Harga Pabrikasi Tul. fc’ 25 MPa tiap 30 Kotak Pengecoran 
: 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 263 x 2410,44 kg 
= Rp. 633.584 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan Ruas 1 dan Ruas 2 
Jalur 1 
 
Fabrikasi Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 581.69
263Rp             Tul U 32 ulir 307.17
Tul Weremesh D8 1521.58
Berat Total (kg) 2410.44
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.046464578 4,657.00Rp            216.39Rp          
216.39Rp        
B ALAT
1 Tang jam 0.011616145 1,000.00Rp            11.62Rp            
2 Catut jam 0.034848434 1,000.00Rp            34.85Rp            
46.46Rp          
263Rp             
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
PABRIKASI TULANGAN 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 3490.16
Pekerjaan Tulangan Tul U 32 ulir 1843
14,718Rp        Tul Weremesh D8 9129.47
Berat Total (kg) 14462.63
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.019360241 4,657.00Rp            90.16Rp            
2 Mandor Jam 0.001210015 7,281.00Rp            8.81Rp             
98.97Rp          
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 0.241322636 16,900.00Rp           4,078.35Rp       
2 Tul U 32 ulir kg 0.127431871 20,000.00Rp           2,548.64Rp       
3 Tul Weremesh D8 kg 0.631245493 12,500.00Rp           7,890.57Rp       
14,517.56Rp   
C ALAT
1 Gerinda jam 0.016940211 5,000.00Rp            84.70Rp            
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0.016940211 1,000.00Rp            16.94Rp            
101.64Rp        
14,718Rp        
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
 PEKERJAAN TULANGAN 5 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
SatuanKomponenNo
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Harga Pekerjaan Tul. (Potong dan Bengkok) Ruas 1 dan 
Ruas 2 Jalur 1 : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 14.718 x 14462,63 kg 
= Rp. 212.863.457 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan Ruas 1 dan Ruas 2 
Jalur 2 
 
Harga Pekerjaan Tul. (Potong dan Bengkok) Ruas 1 dan 
Ruas 2 Jalur 1 : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 13.947 x 12619,63 kg 
= Rp. 176.003.457 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 3490.16
Pekerjaan Tulangan Tul U 32 ulir 0
13,947Rp        Tul Weremesh D8 9129.47
Berat Total (kg) 12619.63
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.022187655 4,657.00Rp            103.33Rp          
2 Mandor Jam 0.001386728 7,281.00Rp            10.10Rp            
113.42Rp        
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 0.276565953 16,900.00Rp           4,673.96Rp       
2 Tul U 32 ulir kg 0 20,000.00Rp           -Rp               
3 Tul Weremesh D8 kg 0.723434047 12,500.00Rp           9,042.93Rp       
13,716.89Rp   
C ALAT
1 Gerinda jam 0.019414198 5,000.00Rp            97.07Rp            
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0.019414198 1,000.00Rp            19.41Rp            
116.49Rp        
13,947Rp        
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
 PEKERJAAN TULANGAN 5 HARI
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
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 Pemasangan dan Kait Tulangan (Pabrikasi 1.1, 1.2, 2.1, 
2.2, 3.1, 3.2) Jalur 2 
 
Harga Pabrikasi Tul. fc’ 25 MPa tiap 30 Kotak Pengecoran 
: 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 301 x 2103,27 kg 
= Rp. 633.584 
 
B. Bekisting 
 Pemasangan  
AHSP untuk pemasangan bekisting adalah sama untuk 
setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk 
satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
 
Fabrikasi Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 581.69
301Rp             Tul U 32 ulir 0.00
Tul Weremesh D8 1521.58
Berat Total (kg) 2103.27
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 P.Tulangan jam 0.0533 4,657.00Rp            247.99Rp          
247.99Rp        
1 Tang jam 0.0133 1,000.00Rp            13.31Rp            
2 Catut jam 0.0399 1,000.00Rp            39.94Rp            
53.25Rp          
301Rp             
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
PABRIKASI TULANGAN 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
PASANG BEKISTING 1.1/1.2 Volume : (m2) 126
52,773Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0.500 4,657.00Rp         2,328.50Rp          
2,328.50Rp       
B BAHAN
1 Bekisting Besi m2 1 50,000.00Rp        50,000.00Rp        
50,000.00Rp     
C ALAT
1 Palu Jam 0.222 1,000.00Rp         222.22Rp            
2 Linggis Jam 0.222 1,000.00Rp         222.22Rp            
444.44Rp          
52,773               
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
PEMASANGAN BEKISTING 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
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Harga Pasang Bekisting : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 52.773 x 126 m2 
= Rp. 6.649.391 
 
 Pelepasan 
AHSP untuk pelepasan bekisting adalah sama untuk setiap 
step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk satu 
step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
Harga Lepas Bekisting : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 2.978 x 126 m2 
= Rp. 375.193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEPAS BEKISTING BEKISTING 1.1/1.2Volume : (m2) 126
2,978Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0.389 4,657.00Rp         1,811.06Rp          
1,811.06Rp       
B BAHAN
1 m2 -Rp                 
-Rp                
C ALAT
1 Palu Jam 0.389 1,000.00Rp         388.89Rp            
2 Linggis Jam 0.389 1,000.00Rp         388.89Rp            
3 Tang Jam 0.389 1,000.00Rp         388.89Rp            
1,166.67Rp       
2,978                 
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
Lepas BEKISTING 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
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C. Pengecoran Beton f’ 25 MPa 
AHSP untuk pengecoran beton fc’ 25 MPa adalah sama 
untuk setiap step, yaitu tiap 30 kotak (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 
3.2). Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk satu 
step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
Harga Pengecoran Beton fc’ 25 Mpa (30 kotak) : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 860.354 x 126 m2 
= Rp. 51.612.652 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volume : (m3) 59.99
860,354Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1.750291715 4,657.00Rp          8,151.11Rp             
2 Operator jam 0.8168028 6,600.00Rp          5,390.90Rp             
3 Mandor jam 0.116686114 7,281.00Rp          849.59Rp               
14,391.60Rp        
B BAHAN
1 Ready mix m3 1 820,000.00Rp      820,000.00Rp         
820,000.00Rp      
C ALAT
1 Truck Mixer jam 0.466744457 50,000.00Rp        23,337.22Rp           
2 Concrete Vibrator jam 0.350058343 2,500.00Rp          875.15Rp               
3 Cangkul jam 0.700116686 1,000.00Rp          700.12Rp               
4 Cetok jam 0.8168028 1,000.00Rp          816.80Rp               
5 Penggaru jam 0.233372229 1,000.00Rp          233.37Rp               
25,962.66Rp        
860,354Rp            Total Biaya Harga Satuan/m3
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PENGECORAN FC 25 MPA 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
PENGECORAN FC'25 MPA 
1.1/1.2/2.1/2.2/3.1/3.2
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D. Curing Beton f’ 25 MPa 
AHSP untuk curing beton fc’ 25 MPa adalah sama untuk 
setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk 
satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
Harga Curing Beton : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 1.293 x 360 m3 
= Rp. 465.598 
 
E. Joint Sealant 
 
Harga Joint Sealant : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 34.716 x 975 kg 
= Rp. 33.848.118 
CURING FC'25 MPA R1.R2.J1 Volume : (m3) 360
1,293.33Rp       
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0.039 4,657.00Rp          181.11Rp               
2 Operator jam 0.039 6,600.00Rp          256.67Rp               
437.77Rp             
B ALAT
1 Water Tank Truck jam 0.039 22,000.00Rp        855.56Rp               
855.56Rp             
1,293Rp                
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
PENGECORAN FC 25 MPA 1 HARI
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
JOINT SEALANT Volume (kg) : 975
34,716Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Operator jam 0.057435897 6,600.00Rp          379.08Rp               
2 Pekerja jam 0.057435897 4,657.00Rp          267.48Rp               
646.56Rp             
B BAHAN
1 Joint Sealant kg 1 30,000.00Rp        30,000.00Rp           
30,000.00Rp        
C ALAT
1 Air Compressor jam 0.014358974 30,625.00Rp        439.74Rp               
2 Alat pemanas Joint Sealant jam 0.014358974 2,000.00Rp          28.72Rp                 
3 Canting jam 0.057435897 1,000.00Rp          57.44Rp                 
4 Concrete Cutter jam 0.043076923 71,428.00Rp        3,076.90Rp             
5 BBM Ltr 0.071794872 6,500.00Rp          466.67Rp               
4,069.46Rp          
34,716Rp              
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JOINT SIALANT 2 HARI
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Total Biaya Harga Satuan/m3
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5.2.5 Pekerjaan Perkerasan Aspal 
Pekerjaan perkerasan aspal terdiri dari pekerjaan Pelapisan 
Lapis Resap Pengikat (Prime Coat), dan Pelapisan Lapis Aus 
Perata (AC-WC). 
Volume Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) = 51,06 Ltr 
Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) = 13,42 m3 
5.2.5.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 
 
 
B. Lapis Aus Perata (AC-WC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Aphlat Sprayer 1 Unit 1
2 Mobil Pick Up 1 Unit 1
3 Pekerja 2 Orang 1
4 Operator 2 Orang 1
5 Pembantu Opr 2 Orang 1
6 Mandor 1 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Baby Roller 1 Unit 1
2 Pekerja 3 Unit 1
3 Operator 3 Orang 1
4 Pembantu Opr 2 Orang 1
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5.2.5.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 
 
Harga Prime Coat : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 51.268 x 51,06 kg 
= Rp. 2.617.756 
B. Lapis Aus Perata (AC-WC) 
 
PEKERJAAN PRIME COAT Volume : (ltr) 51.06
51,268Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0.274187231 4,657.00Rp         1,276.89Rp              
2 Operator Jam 0.274187231 6,600.00Rp         1,809.64Rp              
3 pembantu Opr Jam 0.274187231 3,582.00Rp         982.14Rp                 
4 Mandor Jam 0.137093615 7,281.00Rp         998.18Rp                 
5,066.84Rp            
B BAHAN
1 Prime Coat lLtr 1 12,900.00Rp       12,900.00Rp            
2 BBM Ltr 35 6,500.00Rp         4,455.54Rp              
17,355.54Rp          
C ALAT
1 Asphalt Sprayer Jam 0.137093615 60,409.82Rp       8,281.80Rp              
2 Mobil Pick Up Jam 0.137093615 150,000.00Rp     20,564.04Rp            
28,845.84Rp          
51,268Rp               
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
Total Biaya Harga Satuan/m3
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
LAPIS PEREKAT (PRIME COAT)  1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
PEKERJANAAN AC-WC Volume : (ton) 13.42
1,501,623Rp     
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1.565 4,657.00Rp             7,287.41Rp              
2 Operator Jam 1.565 6,600.00Rp             10,327.87Rp            
3 pembantu Opr Jam 1.043 3,582.00Rp             3,736.81Rp              
4 Jam -Rp                     
21,352.09Rp          
B BAHAN
1 AC-WC Ton 1 1,202,700.00Rp       1,202,700.00Rp        
2 BBM Ltr 40 6,500.00Rp             19,374.07Rp            
1,222,074.07Rp     
C ALAT
1 Baby Roller 1 ton Jam 0.522 495,000.00Rp          258,196.72Rp           
258,196.72Rp        
1,501,623Rp          Total Biaya Harga Satuan/m3
JENIS PEKERJAAN :
TOTAL HARGA :
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
LAPIS AC-WC  1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
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Harga AC-WC : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 1.501.623 x 13,42 ton 
= Rp. 20.151.779 
 
5.2.6 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
Volume Agregat Kelas B = 257,58 m3  
5.2.6.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas B 
 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Whell Loader 1 Unit 1
2 Dump Truck 6 Unit 1
3 BBM 245 Ltr 1
4 Operator 7 Orang 1
5 Pembantu Operator 4 Orang 1
6 Mandor 1 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Cangkul 5 Unit 3
2 Kereta Dorong 3 Unit 3
3 Pekerja 5 Orang 3
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5.2.6.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas B 
 
Harga Loading Agregat Kelas B : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 255.217 x 199,37 m3 
= Rp. 50.882.629 
B. Penghamparan Agregat Kelas B 
 
Harga Loading Agregat Kelas B : 
 = Total Biaya Harga Satuan x Volume 
 = Rp. 3.453 x 199,37 m3 
= Rp. 688.485 
Volume : (m3) 199.37
255,217Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0.246 6,600.00Rp           1,622.11Rp          
2 Pemb Opr Jam 0.140 3,582.00Rp           503.06Rp             
3 Mandor Jam 0.035 7,281.00Rp           255.64Rp             
2,380.81Rp        
B BAHAN
1 Agregat Kelas B m3 1 191,100.00Rp       191,100.00Rp       
191,100.00Rp    
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0.035 253,965.00Rp       8,916.86Rp          
2 Dump Truck Jam 0.211 212,812.00Rp       44,831.74Rp        
3 BBM Liter 1.229 6,500.00Rp           7,987.66Rp          
61,736.26Rp      
255,217Rp         
JENIS PEKERJAAN : 
TOTAL HARGA :
PEKERJAAN LOADING AGREGAT 
KELAS B
Total Biaya Harga Satuan/m3
No Komponen Satuan
Perkiraan kuantitas 
(Koefisien)
LOADING AGREGAT KELAS B 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Volume : (m3) 199.37
3,453Rp            
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0.527 4,657.00Rp           2,452.65Rp          
2,452.65Rp        
B ALAT
1 Cangkul Jam 0.527 1,000.00Rp           526.66Rp             
2 Kereta Dorong Jam 0.316 1,500.00Rp           473.99Rp             
1,000.65Rp        
3,453Rp             Total Biaya Harga Satuan/m3
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JENIS PEKERJAAN : PEKERJAAN PERATAAN AGREGAT 
KELAS B
TOTAL HARGA :
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN URUGAN   3 HARI
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5.2.7 Bill of Quantity (BoQ) Paket 1 
 
 
 
 
 
Total Harga 
HSP
1. Normalisasi LPA Kelas A
a Agregat Kelas A 257,58 460.536,45Rp          118.624.980,00Rp      
2. Pelat Lantai Fc 10 Mpa
d Beton Fc 10 Mpa 263,9 526.070,62Rp          138.830.035,68Rp      
3. Perkerasan Aspal
e Lapis Perekat (Prime Coat) 51,06 51.268Rp                  2.617.755,74Rp          
f Lapis AC-WC 13,42 1.501.623Rp            20.151.779,00Rp        
4. Lapis Agregat Kelas B
g Agregat Kelas B 199,37 258.670Rp                51.571.114,00Rp        
h -Rp                             -Rp                             
5. Perkerasan Kaku Fc 25 Mpa
i Pekerjaan Bekisting 756 55.751Rp                  42.147.504Rp              
j Pekerjaan Tulangan Jalur 1 14462,63 14.981Rp                  216.664.961Rp            
k Pekerjaan Tulangan Jalur 2 12619,63 14.248Rp                  179.804.961Rp            
l Pekerjaan Pengecoran 719,88 860.354Rp                619.351.824Rp            
m Curing Beton 8640 1.293Rp                    11.174.352Rp              
n Joint Sialant 975 34.716Rp                  33.848.118Rp              
6. Pekerjaan Strous Pile
o Bore Pile Manual Ruas 1 17,36 58.604Rp                  1.017.359,00Rp          
p Bore Pile Manual Ruas 2 35,92 28.323Rp                  1.017.359,00Rp          
q Fabrikasi Ruas 1 Jalur 1&2 1849,16 19.432Rp                  35.932.117,00Rp        
r Fabrikasi Ruas 2 Jalur 1&2 3818,46 21.103Rp                  80.582.190,00Rp        
s Beton Fc 15 Mpa Ruas 1 17,368 582.635Rp                10.119.204,68Rp        
t Beton Fc 15 Mpa Ruas 2 35,916 547.253Rp                19.655.150,28Rp        
Total Harga 1.583.110.763,38Rp  
Uraian Pekerjaan Volume Harga SatuanNo
BoQ Proyek Pengerjaan Jalan Khayang Api Paket 1
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5.3 Perhitungan Analisa Biaya Paket 2 
5.3.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
Volume Agregat Kelas A = 267,89 m3  
5.2.1.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
i. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas A 
 
ii. Penghamparan Agregat Kelas A 
 
iii. Pemadatan Agregat Kelas A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Operator 7 Orang 2
2 Pemb Operator 4 Orang 2
3 Mandor 1 Orang 2
4 Whell Loader 1 Unit 2
5 Dump truck 6 Unit 2
6 BBM 490 Lt
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 6 Orang 3
2 Cangkul 6 Orang 3
3 Kereta Dorong 2 Orang 3
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Operator 2 Orang 2
2 Stamper 2 Orang 2
3 BBM Stamper 40 Lt
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5.2.1.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 
Loading Lpa 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  267,89 m3 x Rp.449.334 
= Rp.120.372.315 
Perataan LPA 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  267,89 m3 x Rp.3.269,92 
= Rp.875.980 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJAAN LAPIS PONDASI ATAS Volume : (M3) 267,89
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0,365821793 6.600,00Rp            2.414,42Rp               
2 Pemb Opr Jam 0,209041024 3.582,00Rp            748,78Rp                  
3 Mandor Jam 0,052260256 7.281,00Rp            380,51Rp                  
3.543,72Rp         
B BAHAN
1 Agregat Kelas A m3 1 353.900,00Rp        353.900,00Rp          
353.900,00Rp     
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0,052260256 253.965,00Rp        13.272,28Rp            
2 Dump Truck Jam 0,313561536 212.812,00Rp        66.729,66Rp            
3 BBM Lt 1,829108963 6.500,00Rp            11.889,21Rp            
91.891,14Rp       
449.334,86Rp     JUMLAH HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitas
LOADING LPA  DURASI 2 HARI
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0,522602561 4.657,00Rp            2.433,76Rp               
2
2.433,76Rp         
B ALAT
1 cangkul Ls 0,522602561 1.000,00Rp            522,60Rp                  
2 Kereta Dorong Ls 0,209041024 1.500,00Rp            313,56Rp                  
836,16Rp            
3.269,92Rp         JUMLAH HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN LPA DURASI 4 HARI
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Pemadatan LPA 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  267,89 m3 x Rp.3.228,19 
= Rp.864.800 
5.3.2 Pekerjaan Straus Pile 
Pekerjaan straus pile terdiri dari bor secara manual, pabrikasi 
tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 MPa. Pekerjaan 
straus pile dibagi berdasarkan jumlah ruas pada paket 
pekerjaan. 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Jalur 1/Jalur 2: 
- Bor Manual = 8,68 m3 
- Pabrikasi Tul. = 1849,16 kg 
- Pengecoran = 8,68 m3 
 
5.2.2.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 1 Jalur 1/Jalur 
2: 
D. Bor Manual Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
 
 
A TENAGA
1 Opr Jam 0,104520512 6.600,00Rp            689,84Rp                  
689,84Rp            
B ALAT
1 Stamper Jam 0,104520512 15.000,00Rp          1.567,81Rp               
2 BBM Stamper Lt 0,149315017 6.500,00Rp            970,55Rp                  
2.538,36Rp         
3.228,19Rp         JUMLAH HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PEMADATAN LPA DURASI 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Bor Manual 2 Unit 1
2 Linggis 1 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
4 Mandor 1 Orang 1
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E. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Jalur 1 dan Jalur 2 
 
F. Pengecoran Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
5.2.2.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Jalur 1/Jalur 2: 
 
A. Bor Manual Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  27,34 m3 x Rp.55.817,06 
= Rp.1.526.039 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 7
2 Kunci Pembengkok Baja 1 Unit 7
3 Tang 4 Orang 7
4 Mandor 1 Orang 7
5 Pekerja 8 Orang 7
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 1
2 Kereta Dorong 2 Unit 1
3 Cetok 2 Unit 1
4 Pekerja 2 Orang 1
5 Operator 1 Orang 1
6 Pembantu Opr 2 Orang 1
7 Mandor 1 Orang 1
JENIS PEKERJAAN : BOR MANUAL STROUS PILE R.1 J.1/J.2 Volume : (m) 27,34
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 3,072421361 4.657,00Rp            14.308,27Rp                
2 Mandor Jam 0,38405267 7.281,00Rp            2.796,29Rp                   
17.104,55Rp          
B ALAT
1 Bor Manual m3 1,53621068 24.700,00Rp          37.944,40Rp                
2 Linggis Jam 0,76810534 1.000,00Rp            768,11Rp                      
38.712,51Rp          
C Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 55.817,06Rp                
BOR MANUAL 3 HARI
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
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B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Jalur 1 dan Jalur 2 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  2932,25 m3 x Rp.19.195,78 
= Rp.56.286.813 
 
C. Pengecoran Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  27,34 m3 x Rp.557.327,11 
JENIS PEKERJAAN : : PABRIKASI TULANGAN STROUS PILE R.1 J.1/J.2 Volume : (kg) 2932,25
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,190979623 4.657,00Rp            889,39Rp                      
2 Mandor Jam 0,009548981 7.281,00Rp            69,53Rp                         
958,92Rp               
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 1 16.900,00Rp          16.900,00Rp                
16.900,00Rp          
C ALAT
1 Gerenda jam 0,190979623 5.000,00Rp            954,90Rp                      
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0,190979623 1.000,00Rp            190,98Rp                      
3 Tang jam 0,190979623 1.000,00Rp            190,98Rp                      
1.336,86Rp            
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 19.195,78Rp                
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
PABRIKASI TUL. 8 HARI
8
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN FC'15 MPA STROUS PILE R.1 J.1/J.2Volume : (m3) 27,34
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1,024140454 4.657,00Rp            4.769,42Rp                   
2 Operator jam 0,512070227 6.600,00Rp            3.379,66Rp                   
3 Pembantu Opr jam 1,024140454 3.582,00Rp            3.668,47Rp                   
4 Mandor Jam 0,256035113 7.281,00Rp            1.864,19Rp                   
13.681,75Rp          
B BAHAN
1 Semen m3 4,08 2.750.000,00Rp    410.387,71Rp              
2 Krikil m3 13,88 141.724,00Rp       71.950,59Rp                
3 Pasir m3 9,39 96.500,00Rp          33.143,20Rp                
515.481,50Rp        
C ALAT
1 Concrete Mixer jam 0,512070227 50.000,00Rp          25.603,51Rp                
2 Kereta dorong jam 1,024140454 1.500,00Rp            1.536,21Rp                   
3 Cetok jam 1,024140454 1.000,00Rp            1.024,14Rp                   
28.163,86Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 557.327,11Rp              
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PENGECORAN FC 15 MPA 2 HARI
No Perkiraan kuantitaasKomponen Satuan
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= Rp.15.237.323 
 
5.3.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja Fc’ 10 MPa 
Volume Beton fc’ 10 MPa = 270,81 m3  ,Jalur 1 dan Jalur 2 
Perbandingan campuran beton 1 : 2,3 : 3,4 dan volume Beton = 
270,81 m3. Maka diperoleh volume tiap campuran beton 
sebagai berikut : 
- Pasir  = 45,77 m3 
- Kerikil = 69,71 m3 
- Semen = 19,9 m3 
5.2.3.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Jalur 1/Jalur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 4 Orang 2
2 Operator 2 Orang 2
3 Mandor 1 Orang 2
4 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 2
5 Kereta Dorong 2 Unit 2
6 Sekop 2 Unit 2
7 Cetok 2 Unit 2
8 BBM CM 40 Lt
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5.2.3.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Jalur 1/Jalur 2 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  135,38 m3 x Rp.525.827,23 
= Rp.71.186.491 
5.3.4 Pekerjaan Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
Pekerjaan pengecoran beton fc’ 25 MPa terdiri dari Pabrikasi 
Tulangan (potongan, bengkokan, pemaasangan, dan kait), 
Bekisting, dan Pengecoran beton fc’ 25 MPa. 
 Volume Pabrikasi Tulangan: 
- Tul. U 24 Polos = 1215,72 kg 
- Tul. U 32 Ulir  = 365,8 kg 
- Tul. Wiremesh = 3748,68 kg 
 Volume Bekisting: 
- Pemasangan = 772,8 m2 
- Pelepasan = 772,8 m2 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJANAA PELAT LANTAI FC 10 MPA R.1+R.2/J.1 Volume : (m3) 135,38
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1,447776629 4.657,00Rp            6.742,30Rp                   
2 Opr Jam 0,103412616 6.600,00Rp            682,52Rp                       
3 Mandor Jam 0,103412616 7.281,00Rp            752,95Rp                       
-Rp                      
8.177,77Rp            
B BAHAN
1 Pasir m3 45,77 96.500,00Rp          32.625,24Rp                 
2 Krikil m3 69,71 141.724,00Rp       72.976,66Rp                 
3 Semen m3 19,9 2.750.000,00Rp    404.232,53Rp              
509.834,43Rp        
C ALAT
1 Diesel Concrete Mixer Jam 0,103412616 50.000,00Rp          5.170,63Rp                   
2 Kereta Dorong Jam 0,206825233 1.500,00Rp            310,24Rp                       
3 Sekop 0,206825233 1.000,00Rp            206,83Rp                       
4 Cetok 0,206825233 1.000,00Rp            206,83Rp                       
5 BBM CM Liter 0,295464618 6.500,00Rp            1.920,52Rp                   
7.815,04Rp            
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 525.827,23Rp              
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
LOADING BETON FC 10 MPA 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
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 Volume Pengecoran Beton fc’ 25 MPa: 
- Beton fc’ 25 MPa = 738,6 m3 
5.3.4.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pabrikasi Tulangan 
 Pemasangan dan Kait Tulangan 1 Jalur 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan 2 Jalur 
 
 
B. Bekisting 
Bekisting dikerjakan dengan metode papan catur. Dimana 
pembagian tiap step pekerjaan dengan jumlah bekisting 30 
kotak pelat perkerasan kaku. Sehingga didapatkan 
sebanyak 6 step (Step 1.1; 1,2; 2.1; 2.2; 3.1;3.2) untuk 
masing-masing pemasangan dan pelepasan bekisting.  
 Pemasangan  
- Step 1.1 
 
- Step 1.2 
 
- Step 2.1 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Tang 4 Unit 12
2 Catut 12 Unit 12
3 Pekerja 16 Orang 12
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 4
2 Kunci Pembengkok Baja 7 Unit 4
3 Pekerja 8 Orang 4
4 Mandor 1 Orang 4
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
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- Step 2.2 
 
- Step 3.1 
 
- Step 3.2 
 
 Pelepasan 
- Step 1.1 
- Step 1.2 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
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- Step 2.1 
 
- Step 2.2 
 
- Step 3.1 
 
- Step 3.2 
 
 
C. Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
- Step 1.1 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
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- Step 1.2 
 
- Step 2.1 
-  
 
- Step 2.2  
 
- Step 3.1 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
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- Step 3.2 
 
 
 
5.2.4.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pabrikasi Tulangan 
 Pemasangan dan Kait Tulangan Jalur 1/Jalur 2 
 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  2803 m3 x Rp.226,04 
= Rp.633.584 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Air Compressor 1 Unit 2
2 Alat Pemanas JS 1 Unit 2
3 Concrete Cutter 3 Unit 2
4 Canting 4 Unit 2
5 BBM 70 Ltr 2
6 Operator 4 Unit 2
7 Pekerja 4 Unit 2
8 Joint Sealant 975 kg 2
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 561
JENIS PEKERJAAN : Fabrikasi Tul U 32 ulir 308,1666667
Tul Weremesh D8 1933,85
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,039956951 4.657,00Rp                186,08Rp             
186,08Rp        
B BAHAN
-Rp              
C ALAT
1 Tang jam 0,009989238 1.000,00Rp                9,99Rp                  
2 Catut jam 0,029967713 1.000,00Rp                29,97Rp                
39,96Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 226,04Rp             
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
PABRIKASI TULANGAN 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
672 
 
 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan Jalur 1  
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  16818,1 m3 x Rp.14.412 
=  Rp.242.385.803 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan Jalur 2 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  14969,1 m3 x Rp.13.683 
=  Rp.204.825.528 
 
 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 3366
JENIS PEKERJAAN : Pekerjaan Tulangan Tul U 32 ulir 1849
Tul Weremesh D8 11603,1
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,019978476 4.657,00Rp                93,04Rp                
2 Mandor Jam 0,001248655 7.281,00Rp                9,09Rp                  
102,13Rp        
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 0,200141514 16.900,00Rp              3.382,39Rp          
2 Tul U 32 ulir kg 0,109941075 20.000,00Rp              2.198,82Rp          
3 Tul Weremesh D8 kg 0,68991741 12.500,00Rp              8.623,97Rp          
14.205,18Rp   
C ALAT
1 Gerinda jam 0,017481166 5.000,00Rp                87,41Rp                
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0,017481166 1.000,00Rp                17,48Rp                
104,89Rp        
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 14.412,20Rp       
JUMLAH SUB HARGA
 PEKERJAAN TULANGAN 6 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Perkiraan kuantitaasSatuanKomponenNo
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 3366
JENIS PEKERJAAN : Pekerjaan Tulangan Tul U 32 ulir 0
Tul Weremesh D8 11603,1
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,018705199 4.657,00Rp                87,11Rp                
2 Mandor Jam 0,001169075 7.281,00Rp                8,51Rp                  
95,62Rp          
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 0,224863218 16.900,00Rp              3.800,19Rp          
2 Tul U 32 ulir kg 0 20.000,00Rp              -Rp                    
3 Tul Weremesh D8 kg 0,775136782 12.500,00Rp              9.689,21Rp          
13.489,40Rp   
C ALAT
1 Gerinda jam 0,016367049 5.000,00Rp                81,84Rp                
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0,016367049 1.000,00Rp                16,37Rp                
98,20Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 13.683,22Rp       
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
 PEKERJAAN TULANGAN 5 HARI
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B. Bekisting 
 Pemasangan  
AHSP untuk pemasangan bekisting adalah sama untuk 
setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk 
satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  128,8 m3 x Rp.51.447,17 
= Rp.6.626.396 
 Pelepasan 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
JENIS PEKERJAAN : PASANG BEKISTING 1.1/1.2 Volume : (m2) 128,8
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,217391304 4.657,00Rp      1.012,39Rp          
1.012,39Rp     
B BAHAN
1 Bekisting Besi m2 1 50.000,00Rp    50.000,00Rp       
50.000,00Rp   
C ALAT
1 Palu Jam 0,217391304 1.000,00Rp      217,39Rp             
2 Linggis Jam 0,217391304 1.000,00Rp      217,39Rp             
434,78Rp        
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 51.447,17             
PEMASANGAN BEKISTING 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JENIS PEKERJAAN : LEPAS BEKISTING BEKISTING 1.1/1.2 Volume : (m2) 128,8
TOTAL HARGA : 3.641,00Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,434782609 4.657,00Rp      2.024,78Rp          
2.024,78Rp     
B BAHAN
1 m2 -Rp                    
-Rp              
C ALAT
1 Palu Jam 0,380434783 1.000,00Rp      380,43Rp             
2 Linggis Jam 0,380434783 1.000,00Rp      380,43Rp             
3 Tang Jam 0,380434783 1.000,00Rp      380,43Rp             
1.141,30Rp     
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 3.166,09               
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
PEMASANGAN BEKISTING 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JUMLAH SUB HARGA
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=  128,8 m3 x Rp.3.166,09 
= Rp.407.792 
 
C. Pengecoran Beton f’ 25 MPa 
AHSP untuk pengecoran beton fc’ 25 MPa adalah sama 
untuk setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan 
untuk satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  61,55 m3 x Rp.857.444,14 
= Rp.52.775.687 
 
 
 
 
 
 
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN FC'25 MPA R1.R2.J1 Volume : (m3) 61,55
TOTAL HARGA : 986.060,76Rp       
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1,478472786 4.657,00Rp             6.885,25Rp                 
2 Oprerator jam 0,796100731 6.600,00Rp             5.254,26Rp                 
12.139,51Rp        
B BAHAN
1 Ready mix m3 1 820.000,00Rp        820.000,00Rp            
820.000,00Rp      
C ALAT
1 Truck Mixer jam 0,454914703 50.000,00Rp          22.745,74Rp               
2 Concrete Vibrator jam 0,341186028 2.500,00Rp             852,97Rp                     
3 Penggaru jam 0,227457352 1.000,00Rp             227,46Rp                     
4 Cetok jam 0,796100731 1.000,00Rp             796,10Rp                     
5 Cangkul jam 0,682372055 1.000,00Rp             682,37Rp                     
25.304,63Rp        
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 857.444,14Rp            
PENGECORAN FC 25 MPA 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
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D. Pekerjaan Curing Beton 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  360 m3 x Rp.1.293,33 
= Rp.465.598,- 
5.3.5 Pekerjaan Perkerasan Aspal 
Pekerjaan perkerasan aspal terdiri dari pekerjaan Pelapisan 
Lapis Resap Pengikat (Prime Coat), dan Pelapisan Lapis Aus 
Perata (AC-WC). 
Volume Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) = 179,53 Ltr 
Volume Lapis Aus Perata (AC-WC) = 2052 m3 
5.3.5.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 
 
 
 
JENIS PEKERJAAN : CURING FC'25 MPA R1.R2.J1 Volume : (m3) 360
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,038888889 4.657,00Rp             181,11Rp                     
2 Operator jam 0,038888889 6.600,00Rp             256,67Rp                     
437,77Rp             
B BAHAN
-Rp                   
C ALAT
1 Water Tank Truck jam 0,038888889 22.000,00Rp          855,56Rp                     
855,56Rp             
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 1.293,33Rp                 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
PENGECORAN FC 25 MPA 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Aphlat Sprayer 1 Unit 1
2 Mobil Pick Up 1 Unit 1
3 Pekerja 2 Orang 1
4 Operator 2 Orang 1
5 Pembantu Opr 2 Orang 1
6 Mandor 1 Orang 1
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B. Lapis Aus Perata (AC-WC) 
 
 
5.3.5.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Lapis Resap Pengikat (Prime Coat) 
 
 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  179,53 m3 x Rp.23.812,28 
= Rp.4.275.019 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Baby Roller 1 Unit 1
2 Pekerja 3 Unit 1
3 Operator 3 Orang 1
4 Pembantu Opr 2 Orang 1
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJAAN PRIME COAT Volume : (ltr) 179,53
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0,077981396 4.657,00Rp           363,16Rp                      
2 Operator Jam 0,077981396 6.600,00Rp           514,68Rp                      
3 pembantu Opr Jam 0,077981396 3.582,00Rp           279,33Rp                      
4 Mandor Jam 0,038990698 7.281,00Rp           283,89Rp                      
1.441,06Rp            
B BAHAN
1 Prime Coat lLtr 1 12.900,00Rp         12.900,00Rp                
2 BBM Ltr 35 6.500,00Rp           1.267,20Rp                   
14.167,20Rp          
C ALAT
1 Asphalt Sprayer Jam 0,038990698 60.409,82Rp         2.355,42Rp                   
2 Mobil Pick Up Jam 0,038990698 150.000,00Rp       5.848,60Rp                   
8.204,03Rp            
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 23.812,28Rp                
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
LAPIS PEREKAT (PRIME COAT)  1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
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B. Lapis Aus Perata (AC-WC) 
 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  20,52 m3 x Rp.1.398.194,40 
= Rp.28.690.949 
C. Joint Sealant 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  1000,8 m3 x Rp.34.594,44 
= Rp.34.622.118 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJANAAN AC-WC Volume : (ton) 20,52
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1,023391813 4.657,00Rp           4.765,94Rp                   
2 Operator Jam 1,023391813 6.600,00Rp           6.754,39Rp                   
3 pembantu Opr Jam 0,682261209 3.582,00Rp           2.443,86Rp                   
4 Jam -Rp                      
13.964,18Rp          
B BAHAN
1 AC-WC Ton 1 1.202.700,00Rp   1.202.700,00Rp          
2 BBM Ltr 40 6.500,00Rp           12.670,57Rp                
1.215.370,57Rp     
C ALAT
1 Baby Roller 1 ton Jam 0,341130604 495.000,00Rp       168.859,65Rp              
168.859,65Rp        
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 1.398.194,40Rp          
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
LAPIS AC-WC  1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JENIS PEKERJAAN : JOINT SEALANT Volume (kg) : 1000,8
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Operator jam 0,055955236 6.600,00Rp             369,30Rp                     
2 Pekerja jam 0,055955236 4.657,00Rp             260,58Rp                     
629,89Rp             
B BAHAN
1 Joint Sealant kg 1 30.000,00Rp          30.000,00Rp               
30.000,00Rp        
C ALAT
1 Air Compressor jam 0,013988809 30.625,00Rp          428,41Rp                     
2 Alat pemanas Joint Sealant jam 0,013988809 2.000,00Rp             27,98Rp                       
3 Canting jam 0,055955236 1.000,00Rp             55,96Rp                       
4 Concrete Cutter jam 0,041966427 71.428,00Rp          2.997,58Rp                 
5 BBM Ltr 0,069944045 6.500,00Rp             454,64Rp                     
3.964,55Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 34.594,44Rp               
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JOINT SIALANT 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
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5.3.6 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
Volume Agregat Kelas B = 245,52 m3  
5.3.6.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas B 
 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas B 
 
5.3.6.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
Loading Agregat Kelas B 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Whell Loader 1 Unit 2
2 Dump Truck 6 Unit 2
3 BBM 490 Lt
4 Operator 7 Orang 2
5 Pembantu Operator 4 Orang 2
6 Mandor 1 Orang 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Cangkul 5 Unit 3
2 Kereta Dorong 3 Unit 3
3 Pekerja 5 Orang 3
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJAAN URUGAN BAHU JALAN Volume : (m3) 245,52
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0,399152819 6.600,00Rp       2.634,41Rp             
2 Pemb Opr Jam 0,228087325 3.582,00Rp       817,01Rp                 
3 Mandor Jam 0,057021831 7.281,00Rp       415,18Rp                 
3.866,59Rp        
B BAHAN
1 Agregat Kelas B m3 1 191.100,00Rp   191.100,00Rp         
191.100,00Rp    
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0,057021831 253.965,00Rp   14.481,55Rp           
2 Dump Truck Jam 0,342130987 212.812,00Rp   72.809,58Rp           
3 BBM Liter 1,995764093 6.500,00Rp       12.972,47Rp           
100.263,60Rp    
295.230,19Rp    TOTAL HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
LOADING AGREGAT KELAS B 2 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
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=  245,52 m3 x Rp.295.230,19 
= Rp.72.484.916 
Perataan Agregat Kelas B 
 
Jumlah Harga =  Volume x Harga Satuan 
=  245,52 m3 x Rp.3.202,52 
= Rp.786.282 
 
 
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0,513196481 4.657,00Rp       2.389,96Rp             
2.389,96Rp        
B ALAT
1 Cangkul Jam 0,427663734 1.000,00Rp       427,66Rp                 
2 Kereta Dorong Jam 0,25659824 1.500,00Rp       384,90Rp                 
812,56Rp           
3.202,52Rp        TOTAL HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN URUGAN   3 HARI
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5.3.7 Bill of Quantity (BoQ) Paket 2 
 
 
 
 
 
Total Harga 
HSP
1. Normalisasi LPA Kelas A
a Agregat Kelas A 267,89 455.832,97Rp          122.113.095,00Rp        
2. Pelat Lantai Fc 10 Mpa
d Beton Fc 10 Mpa 270,76 525.827,23Rp          142.372.982,08Rp        
3. Perkerasan Aspal
e Lapis Perekat (Prime Coat) 179,53 23.812Rp                  4.275.018,74Rp            
f Lapis AC-WC 20,52 1.398.194Rp            28.690.949,00Rp          
4. Lapis Agregat Kelas B
g Agregat Kelas B 245,52 298.433Rp                73.271.198,00Rp          
5. Perkerasan Kaku Fc 25 Mpa
i Pekerjaan Bekisting 772,8 54.613Rp                  42.205.128Rp                
j Pekerjaan Tulangan Jalur 1 16818,1 14.638Rp                  246.187.307Rp              
k Pekerjaan Tulangan Jalur 2 14969,1 13.937Rp                  208.627.032Rp              
l Pekerjaan Pengecoran 738,6 857.444Rp                633.308.244Rp              
m Curing beton 8640 1.293Rp                    11.174.352Rp                
n Joint sealant 1000,8 34.594Rp                  34.622.118Rp                
6. Pekerjaan Strous Pile
o Bore Pile Manual 54,68 55.817Rp                  3.052.077,00Rp            
p Pekerjaan Tulangan 5864,5 19.196Rp                  112.573.626,00Rp        
q Pengecoran Beton Fc 15 MPa 54,68 557.327Rp                30.474.646,24Rp          
Total Harga 1.692.947.772,56Rp    
Uraian Pekerjaan Volume Harga SatuanNo
BoQ Proyek Pengerjaan Jalan Khayang Api Paket 2
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5.4 Perhitungan Analisa Biaya Paket 3 
5.4.1 Pekerjaan Normalisasi LPA (Agregat Kelas A) 
Volume Agregat Kelas A = 155,55 m3  
5.2.1.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas A 
 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas A 
 
 
C. Pemadatan Agregat Kelas A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Operator 7 Orang 1
2 Pembantu Operator 4 Orang 1
3 Mandor 1 Orang 1
5 Whell Loader 1 Unit 1
6 Dump Truck 6 Unit 1
7 BBM 245 Lt
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 4 Orang 3
2 Cangkul 4 Unit 3
3 Kereta Dorong 2 Unti 3
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Operator 2 Unit 1
2 Stamper 2 Unit 1
3 BBM Stamper 20 Lt
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5.2.1.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 
 
5.4.2 Pekerjaan Straus Pile 
Pekerjaan straus pile terdiri dari bor secara manual, pabrikasi 
tulangan, dan pengecoran dengan beton fc’ 15 MPa. Pekerjaan 
straus pile dibagi berdasarkan jumlah ruas pada paket 
pekerjaan. 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Jalur 1/Jalur 2: 
- Bor Manual = 33,56 m3 
- Pabrikasi Tul. = 3599,2 kg 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJAAN LAPIS PONDASI ATAS Volume : (M3) 155,15
TOTAL HARGA : 442.547,18Rp             
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0,315823397 6.600,00Rp            2.084,43Rp               
2 Pemb Opr Jam 0,180470512 3.582,00Rp            646,45Rp                  
3 Mandor Jam 0,045117628 7.281,00Rp            328,50Rp                  
3.059,38Rp         
B BAHAN
1 Agregat Kelas A m3 1 353.900,00Rp        353.900,00Rp          
353.900,00Rp     
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0,045117628 253.965,00Rp        11.458,30Rp            
2 Dump Truck Jam 0,270705769 212.812,00Rp        57.609,44Rp            
3 BBM Lt 1,579116984 6.500,00Rp            10.264,26Rp            
79.331,99Rp       
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0,541411537 4.657,00Rp            2.521,35Rp               
2
2.521,35Rp         
B ALAT
1 cangkul Ls 0,541411537 1.000,00Rp            541,41Rp                  
2 Kereta Dorong Ls 0,270705769 1.500,00Rp            406,06Rp                  
947,47Rp            
A TENAGA
1 Opr Jam 0,090235256 6.600,00Rp            595,55Rp                  
595,55Rp            
B ALAT
1 Stamper Jam 0,090235256 15.000,00Rp          1.353,53Rp               
2 BBM Stamper Lt 0,128907509 6.500,00Rp            837,90Rp                  
2.191,43Rp         
C Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 442.547,18Rp          
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitas
LOADING LPA  DURASI 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PEMADATAN LPA DURASI 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN LPA DURASI 3 HARI
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- Pengecoran = 33,56 m3 
 
5.2.2.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Ruas 1 Jalur 1/Jalur 
2: 
A. Bor Manual Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Jalur 1 dan Jalur 2 
 
 
C. Pengecoran Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 4 Orang 2
2 Mandor 1 Orang 2
3 Bor Manual 2 Unit 2
4 Linggis 1 Unit 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 7
2 Kunci Pembengkok Baja 1 Unit 7
3 Tang 4 Orang 7
4 Mandor 1 Orang 7
5 Pekerja 8 Orang 7
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 10 Orang 9
2 Mandor 1 Orang 9
3 Gerinda 10 Unit 9
4 Kunci Pembengkok Baja 10 Unit 9
5 Tang 10 Unit 9
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5.2.2.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 Volume Pekerjaan Straus Pile Jalur 1/Jalur 2: 
A. Bor Manual Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
B. Pabrikasi Tulangan  Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENIS PEKERJAAN : BOR MANUAL STROUS PILE R.1 J.1/J.2 Volume : (m) 16,78
TOTAL HARGA : 60.629,26Rp       
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 3,337306317 4.657,00Rp            15.541,84Rp                
2 Mandor Jam 0,41716329 7.281,00Rp            3.037,37Rp                   
18.579,20Rp          
B ALAT
1 Bor Manual m3 1,668653159 24.700,00Rp          41.215,73Rp                
2 Linggis Jam 0,834326579 1.000,00Rp            834,33Rp                      
42.050,06Rp          
C Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 60.629,26Rp                
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
BOR MANUAL 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
JENIS PEKERJAAN : : PABRIKASI TULANGAN STROUS PILE R.1 J.1/J.2 Volume : (kg) 1799,6
TOTAL HARGA : 21.108,30Rp       
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,350077795 4.657,00Rp            1.630,31Rp                   
2 Mandor Jam 0,01750389 7.281,00Rp            127,45Rp                      
1.757,76Rp            
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 1 16.900,00Rp          16.900,00Rp                
16.900,00Rp          
C ALAT
1 Gerenda jam 0,350077795 5.000,00Rp            1.750,39Rp                   
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0,350077795 1.000,00Rp            350,08Rp                      
3 Tang jam 0,350077795 1.000,00Rp            350,08Rp                      
2.450,54Rp            
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 21.108,30Rp                
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PABRIKASI TUL. 9 HARI
8
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
685 
 
 
 
C. Pengecoran Straus Pile Jalur 1 / Jalur 2 
 
 
5.4.3 Pekerjaan Pengecoran Lantai Kerja Fc’ 10 MPa 
Volume Beton fc’ 10 MPa = 165,96 m3  ,Jalur 1 dan Jalur 2 
Perbandingan campuran beton 1 : 2,3 : 3,4 dan volume Beton = 
270,81 m3. Maka diperoleh volume tiap campuran beton 
sebagai berikut : 
- Pasir  = 28,05 m3 
- Kerikil = 42,73 m3 
- Semen = 12,2 m3 
5.2.3.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Jalur 1/Jalur 2 
 
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN FC'15 MPA STROUS PILE R.1 J.1/J.2Volume : (m3) 16,78
TOTAL HARGA : 575.540,48Rp     
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 1,668653159 4.657,00Rp            7.770,92Rp                   
2 Operator jam 0,834326579 6.600,00Rp            5.506,56Rp                   
3 Pembantu Opr jam 1,668653159 3.582,00Rp            5.977,12Rp                   
4 Mandor Jam 0,41716329 7.281,00Rp            3.037,37Rp                   
22.291,95Rp          
B BAHAN
1 Semen m3 2,5 2.750.000,00Rp    409.713,95Rp              
2 Krikil m3 5,76 141.724,00Rp       48.649,00Rp                
3 Pasir m3 8,52 96.500,00Rp          48.997,62Rp                
507.360,56Rp        
C ALAT
1 Concrete Mixer jam 0,834326579 50.000,00Rp          41.716,33Rp                
2 Kereta dorong jam 1,668653159 1.500,00Rp            2.502,98Rp                   
3 Cetok jam 1,668653159 1.000,00Rp            1.668,65Rp                   
45.887,96Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 575.540,48Rp              
Perkiraan kuantitaasKomponen Satuan
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PENGECORAN FC 15 MPA 2 HARI
No
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Pekerja 4 Orang 2
2 Operator 2 Orang 2
3 Mandor 1 Orang 2
4 Diesel Concrete Mixer 1 Unit 2
5 Kereta Dorong 2 Unit 2
6 Sekop 2 Unit 2
7 Cetok 2 Unit 2
8 BBM CM 40 Lt
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5.2.3.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pengecoran Lantai Kerja fc’ 10 MPa Jalur 1/Jalur 2 
 
 
 
5.4.4 Pekerjaan Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
Pekerjaan pengecoran beton fc’ 25 MPa terdiri dari Pabrikasi 
Tulangan (potongan, bengkokan, pemaasangan, dan kait), 
Bekisting, dan Pengecoran beton fc’ 25 MPa. 
 Volume Pabrikasi Tulangan: 
- Tul. U 24 Polos = 3771,2 kg 
- Tul. U 32 Ulir  = 1134,75 kg 
- Tul. Wiremesh = 11628,3 kg 
 Volume Bekisting: 
- Pemasangan = 484,8 m2 
- Pelepasan = 484,8 m2 
 Volume Pengecoran Beton fc’ 25 MPa: 
- Beton fc’ 25 MPa = 452,72 m3 
 
 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJANAA PELAT LANTAI FC 10 MPA R.1+R.2/J.2 Volume : (m3) 82,98
TOTAL HARGA : 528.149,16Rp        
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja Jam 0,674861412 4.657,00Rp            3.142,83Rp                   
2 Opr Jam 0,168715353 6.600,00Rp            1.113,52Rp                   
3 Mandor Jam 0,168715353 7.281,00Rp            1.228,42Rp                   
-Rp                      
5.484,77Rp            
B BAHAN
1 Pasir m3 28,05 96.500,00Rp          32.620,21Rp                 
2 Krikil m3 42,73 141.724,00Rp       72.979,83Rp                 
3 Semen m3 12,2 2.750.000,00Rp    404.314,29Rp              
509.914,34Rp        
C ALAT
1 Diesel Concrete Mixer Jam 0,168715353 50.000,00Rp          8.435,77Rp                   
2 Kereta Dorong Jam 0,337430706 1.500,00Rp            506,15Rp                       
3 Sekop Ls 0,337430706 1.000,00Rp            337,43Rp                       
4 Cetok Ls 0,337430706 1.000,00Rp            337,43Rp                       
5 BBM CM Liter 0,482043866 6.500,00Rp            3.133,29Rp                   
12.750,06Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 528.149,16Rp              
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
LOADING BETON FC 10 MPA 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
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5.4.4.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pabrikasi Tulangan 
 Pemasangan dan Kait Tulangan 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan 
 
B. Bekisting 
Bekisting dikerjakan dengan metode papan catur. Dimana 
pembagian tiap step pekerjaan dengan jumlah bekisting 30 
kotak pelat perkerasan kaku. Sehingga didapatkan 
sebanyak 6 step (Step 1.1; 1,2; 2.1; 2.2; 3.1;3.2) untuk 
masing-masing pemasangan dan pelepasan bekisting.  
 Pemasangan  
- Step 1.1 
 
- Step 1.2 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Tang 4 Unit 8
2 Catut 12 Unit 8
3 Pekerja 16 Orang 8
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Gerenda 7 Unit 4
2 Kunci Pembengkok Baja 7 Unit 4
3 Pekerja 8 Orang 4
4 Mandor 1 Orang 4
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
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- Step 2.1 
 
- Step 2.2 
 
 
 Pelepasan 
- Step 1.1 
 
- Step 1.2 
 
- Step 2.1 
 
- Step 2.2 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 4 Unit 1
2 Linggis 4 Unit 1
3 Pekerja 4 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Palu 7 Unit 1
2 Linggis 7 Unit 1
3 Tang 7 Unit 1
4 Pekerja 7 Orang 1
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D. Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
- Step 1.1 
 
- Step 1.2 
 
- Step 2.1 
 
- Step 2.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 1 Unit 1
3 Operator 4 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 1 Unit 1
3 Operator 4 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 1 Unit 1
3 Operator 4 Unit 1
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Truck Mixer 4 Unit 1
2 Pekerja 1 Unit 1
3 Operator 4 Unit 1
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5.4.4.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
A. Pabrikasi Tulangan 
 Pemasangan dan Kait Tulangan Jalur 1/Jalur 2 
 
 
 
 Potongan dan Bengkokan Tulangan Jalur 1 /Jalur 2 
 
 
 
 
 
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 471,4
JENIS PEKERJAAN : Fabrikasi Tul U 32 ulir 283,6875
TOTAL HARGA : 286,87Rp              Tul Weremesh D8 1453,5
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,050711145 4.657,00Rp                236,16Rp             
236,16Rp        
B BAHAN
-Rp              
C ALAT
1 Tang jam 0,012677786 1.000,00Rp                12,68Rp                
2 Catut jam 0,038033358 1.000,00Rp                38,03Rp                
50,71Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 286,87Rp             
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
PABRIKASI TULANGAN 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP) Volume : (kg) Tul. U 24 Polos 1885,6
JENIS PEKERJAAN : Pekerjaan Tulangan Tul U 32 ulir 1134,75
TOTAL HARGA : 14.533,86Rp        Tul Weremesh D8 5814
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,012677786 4.657,00Rp                59,04Rp                
2 Mandor Jam 0,000792362 7.281,00Rp                5,77Rp                  
64,81Rp          
B BAHAN
1 Tul. U 24 Polos kg 0,213439585 16.900,00Rp              3.607,13Rp          
2 Tul U 32 ulir kg 0,128447481 20.000,00Rp              2.568,95Rp          
3 Tul Weremesh D8 kg 0,658112934 12.500,00Rp              8.226,41Rp          
14.402,49Rp   
C ALAT
1 Gerinda jam 0,011093063 5.000,00Rp                55,47Rp                
2 Kunci Pembengkok Baja jam 0,011093063 1.000,00Rp                11,09Rp                
66,56Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 14.533,86Rp       
JUMLAH SUB HARGA
 PEKERJAAN TULANGAN 2 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
Perkiraan kuantitaasSatuanKomponenNo
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B. Bekisting 
 Pemasangan  
AHSP untuk pemasangan bekisting adalah sama untuk 
setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan untuk 
satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
 Pelepasan 
 
 
 
 
 
 
JENIS PEKERJAAN : LEPAS BEKISTING BEKISTING 1.1/1.2 Volume : (m2) 121,2
TOTAL HARGA : 3.095,65Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,404290429 4.657,00Rp      1.882,78Rp          
1.882,78Rp     
B BAHAN
1 m2 -Rp                    
-Rp              
C ALAT
1 Palu Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
2 Linggis Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
3 Tang Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
1.212,87Rp     
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 3.095,65               
JUMLAH SUB HARGA
PEMASANGAN BEKISTING 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JENIS PEKERJAAN : LEPAS BEKISTING BEKISTING 1.1/1.2 Volume : (m2) 121,2
TOTAL HARGA : 3.095,65Rp          
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,404290429 4.657,00Rp      1.882,78Rp          
1.882,78Rp     
B BAHAN
1 m2 -Rp                    
-Rp              
C ALAT
1 Palu Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
2 Linggis Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
3 Tang Jam 0,404290429 1.000,00Rp      404,29Rp             
1.212,87Rp     
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 3.095,65               
JUMLAH SUB HARGA
PEMASANGAN BEKISTING 1 HARI
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
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C. Pengecoran Beton f’ 25 MPa 
AHSP untuk pengecoran beton fc’ 25 MPa adalah sama 
untuk setiap step. Jadi perhitungan AHSP cukup dilakukan 
untuk satu step dan itu mewakili dari step yang lain. 
 
5.4.5 Pekerjaan Urugan Bahu Jalan  (Agregat Kelas B) 
Volume Agregat Kelas B = 125,4 m3  
5.4.5.1 Kebutuhan Peralatan dan Pekerja 
A. Pengangkutan (Loading) Agregat Kelas B 
 
 
B. Penghamparan Agregat Kelas B 
 
 
 
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Whell Loader 1 Unit 2
2 Dump Truck 6 Unit 2
3 BBM 490 Lt
4 Operator 7 Orang 2
5 Pembantu Operator 4 Orang 2
6 Mandor 1 Orang 2
No. Komponen Jumlah Satuan Durasi (Hari)
1 Cangkul 5 Unit 3
2 Kereta Dorong 3 Unit 3
3 Pekerja 5 Orang 3
JENIS PEKERJAAN : PENGECORAN FC'25 MPA R1.R2.J1Volume : (m3) 56,59
TOTAL HARGA : 848.581,00Rp       
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Pekerja jam 0,123697 4.657,00Rp             576,06Rp                     
2 Opr.Truck Mixer jam 0,494787 6.600,00Rp             3.265,59Rp                 
3.841,65Rp          
B BAHAN
1 Ready mix m3 1 820.000,00Rp        820.000,00Rp            
820.000,00Rp      
C ALAT
1 Truck Mixer jam 0,494787 50.000,00Rp          24.739,35Rp               
24.739,35Rp        
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 848.581,00Rp            
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PENGECORAN FC 25 MPA 1 HARI
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
No Komponen SatuanPerkiraan kuantitaas
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5.4.5.2 Perhitungan Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
(AHSP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENIS PEKERJAAN : : PEKERJAAN URUGAN BAHU JALAN Volume : (m3) 125,4
TOTAL HARGA : 401.413,60Rp  
Harga Satuan Jumlah Harga
(Rp) (Rp)
A TENAGA
1 Opr Jam 0,781499203 6.600,00Rp       5.157,89Rp                
2 Pemb Opr Jam 0,446570973 3.582,00Rp       1.599,62Rp                
3 Mandor Jam 0,111642743 7.281,00Rp       812,87Rp                    
7.570,38Rp          
B BAHAN
1 Agregat Kelas B m3 1 191.100,00Rp   191.100,00Rp            
191.100,00Rp      
C ALAT
1 Whell Loader Jam 0,111642743 253.965,00Rp   28.353,35Rp              
2 Dump Truck Jam 0,669856459 212.812,00Rp   142.553,49Rp            
3 BBM Liter 3,907496013 6.500,00Rp       25.398,72Rp              
196.305,57Rp      
A TENAGA
1 Pekerja Jam 1,004784689 4.657,00Rp       4.679,28Rp                
4.679,28Rp          
B ALAT
1 Cangkul Jam 1,004784689 1.000,00Rp       1.004,78Rp                
2 Kereta Dorong Jam 0,502392344 1.500,00Rp       753,59Rp                    
1.758,37Rp          
D Jumlah Harga Tenaga, Bahan, dan Peralatan 401.413,60Rp            
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
HARGA SATUAN PEKERJAAN (HSP)
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
JUMLAH SUB HARGA
PERATAAN URUGAN   3 HARI
No Komponen Satuan Perkiraan kuantitaas
LOADING AGREGAT KELAS B 2 HARI
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5.4.6 Bill of Quantity (BoQ) Paket 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total Harga 
HSP
1. Normalisasi LPA Kelas A
a Agregat Kelas A 155,15 442.547,18Rp          68.661.195,00Rp        
b -Rp                         -Rp                             
c -Rp                         -Rp                             
2. Pelat Lantai Fc 10 Mpa
d Beton Fc 10 Mpa 165,96 528.149,16Rp          87.651.635,04Rp        
3. Perkerasan Aspal
e Lapis Perekat (Prime Coat) -Rp                             
f Lapis AC-WC -Rp                             
4. Lapis Agregat Kelas B
g Agregat Kelas B 125,4 401.414Rp                50.337.266,00Rp        
h -Rp                             -Rp                             
5. Perkerasan Kaku Fc 25 Mpa
i Pekerjaan Bekisting 484,8 54.634Rp                  26.486.356Rp              
j Pekerjaan Tulangan Jalur 1 8834,35 14.821Rp                  130.931.527Rp            
k Pekerjaan Tulangan Jalur 2 7699,9 14.057Rp                  108.240.277Rp            
l Pekerjaan Pengecoran 452,72 848.581Rp                384.169.592Rp            
6. Pekerjaan Strous Pile
m Bore Pile Manual 33,56 60.629Rp                  2.034.718,00Rp          
o Pekerjaan Tulangan 3599,2 21.108Rp                  75.973.003,00Rp        
q Beton Fc 15 Mpa 33,56 575.540Rp                19.315.138,48Rp        
Selisih Harga
Total Harga 953.800.704Rp           
Uraian Pekerjaan Volume Harga SatuanNo
BoQ Proyek Pengerjaan Jalan Khayang Api Paket 3
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5.5 Analisa Selisih Harga Satuan Tiap Paket  
Berdasarkan Perhitungan Harga Satuan (Ambil Contoh 
Pekerjaan Fc’ 10 MPa Pada Komponen Pekerja ) terdapat 
perbedaan Harga Satuan pada Pekerjaaan Proyek Jalan Khayangan 
Api Paket 1 ( Halaman 665), Paket 2 ( Halaman 666). Perbedaan 
harga satuan yang diperoleh berbeda dikarenakan dipengaruhi oleh 
nilai koefisien (Lihat Tabel 5.1 Perbandingan Koofisien) yang 
didapatkan. 
 
Tabel 5. 1 Perbandingan Koefisien 
 
Pada Tabel 5.1 Perbandingan Koofisien diambil komponen 
Pekerja ( Lihat Tabel 5.2 Perbandingan Koefisien Pekerja) untuk 
penjelasan lebih jelasnya. 
Vol 112,501939
No. Komponen Durasi (Hari)\ Jumlah Jam Kerja Koefisien
1 Pekerja 2 14 7 1,742192195
2 Operator 2 1 7 0,1244423
3 Mandor 2 1 7 0,1244423
4 Pasir 2 44,59 7 5,54888214
5 Krikil 2 67,91 7 8,450876567
6 Semen 2 19,39 7 2,412936189
7 Diesel Concrete Mixer 2 1 7 0,1244423
8 Kereta dorong 2 2 7 0,248884599
9 sekop 2 2 7 0,248884599
10 Cetok 2 1 7 0,1244423
11 BBM 2 40 7 4,977691984
Vol 135,38
No. Komponen Durasi (Hari)\ Jumlah Jam Kerja Koefisien
1 Pekerja 2 14 7 1,447776629
2 Operator 2 1 7 0,103412616
3 Mandor 2 1 7 0,103412616
4 Pasir 2 45,77 7 4,73319545
5 Krikil 2 69,71 7 7,208893485
6 Semen 2 19,9 7 2,057911065
7 Diesel Concrete Mixer 2 1 7 0,103412616
8 Kereta dorong 2 2 7 0,206825233
9 sekop 2 2 7 0,206825233
10 Cetok 2 1 7 0,103412616
11 BBM 2 40 7 4,136504654
Vol 82,98
No. Komponen Durasi (Hari)\ Jumlah Jam Kerja Koefisien
1 Pekerja 2 14 7 2,362014943
2 Operator 2 1 7 0,168715353
3 Mandor 2 1 7 0,168715353
4 Pasir 2 28,05 7 4,732465654
5 Krikil 2 42,73 7 7,209207038
6 Semen 2 12,2 7 2,058327308
7 Diesel Concrete Mixer 2 1 7 0,168715353
8 Kereta dorong 2 2 7 0,337430706
9 sekop 2 2 7 0,337430706
10 Cetok 2 1 7 0,168715353
11 BBM 2 40 7 6,748614124
PAKET 1
PAKET 2
PAKET 3
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Tabel 5. 2 Perbandingan Koefisien Pekerja 
 
Tabel 5.2 Perbandingan Keofisien Pekerja menunjukkan 
jumlah pekerja dan durasi yang sama, tetapi jumlah volume 
berbeda ( Paket 1 : 131,95 m3 ; Paket 2 : 135,38 m3). Berdasarkan 
Rumus 2.15 jika terdapat salah satu dari komponen rumus ( jumlah 
pekerja, durasi, volume) ada perbedaan, maka nilai koefisien tidak 
mungkin sama.
Durasi (Hari) Volume Harga Dasar
(Hari) (m3) (Harga/Jam)
1 Paket 1 Pekerja 2 14 7 131,95 1,485 4.657Rp      6.918Rp        
2 Paket 2 Pekerja 2 14 7 135,38 1,448 4.657Rp      6.742Rp        
Harga 
Satuan/m3
Jumlah 
Kompone
No. Paket Proyek Komponen Jam Kerja Koefisien
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BAB VI 
KESIMPUALAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
Dari uraian dan pembahasan laporan proyek akhir ini dapat 
diberikan kesimpulan, antara lain: 
1. Durasi dan biaya untuk penyelesaian Proyek Peningkatan 
Jalan Kayangan Api Bojonegoro adalah sebagai berikut : 
a) Paket 1 Proyek Peningkatan Jalan Kayangan Api 
Bojonegoro 
- Durasi =  2 bulan 2 hari   
- Biaya = Rp. 1.583.110.763,- 
b) Paket 2 Proyek Peningkatan Jalan Kayangan Api 
Bojonegoro 
- Durasi =  2 bulan 16 hari  
- Biaya = Rp. 1.692.947.772,- 
c) Paket 3 Proyek Peningkatan Jalan Kayangan Api 
Bojonegoro 
- Durasi =  2 bulan  
- Biaya = Rp. 953.800.704,- 
6.2 SARAN 
1. Jarak angkut ready mix dari batching plant ke side 
diansumsikan dengan jarak 10 km (Hal. 206). Maka untuk 
merealisasikan dengan kondisi di lokasi maka perlu untuk 
dilakukan peninjauan lokasi yang sebenarnya agar didapatkan 
kombinasi alat yang sebenarnya. 
 
2. Pengambilan produktivitas pekerja pada referensi yang 
digunakan (Bab 2 Tabel 2.3, Tabel 2.4, Tabel 2.5) 
menggunakan nilai tengah dari produktivitas pekerja. Supaya 
bisa didapatkan produktivitas yang lebih baik dan durasi yang 
lebih singkat maka bisa digunakan nilai produktivitas yang 
lebih baik dari referensi yang digunakan.
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LAMPIRAN 1 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Alat Opr Mandor P.Opr Pekerja Durasi Sat Material Volume Satuan
2 Start
3
4    Loading LPA Whell Loader 2 1 1 1 4 hari Agregat Kelas A 257.58 m3 BAB 4 HAL. 99 116,723,606Rp BAB 5 HAL. 634
Dump Truck 6 6
5
   Penghamparan LPA Cangkul 4SS 5 6 hari BAB 4 HAL. 100 775,782Rp BAB 5 HAL. 634
Kereta Dorong 2
6
   Pemadatan LPA Stamper 5 2 2 4 2 hari BAB 4 HAL. 101 1,125,592Rp BAB 5 HAL. 635
7
8    Bor Manual Straus Pile Ruas 1 Jalur 1 Bor Manual 6 2 1 4 hari BAB 4 HAL 117 508,680Rp BAB 5 HAL. 637
linggis 1
9
   Bor Manual Straus Pile Ruas 2 Jalur 1 Bor Manual 8 2 1 4 hari BAB 4 HAL 126 506,680Rp BAB 5 HAL. 639
linggis 1
10
   Bor Manual Straus Pile Ruas 1 Jalur 2 Bor Manual 40FS+7 2 1 4 hari BAB 4 HAL 117 506,680Rp BAB 5 HAL. 637
linggis 1
11
   Bor Manual Straus Pile Ruas 2 Jalur 2 Bor Manual 10 2 1 4 hari BAB 4 HAL 127 506,680Rp BAB 5 HAL. 639
linggis 1
12
   Pabrikasi Tulangan Ruas 1 Gerenda 4 7 1 8 hari Besi U24 Polos 1849.16 kg BAB 4 HAL 120 35,932,117Rp BAB 5 HAL. 638
Kunci Pembengkok Baja 8
Tang/catut 8
13
   Pabrikasi Tulangan Ruas 2 Gerenda 4 7 1 8 hari Besi U24 Polos 3818.46 kg BAB 4 HAL 130 80,582,190Rp BAB 5 HAL. 640
Kunci Pembengkok Baja 8
Tang/catut 8
14
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Ruas 1 Jalur 1 Mixer Concrete (Molen) 12 1 1 1 2 hari semen 1.296 m3 BAB 4 HAL 123 5,059,602Rp BAB 5 HAL. 639
Kereta Dorong 2 2 kerikil 4.41 m3
cetok 1 pasir 2.981 m3
15
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Ruas 2 Jalur 1 Mixer Concrete (Molen) 14 1 1 1 2 hari semen 2.68 m3 BAB 4 HAL 132 9,827,575Rp BAB 5 HAL. 641
Kereta Dorong 2 2 kerikil 9.113 m3
cetok 1 pasir 6.164 m3
16    Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Ruas 1 Jalur 2 Mixer Concrete (Molen) 11 1 1 1 2 1 hari semen 1.296 m3 BAB 4 HAL 125 5,059,602Rp BAB 5 HAL. 639
Kereta Dorong 2 2 kerikil 4.41 m3
cetok 1 pasir 2.981 m3
17
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Ruas 2 Jalur 2 Mixer Concrete (Molen) 16 1 1 1 2 hari semen 2.68 m3 BAB 4 HAL 134 9,827,575Rp BAB 5 HAL. 641
Kereta Dorong 2 2 kerikil 9.113 m3
cetok 1 pasir 6.164 m3
18
19 Mixer Concrete (Molen) 15 1 1 1 hari pasir 44.59 m3 BAB 4 HAL 142 69,415,018Rp BAB 5 HAL. 642
Kereta Dorong 2 14 kerikil 67.91 m3
Sekop 2 semen 19.39 m3
Cetok 2
20 Mixer Concrete (Molen) 17 1 1 1 hari pasir 44.59 m3 BAB 4 HAL 142 69,415,018Rp BAB 5 HAL. 643
Kereta Dorong 2 14 kerikil 67.91 m3
Sekop 2 semen 19.39 m3
Cetok 2
21
22 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 13 7 8 Hari tul u24 polos 3490.16 kg  Rp   212,863,457 BAB 5 HAL. 650
Kunci Pembengkok Baja 7 tul u32 ulir 1843 kg
weremesh 9129.47 kg
23 Pasang Bekisitng 1 Palu 19 4 4 1 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
24 Fabrikasi 1.1 Tang 19 4 16 1 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Catut 12
25 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 23;24 4 4 13 Hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
26 Pabrikasi 1.2 Tang 24 4 16 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Catut 12
REKAP DURASI, PRODECESSOR, JUMLAH PEKERJA, JUMLAH ALAT DAN MATERIAL
PAKET 1
1
1
5
1
BAB 4 HAL 174 ,
175, 189, 190
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur 1 dan
Ruas 2 Jalur 2 2
BAB 4 HAL
177,179,193,195
1
BAB 4 HAL
177,179,193,195
PEKERJAAN PERKERASAN KAKU FC 25 MPA JALUR 1
2
3
1
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur 1 dan
Ruas 2 Jalur 1 2
1
1
1
1
9
24
PEKERJAAN STROUS PILE
PEKERJAAN LANTAI KERJA FC 10 MPA
 Total Biaya Keterangan BiayaNo. Prod Prodecessor
PEKERJAAN LAPIS PONDASI ATAS
ResourcesDAFTAR PEKERJAAN DAFTAR ALAT Keterangan
Resources
27 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 26 4 4 13 Hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
28 Pabrikasi 2.1 Catut 26 12 16  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Tang 4
29 Pasang Bekisting 2 Palu 26 4 9 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
30 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 28 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
31 Fabrikasi 2.2 Tang 28 4 16  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Catut 12
32 Lepas Bekisting 1 Palu 28 7 BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
Linggis 7
33 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 31 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
34 Pasang bekisting 3 Palu 31 4 9 1 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
35 Pabrikasi 3.1 Tang 31 4 16 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Catut 12
36 Pengecoran 3.1 30 kotak Truck Mixer 35 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
37 Pabrikasi 3.2 Tang 35 4 16 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 649
Catut 12
38 Lepas Bekisting 2 Palu 35 7 7 1 hari BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
Linggis 7
39 Pengecoran 3.2 30 kotak Truck Mixer 37 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
40 Lepas Bekisting 3 Palu 39 7 7 1 BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
41 Curing 1 water tank truck 25 2 2 2 465,598Rp
42 Curing 2 water tank truck 25FS+1 day;27 2 2 2 465,598Rp
43 Curing 3 water tank truck 25FS+2 days;27FS+1 day;302 2 2 465,598Rp
44 Curing 4 water tank truck 25FS+3 days;27FS+2 days;30FS+1 day;332 2 2 465,598Rp
45 Curing 5 water tank truck 25FS+4 days;27FS+3 days;30FS+2 days;33FS+1 day;362 2 2 465,598Rp
46 Curing 6 water tank truck 25FS+5 days;27FS+4 days;30FS+3 days;33FS+2 days;36FS+1 day;392 2 2 465,598Rp
47 Curing 7 water tank truck 25FS+6 days;27FS+5 days;30FS+4 days;33FS+3 days;36FS+2 days;39FS+1 day2 2 2 465,598Rp
48 Curing 8 water tank truck 27FS+6 days;30FS+5 days;33FS+4 days;36FS+3 days;39FS+2 days2 2 2 465,598Rp
49 Curing 9 water tank truck 30FS+6 days;33FS+5 days;36FS+4 days;39FS+3 days2 2 2 465,598Rp
50 Curing 10 water tank truck 33FS+6 days;36FS+5 days;39FS+4 days2 2 2 465,598Rp
51 Curing 11 water tank truck 36FS+6 days;39FS+5 days2 2 2 465,598Rp
52 Curing 12 water tank truck 39FS+6 days 2 2 2 465,598Rp
53
54 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 22 7 8 5 tul u24 polos 3490.16 kg  Rp   176,003,457 BAB 5 HAL. 650
Kunci Pembengkok Baja 7 tul u32 ulir kg
weremesh 9129.47 kg
BAB 5 HAL. 654
1
1
1
BAB 4 HAL 215
BAB 4 HAL 182 ,
183, 198, 199
PEKERJAAN PERKERASAN KAKU FC 25 MPA JALUR 2
1
1 BAB 4 HAL177,179,193,195
1
1 BAB 4 HAL177,179,193,195
1
1 BAB 4 HAL177,179,193,195
7 1 Hari
1
Hari BAB 4 HAL177,179,193,195
55 Pasang Bekisitng 1 Palu 20 4 4 1 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
56 Fabrikasi 1.1 Tang 20 4 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Catut 12
57 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 56 4 4 13 Hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
58 Pabrikasi 1.2 Tang 56 4 16 1 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Catut 12
59 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 58 4 4 13 1 Hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
60 Pabrikasi 2.1 Catut 58 12  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Tang 4
61 Pasang Bekisting 2 Palu 58 4 9 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
62 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 60 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
63 Fabrikasi 2.2 Tang 60 4 16 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Catut 12
64 Lepas Bekisting 1 Palu 60 7 BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
Linggis 7
65 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 63 4 4 16 Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3 3 hari
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
66 Pasang bekisting 3 Palu 63 4 9 1 hari bekisting besi 126 m2 BAB 4 HAL 169 6,649,391Rp BAB 5 HAL. 652
Linggis 4
67 Pabrikasi 3.1 Tang 63 4 16 hari  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Catut 12
68 Pengecoran 3.1 30 kotak Truck Mixer 67 4 4 16 hari Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3
Penggaru 2
cetok 7
cangkul 6
69 Pabrikasi 3.2 Tang 67 4 16  Rp          633,584 BAB 5 HAL. 651
Catut 12
70 Lepas Bekisting 2 Palu 67 7 7 1 BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
Linggis 7
71 Pengecoran 3.2 30 kotak Truck Mixer 69 4 4 16 Ready mix 59.99 m3 BAB 4 HAL 211 51,612,652Rp BAB 5 HAL. 653
Concrete Vibrator 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
72 Lepas Bekisting 3 Palu 71 7 7 1 BAB 4 HAL 171 375,193Rp BAB 5 HAL. 652
Tang 7
Linggis 7
73 Curing 1 water tank truck 57 2 2 2 465,598Rp
74 Curing 2 water tank truck 57FS+1 day;59 2 2 2 465,598Rp
75 Curing 3 water tank truck 57FS+2 days;59FS+1 day;622 2 2 465,598Rp
76 Curing 4 water tank truck 57FS+3 days;59FS+2 days;62FS+1 day;652 2 2 465,598Rp
77 Curing 5 water tank truck 57FS+4 days;59FS+3 days;62FS+2 days;65FS+1 day;682 2 2 465,598Rp
78 Curing 6 water tank truck 57FS+5 days;59FS+4 days;62FS+3 days;65FS+2 days;68FS+1 day;712 2 2 465,598Rp
79 Curing 7 water tank truck 57FS+6 days;59FS+5 days;62FS+4 days;65FS+3 days;71FS+1 day;68FS+2 days2 2 2 465,598Rp
80 Curing 8 water tank truck 59FS+6 days;62FS+5 days;65FS+4 days;68FS+3 days;71FS+2 days2 2 2 465,598Rp
BAB 4 HAL 215
BAB 4 HAL
185,187,201,204
BAB 4 HAL
185,187,201,204
BAB 4 HAL
185,187,201,204
1
BAB 4 HAL
185,187,201,204
BAB 4 HAL
185,187,201,204
16 1
BAB 4 HAL
185,187,201,204
7 1 Hari
1
16 1 Hari
1
1
1
1
1
1
1
BAB 5 HAL. 654
81 Curing 9 water tank truck 62FS+6 days;65FS+5 days;68FS+4 days;71FS+3 days2 2 2 465,598Rp
82 Curing 10 water tank truck 65FS+6 days;68FS+5 days;71FS+4 days2 2 2 465,598Rp
83 Curing 11 water tank truck 68FS+6 days;71FS+5 days2 2 2 465,598Rp
84 Curing 12 water tank truck 71FS+6 days 2 2 2 465,598Rp
85
86 Lapis Aspal Pengikat (prime Coat) asphalt sprayer 84 1 2 2 1 Hari prime coat 51.06 liter BAB 4 HAL 238 2,617,756Rp BAB 5 HAL. 656
Mobil Pick up 1
87 Lapis Aus Perata (AC-WC) baby roller 86 1 3 2 3 1 Hari AC-WC 13.42 ton BAB 4 HAL 242 20,151,779Rp BAB 5 HAL. 657
88 Joint Sealant Concrete Cutter 87 3 4 4 2 hari Joint Sealant 975 Kg BAB 4 HAL 217, 218 33,848,118Rp BAB 5 HAL. 654
Compressor 1
Alat pemanas 1
Canting 4
89
90 Loading agregat Whell Loader 88 1 1 Agregat Kelas B 199.37 m3 BAB 4 HAL 247 50,882,629Rp BAB 5 HAL. 658
Dump Truck 6 6
91 Pengahamparan agregat Cangkul 90 7 BAB 4 HAL 248 688,485Rp BAB 5 HAL. 658
Kereta Dorong 3
BAB 4 HAL 215
1 hari
7 2 hari
PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
PEKERJAAN AGREGAT KELAS B
BAB 5 HAL. 654
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Alat Opr Mandor P.Opr Pekerja Durasi Sat Material Volume Satuan
2 Start
3
4    Loading LPA Whell Loader 2 1 1 1 4 hari Agregat Kelas A 267.89 m3 BAB 4 HAL. 254 120,372,315Rp BAB 5 HAL. 661
Dump Truck 6 6
5
   Penghamparan LPA Cangkul 4SS 5 5 hari BAB 4 HAL. 254 875,980Rp BAB 5 HAL. 661
Kereta Dorong 2
6
   Pemadatan LPA Stamper 5 2 2 2 hari BAB 4 HAL. 256 864,800Rp BAB 5 HAL. 662
7
8    Bor Manual Straus Pile  Jalur 1 Bor Manual 6 2 1 4 hari BAB 4 HAL 338 1,526,039Rp BAB 5 HAL. 663
linggis 1
9
   Bor Manual Straus Pile Jalur 2 Bor Manual 36FS + 7 2 1 4 hari BAB 4 HAL 339 1,526,039Rp BAB 5 HAL. 663
linggis 1
10
   Pabrikasi Tulangan Jalur 1 Gerenda 8 10 1 10 hari Besi U24 Polos 2932.25 kg BAB 4 HAL 342 56,286,813Rp BAB 5 HAL. 664
Kunci Pembengkok Baja 10
Tang/catut 10
11
   Pabrikasi Tulangan Jalur 2 Gerenda 9 10 1 10 hari Besi U24 Polos 2932.25 kg BAB 4 HAL 342 56,286,813Rp BAB 5 HAL. 664
Kunci Pembengkok Baja 10
Tang/catut 10
12
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Jalur 1 Mixer Concrete (Molen) 10 1 1 1 2 hari semen 4.08 m3 BAB 4 HAL 345 15,237,323Rp BAB 5 HAL. 664
Kereta Dorong 2 2 kerikil 13.88 m3
cetok 2 pasir 9.39 m3
13
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Jalur 2 Mixer Concrete (Molen) 11 1 1 1 2 hari semen 4.08 m3 BAB 4 HAL 347 15,237,323Rp BAB 5 HAL. 664
Kereta Dorong 2 2 kerikil 13.88 m3
cetok 2 pasir 9.39 m3
14
15 Mixer Concrete (Molen) 12 1 1 1 hari pasir 45.77 m3 BAB 4 HAL 362 71,186,491Rp BAB 5 HAL. 666
Kereta Dorong 2 14 kerikil 69.71 m3
Sekop 2 semen 19.9 m3
Cetok 2
16 Mixer Concrete (Molen) 13 1 1 1 hari pasir 45.71 m3 BAB 4 HAL 362 71,186,491Rp BAB 5 HAL. 666
Kereta Dorong 2 14 kerikil 69.71 m3
Sekop 2 semen 19.9 m3
Cetok 2
17
18 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 11 7 1 8 Hari tul u24 polos 3366 kg  Rp     242,385,803 BAB 5 HAL. 672
Kunci Pembengkok Baja 7 tul u32 ulir 1849 kg
weremesh 11603.1 kg
19 Pasang Bekisitng 1 Palu 15 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
20 Fabrikasi 1.1 Tang 15 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
21 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 20 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 522 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
22 Pabrikasi 1.2 Tang 20 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
23 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 22 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
24 Pabrikasi 2.1 Tang 22 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
25 Pasang Bekisting 2 Palu 22 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
26 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 24 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
REKAP DURASI PRODECESSOR JUMLAH PEKERJA DAN MATERIAL
PAKET 2
1
BAB 4 HAL 506
1
6
BAB 4 HAL
500,501
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 506
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur 1 dan Ruas
2 Jalur 2 2
8
8
2
2
No. Prod DAFTAR PEKERJAAN DAFTAR ALAT Prodecessor
2
PEKERJAAN PERKERASAN KAKU FC 25 MPA JALUR 1
Keterangan
Resources Total Biaya Keterangan Biaya
PEKERJAAN LAPIS PONDASI ATAS
PEKERJAAN STROUS PILE
Resources
4
3
3
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur 1 dan Ruas
2 Jalur 1 2
PEKERJAAN LANTAI KERJA FC 10 MPA
27 Fabrikasi 2.2 Tang 24 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
28 Lepas Bekisting 1 Palu 24 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
29 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 27 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
30 Pasang bekisting 3 Palu 27 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
31 Pabrikasi 3.1 Tang 27 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
32 Pengecoran 3.1 30 kotak Truck Mixer 31 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
33 Pabrikasi 3.2 Tang 31 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
34 Lepas Bekisting 2 Palu 31 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
35 Pengecoran 3.2 30 kotak Truck Mixer 33 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
36 Lepas Bekisting 3 Palu 35 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
37 Curing 1 water tank truck 21 2 2 2 465,598Rp
38 Curing 2 water tank truck 21FS+1 day;23 2 2 2 465,598Rp
39 Curing 3 water tank truck 21FS+2 days;23FS+1 day;262 2 2 465,598Rp
40 Curing 4 water tank truck 21FS+3 days;23FS+2 days;26FS+1 day;292 2 2 465,598Rp
41 Curing 5 water tank truck 21FS+4 days;23FS+3 days;26FS+2 days;29FS+1 day;312 2 2 465,598Rp
42 Curing 6 water tank truck 21FS+5 days;23FS+4 days;26FS+3 days;29FS+2 days;31FS+1 day;352 2 2 465,598Rp
43 Curing 7 water tank truck 21FS+6 days;23FS+5 days;26FS+4 days;29FS+3 days;31FS+2 days;35FS+1 day2 2 2 465,598Rp
44 Curing 8 water tank truck 23FS+6 days;26FS+5 days;29FS+4 days;31FS+3 days;35FS+2 days2 2 2 465,598Rp
45 Curing 9 water tank truck 26FS+6 days;29FS+5 days;31FS+4 days;35FS+3 days2 2 2 465,598Rp
46 Curing 10 water tank truck 29FS+6 days;31FS+5 days;35FS+4 days2 2 2 465,598Rp
47 Curing 11 water tank truck 31FS+6 days;35FS+5 days2 2 2 465,598Rp
48 Curing 12 water tank truck 35FS+6 days 2 2 2 465,598Rp
49
50 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 18 7 8 5 tul u24 polos 3366 kg  Rp     204,825,528 BAB 5 HAL. 672
Kunci Pembengkok Baja 7 tul u32 ulir kg
weremesh 11603.1 kg
51 Pasang Bekisitng 1 Palu 16 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
52 Fabrikasi 1.1 Tang 16 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
53 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 52 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
54 Pabrikasi 1.2 Tang 52 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
55 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 54 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
56 Pabrikasi 2.1 Tang 54 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
57 Pasang Bekisting 2 Palu 54 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
BAB 5 HAL. 675
8 1 Hari
8 1 Hari
BAB 4 HAL 506
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 525
BAB 4 HAL
508,510
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 506
8 1 Hari
1
PEKERJAAN PERKERASAN KAKU FC 25 MPA JALUR 2
58 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 56 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
59 Fabrikasi 2.2 Tang 56 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
60 Lepas Bekisting 1 Palu 56 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
61 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 59 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
62 Pasang bekisting 3 Palu 59 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 437 6,626,396Rp BAB 5 HAL. 673
Linggis 10
63 Pabrikasi 3.1 Tang 59 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
64 Pengecoran 3.1 30 kotak Truck Mixer 63 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
65 Pabrikasi 3.2 Tang 63 4 16 1 hari  Rp            633,584 BAB 5 HAL. 671
Catut 12
66 Lepas Bekisting 2 Palu 63 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
67 Pengecoran 3.2 30 kotak Truck Mixer 65 4 4 13 Hari Ready mix 61.55 m3 BAB 4 HAL 521 52,775,687Rp BAB 5 HAL. 674
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
68 Lepas Bekisting 3 Palu 67 8 BAB 4 HAL 439 407,792Rp BAB 5 HAL. 673
Tang 8
Linggis 7
69 Curing 1 water tank truck 53 2 2 2 465,598Rp
70 Curing 2 water tank truck 55;53FS+1 day 2 2 2 465,598Rp
71 Curing 3 water tank truck 53FS+2 days;55FS+1 day;582 2 2 465,598Rp
72 Curing 4 water tank truck 53FS+3 days;55FS+2 days;58FS+1 day;612 2 2 465,598Rp
73 Curing 5 water tank truck 53FS+4 days;55FS+3 days;58FS+2 days;61FS+1 day;642 2 2 465,598Rp
74 Curing 6 water tank truck 53FS+5 days;55FS+4 days;58FS+3 days;61FS+2 days;64FS+1 day;672 2 2 465,598Rp
75 Curing 7 water tank truck 53FS+6 days;55FS+5 days;58FS+4 days;61FS+3 days;64FS+2 days;67FS+1 day2 2 2 465,598Rp
76 Curing 8 water tank truck 55FS+6 days;58FS+5 days;61FS+4 days;64FS+3 days;67FS+2 days2 2 2 465,598Rp
77 Curing 9 water tank truck 58FS+6 days;61FS+5 days;64FS+4 days;67FS+3 days2 2 2 465,598Rp
78 Curing 10 water tank truck 61FS+6 days;64FS+5 days;67FS+4 days2 2 2 465,598Rp
79 Curing 11 water tank truck 64FS+6 days;67FS+5 days2 2 2 465,598Rp
80 Curing 12 water tank truck 67FS+6 days 2 2 2 465,598Rp
81
82 Lapis Aspal Pengikat (prime Coat) asphalt sprayer 80 1 2 2 2 1 hari prime coat 179.53 liter BAB 4 HAL 539 4,275,019Rp BAB 5 HAL. 676
Mobil Pick up 1
83 Lapis Aus Perata (AC-WC) baby roller 80 1 1 2 3 1 hari AC-WC 20.52 ton BAB 4 HAL 544 28,690,949Rp BAB 5 HAL. 677
84 Joint Sealant Concrete Cutter 83 3 4 4 2 hari Joint Sealant 1000.8 Kg BAB 4 HAL 527 34,622,118Rp BAB 5 HAL. 677
Compressor 1
Alat pemanas 1
Canting 4
85
86 Loading agregat Whell Loader 84 1 1 Agregat Kelas B 245.52 m3 BAB 4 HAL 548 72,484,916Rp BAB 5 HAL. 678
Dump Truck 6 6
87 Pengahamparan agregat Cangkul 86 5 BAB 4 HAL 549 786,282Rp BAB 5 HAL. 679
Kereta Dorong 3
BAB 5 HAL. 675
Hari
8 1 Hari
1
8
1
8
BAB 4 HAL 526
2 hari
6 3 hari
BAB 4 HAL 506
1
BAB 4 HAL 506
1
1
BAB 4 HAL 506
1 Hari
PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL
PEKERJAAN AGREGAT KELAS B
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
Alat Opr Mandor P.Opr Pekerja Durasi Sat Material Volume Satuan
2 Start
3
4    Loading LPA Whell Loader 2 1 1 1 4 hari Agregat Kelas A 155.15 m3 BAB 4 HAL. 554 120,372,315Rp
Dump Truck 6 6
5
   Penghamparan LPA Cangkul 4SS 5 4 hari BAB 4 HAL. 554 875,980Rp
Kereta Dorong 2
6
   Pemadatan LPA Stamper 5 2 2 1 hari BAB 4 HAL. 556 864,800Rp
7
8    Bor Manual Straus Pile  Jalur 1 Bor Manual 6 2 1 4 hari BAB 4 HAL 566 1,526,039Rp
linggis 1
9
   Bor Manual Straus Pile Jalur 2 Bor Manual 36FS + 7 2 1 4 hari BAB 4 HAL 567 1,526,039Rp
linggis 1
10
   Pabrikasi Tulangan Jalur 1 Gerenda 8 10 1 10 hari Besi U24 Polos 899.8 kg BAB 4 HAL 570 56,286,813Rp
Kunci Pembengkok Baja 10
Tang/catut 10
11
   Pabrikasi Tulangan Jalur 2 Gerenda 9 10 1 10 hari Besi U24 Polos 899.8 kg BAB 4 HAL 570 56,286,813Rp
Kunci Pembengkok Baja 10
Tang/catut 10
12 Mixer Concrete (Molen) 10 1 1 1 2 hari semen 2.5 m3 BAB 4 HAL 572 15,237,323Rp
Kereta Dorong 2 2 kerikil 5.76 m3
cetok 2 pasir 8.52 m3
13 Mixer Concrete (Molen) 11 1 1 1 2 hari semen 2.5 m3 BAB 4 HAL 573 15,237,323Rp
Kereta Dorong 2 2 kerikil 5.76 m3
cetok 2 pasir 8.76 m3
14
15 Mixer Concrete (Molen) 12 1 1 1 hari pasir 28.05 m3 BAB 4 HAL 578 71,186,491Rp
Kereta Dorong 2 9 kerikil 42.73 m3
Sekop 2 semen 12.2 m3
Cetok 2
16 Mixer Concrete (Molen) 13 1 1 1 hari pasir 28.05 m3 BAB 4 HAL 578 71,186,491Rp
Kereta Dorong 2 9 kerikil 42.73 m3
Sekop 2 semen 12.2 m3
Cetok 2
17
18 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 11 7 1 8 Hari tul u24 polos 1885.6 kg  Rp     242,385,803
Kunci Pembengkok Baja 8 tul u32 ulir 1134.8 kg
weremesh 11603.1 kg
19 Pasang Bekisitng 1 Palu 15 4 4 1 hari bekisting besi 121.2 m2 BAB 4 HAL 594 6,626,396Rp
Linggis 4
20 Fabrikasi 1.1 Tang 15 4 16 1 hari  Rp           633,584
Catut 12
21 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 20 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 618 48,021,199Rp
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
22 Pabrikasi 1.2 Tang 20 4 16 1 hari  Rp           633,584
Catut 12
23 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 22 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
24 Pabrikasi 2.1 Tang 22 4 16 1 hari
Catut 12
9
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Jalur 1 1
   Pengecoran Straus Pile Beton fc'15 Mpa Jalur 2 1
9
1
3
1
1
4
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur
1 dan Ruas 2 Jalur 1 2
Pengecoran Lantai Kerja Beton fc'10 Mpa Ruas 1 jalur
1 dan Ruas 2 Jalur 2 2
PEKERJAAN PERKERASAN KAKU FC 25 MPA JALUR 1
PAKET 3
No. Prod DAFTAR PEKERJAAN DAFTAR ALAT Prodecessor Resources KeteranganResources  Total Biaya
REKAP DURASI PRODECESSOR JUMLAH PEKERJA DAN MATERIAL
PEKERJAAN LAPIS PONDASI ATAS
PEKERJAAN STROUS PILE
PEKERJAAN LANTAI KERJA FC 10 MPA
BAB 4 HAL 599
BAB 4 HAL 603
BAB 4 HAL 603
1
BAB 4 HAL 507
1
25 Pasang Bekisting 2 Palu 22 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 438 6,626,396Rp
Linggis 10
26 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 24 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522 48,021,199Rp
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
27 Fabrikasi 2.2 Tang 24 4 16 1 hari  Rp           633,584
Catut 12
28 Lepas Bekisting 1 Palu 24 8 BAB 4 HAL 440
Tang 8 407,792Rp
Linggis 7
29 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 27 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522 48,021,199Rp
Concrete Vibrator 3 3
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
34 Lepas Bekisting 2 Palu 31 8 BAB 4 HAL 440
Tang 8 407,792Rp
Linggis 7
37 Curing 1 water tank truck 21 2 2 2 465,598Rp
38 Curing 2 water tank truck 21FS+1 day;23 2 2 2 465,598Rp
39 Curing 3 water tank truck 21FS+2 days;23FS+1 day;262 2 2 465,598Rp
40 Curing 4 water tank truck 21FS+3 days;23FS+2 days;26FS+1 day;292 2 2 465,598Rp
41 Curing 5 water tank truck 21FS+4 days;23FS+3 days;26FS+2 days;29FS+1 day;312 2 2 465,598Rp
42 Curing 6 water tank truck 21FS+5 days;23FS+4 days;26FS+3 days;29FS+2 days;31FS+1 day;352 2 2 465,598Rp
43 Curing 7 water tank truck 21FS+6 days;23FS+5 days;26FS+4 days;29FS+3 days;31FS+2 days;35FS+1 day2 2 2 465,598Rp
44 Curing 8 water tank truck 23FS+6 days;26FS+5 days;29FS+4 days;31FS+3 days;35FS+2 days2 2 2 465,598Rp
45 Curing 9 water tank truck 26FS+6 days;29FS+5 days;31FS+4 days;35FS+3 days2 2 2 465,598Rp
46 Curing 10 water tank truck 29FS+6 days;31FS+5 days;35FS+4 days2 2 2 465,598Rp
49
50 Pemotongan dan pembengkokan gerinda 18 7 8 5 tul u24 polos 3366 kg
Kunci Pembengkok Baja 7 tul u32 ulir kg  Rp     105,705,941
weremesh 11603.1 kg
51 Pasang Bekisitng 1 Palu 16 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 438
Linggis 10 6,246,396Rp
52 Fabrikasi 1.1 Tang 16 4 16 1 hari
Catut 12
 Rp           633,584
53 Pengecoran 1.1 30 kotak Truck Mixer 52 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522
Concrete Vibrator 3 3 48,021,199Rp
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
54 Pabrikasi 1.2 Tang 52 4 16 1 hari
Catut 12
 Rp           633,584
55 Pengecoran 1.2 30  kotak Truck Mixer 54 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522
Concrete Vibrator 3 3 48,021,199Rp
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
56 Pabrikasi 2.1 Tang 54 4 16 1 hari
Catut 12
 Rp           633,584
57 Pasang Bekisting 2 Palu 54 10 10 1 hari bekisting besi 128.8 m2 BAB 4 HAL 438
Linggis 10 6,246,396Rp
58 Pengecoran 2.1 30 kotak Truck Mixer 56 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522
Concrete Vibrator 3 3 48,021,199Rp
Penggaru 2 2
cetok 7
cangkul 6
59 Fabrikasi 2.2 Tang 56 4 16 1 hari
Catut 12
 Rp           633,584
60 Lepas Bekisting 1 Palu 56 8 BAB 4 HAL 440
Tang 8
Linggis 7
61 Pengecoran 2.2 30 kotak Truck Mixer 59 4 4 13 Hari Ready mix 56.59 m3 BAB 4 HAL 522
Concrete Vibrator 3 3 48,021,199Rp
Penggaru 2 2
1
BAB 4 HAL 213
BAB 4 HAL 175 ,
176, 189, 190
1
BAB 4 HAL 507
1
BAB 4 HAL 507
1
BAB 4 HAL 507
1 Hari
BAB 4 HAL
178,180,192,194
8 1 Hari
1
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8
1
BAB 4 HAL 507
8 1 Hari
cetok 7
cangkul 6
63 Pabrikasi 3.1 Tang 59 4 16 1 hari
Catut 12 375,193Rp
66 Lepas Bekisting 2 Palu 63 8 BAB 4 HAL 440
Tang 8
Linggis 7 465,598Rp
69 Curing 1 water tank truck 53 2 2 2 465,598Rp
70 Curing 2 water tank truck 55;53FS+1 day 2 2 2 465,598Rp
71 Curing 3 water tank truck 53FS+2 days;55FS+1 day;582 2 2 465,598Rp
72 Curing 4 water tank truck 53FS+3 days;55FS+2 days;58FS+1 day;612 2 2 465,598Rp
73 Curing 5 water tank truck 53FS+4 days;55FS+3 days;58FS+2 days;61FS+1 day;642 2 2 465,598Rp
74 Curing 6 water tank truck 53FS+5 days;55FS+4 days;58FS+3 days;61FS+2 days;64FS+1 day;672 2 2 465,598Rp
75 Curing 7 water tank truck 53FS+6 days;55FS+5 days;58FS+4 days;61FS+3 days;64FS+2 days;67FS+1 day2 2 2 465,598Rp
76 Curing 8 water tank truck 55FS+6 days;58FS+5 days;61FS+4 days;64FS+3 days;67FS+2 days2 2 2 465,598Rp
77 Curing 9 water tank truck 58FS+6 days;61FS+5 days;64FS+4 days;67FS+3 days2 2 2 465,598Rp
78 Curing 10 water tank truck 61FS+6 days;64FS+5 days;67FS+4 days2 2 2
85
86 Loading agregat Whell Loader 84 1 1 Agregat Kelas B 245.52 m3 BAB 4 HAL 549 38,339,462Rp
Dump Truck 6 6
87 Pengahamparan agregat Cangkul 86 5 BAB 4 HAL 245 807,282Rp
Kereta Dorong 3
8 1 Hari
BAB 4 HAL 507
6 3 hari
BAB 4 HAL 526
2 hari
PEKERJAAN AGREGAT KELAS B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
LAMPIRAN A 
A.1 Perhitungan Volume Bahan Pekerjaan Tanah 
 
 
A.2 Perhitungan Bahan Campuran Beton 
A.2.a Beton fc’ 15 MPa 
 
A.2.b Beton fc’ 10 MPa 
 
 
A.3 Perhitungan Berat Besi 
Asli
(m3)
257.58 = 257,58 x 1,18 = 303,94 x 1,08
= 303.944 = 328.260
199.37 = 199,37 x 1,00 = 199,37 x 0,91
= 199.370 = 181.427
Agregat Kelas B
Jenis Tanah
Asli - Lepas
(m3)
Lepas - Padat
(m3)
Agregat Kelas A
Semen Pasir Agregat
(m3) (m3) (m3) (m3)
Beton fc' 15 Mpa 57.11 1 : 2,3 : 3,4 8.52 19.61 28.98
Beton
Volume Total
Komposisi Campuran
Komposisi 
Campuran
Semen Pasir Agregat
(m3) (m3) (m3) (m3)
Beton fc' 10 Mpa 263.9 1 : 2,5 : 3,8 36.15 83.15 122.91
Beton
Volume Total Komposisi 
Campuran
Komposisi Campuran
(m) (m) (Batang) (kg) (kg)
Ø10 7384.8 12 615 7.4 4553.96
Ø6 5002.84 12 417 2.66 1108.96
Panjang 
Besi
Jumlah Besi
Berat 
Besi/Batang
Berat Besi 
TotalDiameter Besi
Panjang Besi 
Kebutuhan
 
 
LAMPIRAN B 
B.1 Pekerjaan Normalisasi LPA 
B.1.a Pengangkutan LPA dari Quarry ke Site 
 
No.
1 Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kayangan Api Paket 1
2 Nama Pekerjaan : Normalisasi LPA
3 Siklus V Loader
a Detail Siklus, sebagai berikut:
b Kecepatan Maju (kosong) Whell Loader = 10 km/jam
c Kecepatann mundur (isi) Whell Loader = 5 km/jam
d kecepatan Maju (isi) Whell Loader = 5 km/jam
e Kecepatan Mundur (kosong) Whell Loader = 10 km/jam
f Waktu Maju (kosong) = 10 km/jam : 10 m
= 3,6 dtk
g Waktu mundur (isi) = 7,2 dtk
h Waktu maju (isi) = 7,2 dtk
i Waktu mundur (kosong) = 3,6 dtk
j Fixedd Time
4 Loading LPA
a Detail Siklus Loading LPA
b Jumlah bucket WL mengisi 1 DT = 6 kali
c Waktu WL mengisi 1 DT = 1,17 mnt x 6 
= 7,02 mnt
e Kecepatan DT (isi) = 20 km/jam
f Kecepatan DT (kosong) = 40 km/jam
g Waktu dari Quarry ke Site (isi) = 8 km : 20 km/jam
= 24 mnt
h Waktu dari Site ke Quarry (kosong) = 8 km : 40 km/jam
= 12 mnt
i Unloading LPA = 2 mnt
j Waktu 1 kali siklus Loading LPA = 7,2 mnt + + 24 mnt + 2 mnt + 12 mnt
= 45, 2 mnt
URAIAN INFORMASI
 
 
 
 
B.1.b Penghamparan LPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No.
1 Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kayangan Api Paket 1
2 Nama Pekerjaan : Normalisasi LPA
3 a Penghamparan LPA
:
b Tebal LPA = 7 cm
c Lebar 1 Jalur = 2,5 m
d Volume 1 DT = 5,5 m3
e Panjang penghamparan untuk 1 DT = 5,5 m3 : (0,07 m x 2,5 m)
= 31,75 m
f Lokasi loading LPA = 5 lokasi
dengan tiap lokasi volume LPA = 1,1 m3
URAIAN INFORMASI
 
 
 
 
B.2 Pengecoran Beton fc’ 25 MPa 
B.2.a Pengecoran Beton fc’ 25 MPa dengan Metode Papan Catur 
 
No.
1 Nama Proyek : Peningkatan Jalan Kayangan Api Paket 1
2 Nama Pekerjaan : Pengecoran fc' 25 Mpa
3 Jarak Batching plant ke Site = 10 km
4 Batching Plant :
a Volume campuran (V) = 2 m3
b Faktor Efisiensi Alat (Fa) = 0,83
c Kapasitas batching plant = V x Fa
= 1,66 m3
d Cycle time batching plant = 5,4 mnt
Mengisi = 30 dtk
Mengaduk = 240 dtk
Menuang = 30 dtk
Fixed time = 24 dtk
5 Truck Mixer
a Volume (V) = 5 m3
b Faktor Efisiensi (Fa) = 0,83
c Kapasitas truk mixer = V x Fa
= 4,15 m3
Kecepatan (isi) = 15 km/jam
Kecepatan (kosong) = 35 km/jam
6 Siklus Batching plant dengan Truck mixer
a Waktu tempuh isi Batching plant ke Site = 10 km : 15 km/jam
= 24 mnt
b Waktu tempuh kosong Site ke Batching plant = 10 km : 35 km/jam
= 18 mnt
c Unloading Beton fc' 25 Mpa = 2 mnt
d Jumlah tuangan untuk 1 Truck mixer =
= 4,15 m3 : 1,66 m3
= 3 kali
e Waktu untuk mengisi 1 Truck mixer = Cycle time BP x Jumlah tuangan
= 5,4 mnt x 3
= 16,2 mnt
f Waktu 1 kali siklus BP dengan TM = 16,2 mnt + 24 mnt + 2 mnt + 18 mnt
= 60.2 mnt
g Kapasitas Produksi gabungan BP dengan TM
= 8,52 m3/jam
=
4,15 x 60
x 2
0:58:24
Kapasitas Truck mixer : Kapasitas Batching plant
Untuk mencari kapasitas produksi gabungan antara Batching Plant dan Truck 
Mixer, maka dalam tabel siklus BP dengan TM dicari pada saat TM mulai 
kembali ke BP yang mempunyai durasi kurang lebih1 jam (pada siklus ke 2). 
Sehingga diperoleh kapasitas gabungan BP dengan TM 
kapasitas TM x 60
durasi mulai ke BP
x siklus ke-=
URAIAN INFORMASI
 
 
 
 
h Volume beton yang bisa dilakukan pengecoran dalam sehari =
= 8,52 m3/jam x 7 jam
= 59,99 m3
i Volume tiap kotak pelat perkerasan kaku = 4 m x 2,5 m x 0,2 m
= 2 m3
j Jumlah kotak = volum3 per hari : volume per kotak
= 59,99 m3 : 2 m3
= 30 kotak
7 Pengecoran Beton fc' 25 Mpa dengan Metode Papan Catur
-
-
-
pengecoran dilakukan pada part 1.1 terlebih 
dahulu sebanyak kotak perkerasan kaku atau 
sesuai dengan kapasitas gabungan produksi dari 
BP dan Tm
setelah pengecoran pada part 1.1 selesai 
dikerjakan dan batas waktu untuk pelepasan 
bekisting terpenuhi, maka pelepasan bekisting 
dilakukan pada bekisting yang membatasi antara 
part 1.1 dengan part 1.2
setelah pelepasan bekisting dilakukan maka 
pengecoran untuk part 1.2 bisa dilakukan.
Kapasitas produksi gabungan x jam kerja per hari
Pengecoran dengan metode papan catur dilakukan 
dengan cara sebagai berikut :
 
 
LAMPIRAN C 
C.1 Harga Dasar Pekerja 
No Uraian Satuan Harga
1 Pekerja Jam 4,657Rp        
2 Mandor Jam 7,281Rp        
3 Operator Jam 6,600Rp        
4 Pembantu Operator Jam 3,582Rp        
 
 
LAMPIRAN D 
D.1 Harga Dasar Sewa Alat 
No. Uraian Satuan Harga 
1 Whell Loader Jam Rp. 253.965 
2 Dump Truck Jam Rp. 212.812 
3 Stamper Jam Rp. 15.000 
4 Gerinda Jam Rp. 5.000 
5 Bor Manual Jam Rp. 24.700 
6 Asphalt Sprayer Jam Rp. 60.410 
7 Baby Roller Jam Rp. 495.000 
8 Concrete Mixer Jam Rp. 50.000 
9 Kereta Dorong Jam Rp. 1.500 
10 Kunci Pembengkok 
Baja 
Jam Rp. 1.000 
11 Linggis Jam Rp. 1.000 
12 Sekop Jam Rp. 1.000 
13 Cetok Jam Rp. 10.000 
14 Cangkul Jam Rp. 1.000 
15 Tang Jam Rp. 1.000 
16 Truck Mixer Jam Rp. 50.000 
17 Catut Jam Rp. 1.000 
18 Palu Jam Rp. 1000 
19 Bekisting Jam Rp. 50.000 
20 Alat Pemanas Jam Rp. 2.000 
21 Air Compressor Jam Rp. 30.625 
22 Concrete Cutter Jam Rp. 71.428 
23 Concrete Vibrator Jam Rp. 2.500 
 
 
LAMPIRAN E 
E.1 Harga Dasar Material 
No. Uraian Satuan Harga Satuan 
1 AC-WC ton Rp. 1.202.700 
2 Agregat Kelas A m3 Rp. 353.900 
3 Agregat Kelas B m3 Rp. 191.100 
4 BBM Ltr Rp. 6.500 
5 Ready Mix Beton 
fc’ 25 MPa 
m3 Rp. 820.000 
6 Semen m3 Rp. 2.750.000 
7 Kerikil m3 Rp. 96.500 
8 Pasir m3 Rp. 141.724 
9 Prime Coat Ltr Rp. 12.900 
10 Joint Sealant kg Rp. 30.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Network Diagram Pekerjaan Proyek Jalan Khayangan Api Paket 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 

































